

PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA ADEQUAÇÃO DAS AGULHAS DA PISTA NORTE DA RODOVIA BR-101

SOCIEDADE AVANTIS E ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL S.A.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Local: Rodovia BR-101/SC - Km 132+060 e 132+900 - Pista Norte - Balneário Camboriú/SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM (R\$)	PERÍODO (MÊS)									
			MÊS (1)		MÊS (2)		MÊS (3)		MÊS (4)		MÊS (5)	
			R\$	%								
0.0	FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO			100,00%								
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.146,60	R\$ 1.146,60	100,00%								
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 195.675,82			R\$ 48.918,96	25,00%	R\$ 48.918,96	25,00%	R\$ 48.918,96	25,00%	R\$ 48.918,96	25,00%
3.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 308.778,91			R\$ 92.633,67	30,00%	R\$ 92.633,67	30,00%	R\$ 92.633,67	30,00%	R\$ 30.877,89	10,00%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.329.426,57					R\$ 332.356,64	25,00%	R\$ 465.299,30	35,00%	R\$ 531.770,63	40,00%
5.0	DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 156.395,03			R\$ 31.279,01	20,00%	R\$ 46.918,51	30,00%	R\$ 47.700,48	30,50%	R\$ 30.497,03	19,50%
6.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 523.483,31			R\$ 26.174,17	5,00%	R\$ 52.348,33	10,00%	R\$ 235.567,49	45,00%	R\$ 209.393,32	40,00%
7.0	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 299.934,38							R\$ 149.967,19	50,00%	R\$ 149.967,19	50,00%
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 226.323,23	R\$ 45.264,65	20,00%	R\$ 45.264,65	20,00%	R\$ 45.264,65	20,00%	R\$ 45.264,65	20,00%	R\$ 45.264,65	20,00%
	TOTAL DO MÊS (SIMPLES)		R\$ 46.411,25	1,53%	R\$ 244.270,45	8,03%	R\$ 618.440,76	20,34%	R\$ 1.085.351,73	35,69%	R\$ 1.046.689,67	34,42%
	TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 46.411,25	1,53%	R\$ 290.681,70	9,56%	R\$ 909.122,46	29,89%	R\$ 1.994.474,19	65,58%	R\$ 3.041.163,85	100,00%