

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SPU - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Balneário Camboriú																	
Empreendimento	ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DA MACRODRENAGEM DA AVENIDA ATLÂNTICA - TRECHOS NORTE (COMPLEMENTO) E SUL																	
Logradouro	Avenida Atlântica, 2414																	
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	EQUIPE DE PROFISSIONAIS	6,50	44.377,22	5,50	37.550,00	5,50	37.550,00	5,50	37.550,00	5,50	37.550,00	5,50	37.550,00	5,50	37.550,00	5,50	37.550,00	307.227,22
2	ESCRITÓRIO NO CANTEIRO DE OBRAS	6,50	14.220,03	5,50	12.032,26	5,50	12.032,26	5,50	12.032,26	5,50	12.032,26	5,50	12.032,26	5,50	12.032,26	5,50	12.032,26	98.445,85
3	EQUIPAMENTOS DIRETOS E SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO	6,50	6.367,39	5,50	5.387,83	5,50	5.387,83	5,50	5.387,83	5,50	5.387,83	5,50	5.387,83	5,50	5.387,83	5,50	5.387,83	44.082,20
TOT. (%)		6,50		5,50		5,50		5,50		5,50		5,50		5,50		5,50		45,00
Recurso																		
C. Fin.		64.964,64		54.970,09		54.970,09		54.970,09		54.970,09		54.970,09		54.970,09		54.970,09		449.755,27
C. Fis.																		
TOT. (R\$)		64.964,64		54.970,09		54.970,09		54.970,09		54.970,09		54.970,09		54.970,09		54.970,09		449.755,27

Assinatura

GIOVANNI PASQUALE BENINCA
Engenheiro(a) Civil
CREA 139395-9
ART: A PREENCHER

Assinado por 1 pessoa: BRUNO NITZ NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DSF-9289-1416-4D08> e informe o código 8DSF-9289-1416-4D08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SPU - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Balneário Camboriú																	
Empreendimento	ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DA MACRODRENAGEM DA AVENIDA ATLÂNTICA - TRECHOS NORTE (COMPLEMENTO) E SUL																	
Logradouro	Avenida Atlântica, 2414																	
Item	Descrição	Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	EQUIPE DE PROFISSIONAIS	5,50	37.550,00	5,50	37.550,00	5,50	37.550,00	5,50	37.550,00	5,50	37.550,00	5,50	37.550,00	5,50	37.550,00	5,50	37.550,00	607.627,22
2	ESCRITÓRIO NO CANTEIRO DE OBRAS	5,50	12.032,26	5,50	12.032,26	5,50	12.032,26	5,50	12.032,26	5,50	12.032,26	5,50	12.032,26	5,50	12.032,26	5,50	12.032,26	194.703,93
3	EQUIPAMENTOS DIRETOS E SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO	5,50	5.387,83	5,50	5.387,83	5,50	5.387,83	5,50	5.387,83	5,50	5.387,83	5,50	5.387,83	5,50	5.387,83	5,50	5.387,83	87.184,84
TOT. (%)		5,50		5,50		5,50		5,50		5,50		5,50		5,50		5,50		89,00
Recurso																		
C. Fin.		54.970,09		54.970,09		54.970,09		54.970,09		54.970,09		54.970,09		54.970,09		54.970,09		889.515,99
C. Fis.																		
TOT. (R\$)		54.970,09		54.970,09		54.970,09		54.970,09		54.970,09		54.970,09		54.970,09		54.970,09		889.515,99

Assinatura

GIOVANNI PASQUALE BENINCA
Engenheiro(a) Civil
CREA 139395-9
ART: A PREENCHER

Assinado por 1 pessoa: BRUNO NITZ NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DSF-9289-1416-4D08> e informe o código 8DSF-9289-1416-4D08



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SPU - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Balneário Camboriú																	
Empreendimento	ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DA MACRODRENAGEM DA AVENIDA ATLÂNTICA - TRECHOS NORTE (COMPLEMENTO) E SUL																	
Logradouro	Avenida Atlântica, 2414																	
Item	Descrição	Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	EQUIPE DE PROFISSIONAIS	5,50	37.550,00	5,50	37.550,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		682.727,22
2	ESCRITÓRIO NO CANTEIRO DE OBRAS	5,50	12.032,26	5,50	12.032,26	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		218.768,45
3	EQUIPAMENTOS DIRETOS E SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO	5,50	5.387,83	5,50	5.387,83	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		97.960,50
TOT. (%)		5,50		5,50														100,00
Recurso																		
C. Fin.		54.970,09		54.970,09														999.456,17
C. Fis.																		
TOT. (R\$)		54.970,09		54.970,09														999.456,17

Assinatura

GIOVANNI PASQUALE BENINCA
Engenheiro(a) Civil
CREA 139395-9
ART: A PREENCHER

Assinado por 1 pessoa: BRUNO NITZ NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8D5F-9289-1416-4D08> e informe o código 8D5F-9289-1416-4D08