

Objeto: obra de reforma (com fornecimento de maquinários, ferramentas, equipamentos e mão de obra), para o Deck de madeira do Pontal Norte

Endereço: Deck Pontal Norte – bairro Pioneiros

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item descrição	Total por etapa	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias
1. Serviços Iniciais	R\$ 166.311,88	R\$ 166.311,88					
	100,00%	100,00%					
2. Trecho 01	R\$ 26.878,92		R\$ 26.878,92				
	100,00%		100,00%				
3. Trecho 02	R\$ 338.658,30		R\$ 112.886,10	R\$ 112.886,10			
	100,00%		33,33%	33,33%			
4. Trecho 03	R\$ 418.854,12			R\$ 104.713,53	R\$ 104.713,53	R\$ 104.713,53	
	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	
5. Desmobilização de canteiro	R\$ 2.480,51						R\$ 2.480,51
	100,00%						100,00%
TOTAL	R\$ 953.183,73	R\$ 166.311,88	R\$ 139.765,02	R\$ 217.599,63	R\$ 217.599,63	R\$ 104.713,53	R\$ 107.194,04

Porcentagem		17,45%	14,66%	22,83%	22,83%	10,99%	11,25%
Custo		R\$ 166.311,88	R\$ 139.765,02	R\$ 217.599,63	R\$ 217.599,63	R\$ 104.713,53	R\$ 107.194,04
Porcentagem acumulada		17,45%	32,11%	54,94%	77,77%	88,75%	100,00%
Custo acumulado		R\$ 166.311,88	R\$ 306.076,90	R\$ 523.676,53	R\$ 741.276,16	R\$ 845.989,69	R\$ 953.183,73

Eng. Ondino P. Nunes Filho
Mat. 92

CREA/SC 024048-0