
ICRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. SERVIÇOS INICIAIS  1.338.708,88 % Período: 7,62% 11,41% 29,97% 23,92% 17,98% 9,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  14.379,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DEMOLIÇÃO  893,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  2.350,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. INFRAESTRUTURA  83.660,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SUPERESTRUTURA  701.799,01 % Período: 0,00% 21,77% 57,18% 0,00% 21,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. IMPERMEABILIZAÇÃO  687,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PAREDES  365,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. REVESTIMENTOS  176,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PAVIMENTAÇÃO  29.864,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. COBERTURA  408.117,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 78,45% 21,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCÊNCIO  135,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  23.424,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  4.413,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. PINTURA  58.862,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS EXTERNOS  9.579,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 7,62% 11,41% 29,97% 23,92% 17,98% 9,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 101.971,70 152.749,58 401.271,73 320.161,13 240.689,06 121.865,68 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 101.971,70 152.749,58 401.271,73 320.161,13 240.689,06 121.865,68 - - - - - - 

%: 7,62% 19,03% 49,00% 72,92% 90,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 101.971,70 254.721,28 655.993,01 976.154,14 1.216.843,20 1.338.708,88 1.338.708,88 1.338.708,88 1.338.708,88 1.338.708,88 1.338.708,88 1.338.708,88 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 101.971,70 254.721,28 655.993,01 976.154,14 1.216.843,20 1.338.708,88 1.338.708,88 1.338.708,88 1.338.708,88 1.338.708,88 1.338.708,88 1.338.708,88 

Local Responsável Técnico
Nome: Rafael Calistro Borba
CREA/CAU: CREA-SC 093.243-9

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Rua: Higino João Pio, S/N - Estaleirinho

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Balneário CamboriúQUADRA COBERTA - C.E.M. GIOVANIA DE ALMEIDA 

Balneário Camboriú/SC

0

Total:    R$ 1.338.708,88

Item Descrição
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