

PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (OFICINAS) DO PROJETO ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ –SC - 2019

ETAPAS/ATIVIDADES	18/03	28/03	11/04	25/04	09/05	23/05	06/06	27/06	11/07	25/07	08/08	22/08	12/09	26/09	10/10	24/10
<b>Apresentação da dinâmica de capacitação</b>																
<b>Fundamentos do PO, da gestão costeira e patrimonial</b>																
<b>Caracterização da área de interesse</b>																
<b>Classificação preliminar de trechos da orla</b>																
<b>Delimitação da Orla Municipal</b>																
<b>Diagnóstico de Campo</b>																
<b>Formulação de cenários para Orla</b>																
<b>Planejamento das ações</b>																
<b>Agenda da consolidação</b>																
<b>Apresentação dos trabalhos</b>																
<b>Propostas de ação</b>																
<b>Estratégias para execução</b>																
<b>Apresentação da versão preliminar do Plano de Gestão da Orla</b>																
<b>Apresentação do PGI final em audiência pública</b>																