

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SPU - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Balneário Camboriú
Empreendimento	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM QUADRA DE ESPORTES COBERTA GINÁSIO DE ESPORTES GOVERNADOR IRINEU BORNHAUSEN - G1
Logradouro	Av Santa Catarina, 700

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00	6.782,91	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.782,91
2	DEMOLIÇÕES	100,00	1.486,17	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.486,17
3	MURO - ALVENARIA	100,00	12.811,79	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12.811,79
4	MURO - ESTRUTURA	100,00	10.073,81	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.073,81
5	SERVIÇOS FINAIS	100,00	102,94	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		102,94
TOT. (%)		100,00																100,00
Recurso																		
C. Fin.		31.257,62																31.257,62
C. Fis.																		
TOT. (R\$)		31.257,62																31.257,62

Documento assinado digitalmente
 **VINICIUS MENDES DE SOUZA**
Data: 03/06/2025 14:00:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VINICIUS MENDES DE SOUZA
Engenheiro(a) Civil
CREA 1406016
ART: A PREENCHER

Assinado por 4 pessoas: RAFAELA GEORGIA DEITOS, VINICIUS MENDES DE SOUZA, DEBORA BATISTA e ALLAN BENCKS CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5D93-B784-7FD3-43BC> e informe o código 5D93-B784-7FD3-43BC

