



Obra
13º BATALHÃO - rv1

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
CNPJ: 83.102.285/0001-07

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Santa
Catarina

B.D.I.
21,63%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	EDIFICAÇÃO	100,00%	4,71%	19,61%	49,43%	21,03%	5,23%
		343.580.10	16.172.01	67.377.66	169.823.42	72.252.87	17.954.13
1.1	COBERTURA (BARRILETE)	100,00%	10,00%	30,00%	60,00%		
		98.866.45	9.886.65	29.659.94	59.319.87		
1.2	3º ANDAR	100,00%	20,00%	80,00%			
		31.426.84	6.285.37	25.141.47			
1.3	2º ANDAR	100,00%		20,00%	60,00%	20,00%	
		62.881.27		12.576.25	37.728.76	12.576.25	
1.4	TÉRREO	100,00%			50,00%	40,00%	10,00%
		145.549.58			72.774.79	58.219.83	14.554.96
1.5	ESCADARIAS DE EMERGÊNCIA	100,00%				30,00%	70,00%
		4.855.96				1.456.79	3.399.17
2	ÁREA EXTERNA	100,00%	8,39%	58,76%	20,00%	4,82%	8,03%
		102.096.63	8.569.91	59.989.37	20.419.33	4.919.26	8.198.77
2.1	TÉRREO	100,00%			20,00%	30,00%	50,00%
		16.397.53			3.279.51	4.919.26	8.198.77
2.2	FACHADA	100,00%	10,00%	70,00%	20,00%		
		85.699.10	8.569.91	59.989.37	17.139.82		
3	ADMINISTRAÇÃO	100,00%	31,49%	20,17%	20,17%	14,63%	13,55%
		136.471.92	42.970.38	27.521.88	27.521.88	19.966.75	18.491.03
3.1	ADMINISTRATIVO	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		75.412.00	15.082.40	15.082.40	15.082.40	15.082.40	15.082.40
3.2	CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS	100,00%	100,00%				
		19.595.00	19.595.00				
3.3	ALUGUEIS	100,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%
		26.707.70	5.341.54	8.012.31	8.012.31	2.670.77	2.670.77
3.4	MOVIMENTAÇÕES ENTULHOS	100,00%	20,00%	30,00%	30,00%	15,00%	5,00%
		14.757.22	2.951.44	4.427.17	4.427.17	2.213.58	737.86
Porcentagem			11,63%	26,61%	37,41%	16,69%	7,67%
Custo			67.712,30	154.888,90	217.764,62	97.138,88	44.643,92
Porcentagem Acumulado			11,63%	38,24%	75,64%	92,33%	100,0%
Custo Acumulado			67.712,30	222.601,20	440.365,82	537.504,70	582.148,65

JM Engenharia Diagnóstica
CNPJ 38.218.230/0001-02
CREA-SC 179186-2