



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Balneário Camboriú
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO AVENIDA PREFEITO MEIRINHO
Logradouro	ECOPARQUE TRECHO II

Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,00	18.381,98	9,00	18.381,96	9,00	18.381,96	9,00	18.381,96	8,00	16.339,52	8,00	16.339,52	8,00	16.339,52	8,00	16.339,52	138.885,94
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00	39.876,31	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		39.876,31
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	50,00	29.590,22	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		29.590,22
4	TERRAPLENAGEM	50,00	58.351,24	25,00	29.175,63	25,00	29.175,63	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		116.702,50
5	PAVIMENTAÇÃO	0,00		0,00		0,00		20,00	181.753,17	20,00	181.753,19	20,00	181.753,19	20,00	181.753,19	20,00	181.753,19	908.765,93
6	LIGANTES BETUMINOSOS	0,00		0,00		0,00		20,00	106.608,45	20,00	106.608,46	20,00	106.608,46	20,00	106.608,46	20,00	106.608,46	533.042,29
7	DRENAGEM E OAC	0,00		50,00	1.093.566,82	25,00	546.783,41	25,00	546.783,41	0,00		0,00		0,00		0,00		2.187.133,64
8	SINALIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00		0,00		0,00		0,00		25,00	133.471,95	25,00	133.471,97	25,00	133.471,97	25,00	133.471,97	533.887,86
10	PAISAGISMO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
11	ILUMINAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
TOT. (%)		2,77		21,63		11,27		16,18		8,31		8,31		8,31		8,31		85,07
Recurso																		
C. Fin.		146.199,75		1.141.124,41		594.341,00		853.526,99		438.173,12		438.173,14		438.173,14		438.173,14		4.487.884,84
C. Fis.																		
TOT. (R\$)		146.199,75		1.141.124,41		594.341,00		853.526,99		438.173,12		438.173,14		438.173,14		438.173,14		4.487.884,84

Assinatura

VINICIUS MENDES DE SOUZA
Engenheiro(a) Civil
CREA 1406016
ART: A PREENCHER

Assinado por 1 pessoa: VINICIUS MENDES DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0E38-6A6E-C6F6-371F> e informe o código 0E38-6A6E-C6F6-371F



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Balneário Camboriú
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO AVENIDA PREFEITO MEIRINHO
Logradouro	ECOPARQUE TRECHO II

Item	Descrição	Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,00	16.339,52	8,00	16.339,52	8,00	16.339,52	8,00	16.339,52	0,00		0,00		0,00		0,00		204.244,02
2	CANTEIRO DE OBRAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		39.876,31
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		50,00	29.590,23	0,00		0,00		0,00		0,00		59.180,45
4	TERRAPLENAGEM	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		116.702,50
5	PAVIMENTAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		908.765,93
6	LIGANTES BETUMINOSOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		533.042,29
7	DRENAGEM E OAC	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.187.133,64
8	SINALIZAÇÃO	25,00	120.783,71	25,00	120.783,70	25,00	120.783,70	25,00	120.783,70	0,00		0,00		0,00		0,00		483.134,81
9	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		533.887,86
10	PAISAGISMO	0,00		0,00		50,00	5.896,05	50,00	5.896,06	0,00		0,00		0,00		0,00		11.792,11
11	ILUMINAÇÃO	25,00	49.419,34	25,00	49.419,33	25,00	49.419,33	25,00	49.419,33	0,00		0,00		0,00		0,00		197.677,33
TOT. (%)		3,54		3,54		3,65		4,21										100,00
Recurso																		
C. Fin.		186.542,57		186.542,55		192.438,60		222.028,84										5.275.437,24
C. Fis.																		
TOT. (R\$)		186.542,57		186.542,55		192.438,60		222.028,84										5.275.437,24

Assinatura

VINICIUS MENDES DE SOUZA
Engenheiro(a) Civil
CREA 1406016
ART: A PREENCHER

Assinado por 1 pessoa: VINICIUS MENDES DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0E38-6A6E-C6F6-371F> e informe o código 0E38-6A6E-C6F6-371F