

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SPU - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
--------------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Balneário Camboriú																	
Empreendimento	SUBSTITUIÇÃO DOS BRAÇOS METÁLICOS E LUMINÁRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA INDONÉSIA, BAIRRO NAÇÕES																	
Logradouro	Rua Indonésia																	
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇOS METÁLICOS SIMPLES DE 3 METROS POR BRAÇOS METÁLICOS ORNAMENTAIS DUPLOS COM COMPRIMENTOS DIFERENTES, ESTILIZADOS COM AS INICIAIS DA CIDADE DE INSTALAÇÃO. INSTALAÇÃO DE 2 LUMINÁRIAS POR PONTO (UMA PARA CADA BRAÇO) E USO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO.	33,33	74.349,60	33,33	74.349,60	33,34	74.371,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		223.071,10
TOT. (%)		33,33		33,33		33,34												100,00
Recurso																		
C. Fin.		74.349,60		74.349,60		74.371,90												223.071,10
C. Fis.																		
TOT. (R\$)		74.349,60		74.349,60		74.371,90												223.071,10

Assinado por 1 pessoa: MATHEUS ALENCAR DA RESSURREICAO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3150-B553-E6AA-C0A9> e informe o código 3150-B553-E6AA-C0A9