ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

Objeto: (Lote 02 - Parque "Luz") Projeto de Intervenao Urbana e Paisagistica
Localizagao: Parque Linear a Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+990 / 5+230 a
Tipo de Servigo: Fornecimento e instalagdo de equipamentos de iluminagéo pablica e fiago, da nova orla projetada
Data: Julho/2024 (REV02)
CRONOGRAMA FISICO DA OBRA (GERAL)
rEm SeRVIco [ aomes | 2omes | wmes | ames | sMes | eMes | mMes | sMes | Mes | 10°Mes | loMes | 1~Mes | 1Mes |  MPMes | 1s°Més | le'Mes | 1rMes | 1eMés | 1o°Més | 20°Mes
[ Fisico | Fisico | Fisico | Fisico I Fisico [ Fisico I Fisico [ Fisico I Fisico [_Fisico | Fisico | Fisico | Fisico [ Fisico | Fisico [ Fisico | Fisico [ Fisico | Fisico | Fisico ]
1 [SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m) 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,05%
1.2 |Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
o local da obra 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%) 5,00% 5,00%) 5,00% 5,00%) 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
REMOCOES E DEMOLICOES
Ges, Ges e transporte | 5,00% 5,00%] 5,00% 5,00%] 5,00%] 5,00%] 5,00% 5,00%] 5,00% 5,00%] 5,00% 5,00%] 5,00% 5,00%] 5,00% 5,00%[ 5,00%
SERVICOS DE CONTENGAO E TERRAPLENAGEM
Estrutura especial de contengao | 5,60%) 5,60%| 5,60%) 5,60%| 5,60%] 5,60%| 5,60% 5,60%] 5,60% 5,60%] 5,60% 5,60%] 5,60%) 5,60%| 4,80% | |
| 5,60% 5,60%| 5,60% 5,60%| 5,60%| 5,60%| 5,60% 5,60%] 5,60% 5,60%] 5,60% 5,60%] 5,60% 5,60%] 4,80% | |
4| DRENAGEM PLUVIAL
41 %0 de solo 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%] 5,60%] 5,60%] 5,60%] 5,60%) 5,60%] 5,60%) 5,60%] 5,60%) 5,60%] 5,60%) 4,80%]
22 e de tubos 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 4,80%
4.3 |Canaletas de drenagem e Caixas de inspe¢ao 5,60% 5,60% 5,60%; 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%, 5,60% 4,80%
44| Caixas de drenagem (BL, BB, CP e PV) 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60%) 5,60% 4,80%
4.5 | Drenos e Caas de ligagio 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 4,80%
5 |oBRAS CIVIS
5.1 | Delimitadores 5,60%) 5,60%] 5,60%] 5,60%] 5,60%] 5,60%) 5,60%] 5,60%) 5,60%] 5,60%) 5,60%] 5,60%) 4,80%]
52 asfaltica 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60%) 5,60% 4,80%
53 a0 permeavel 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 4,80%
5.4_|Travessia elevada com Rampa de concreto 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60%) 5,60% 4,80%
5.5_|Via de transporte piblico 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 4,80%
56 |Ciclovia 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60%) 5,60% 4,80%
5.7_|Pista de corida 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 4,80%
5. |Base em concrelo do calgado e ravessia em placa 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 560% 4,80%
5.9 do em placa cimenticia vibro-prensada 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%] 5,60% 4,80%
5.10 | Acessos e decks 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 4,80%
‘Academia assistida, Dogparque, Playground,
5.11 |Complementos de piso, Cancha de Bocha e Unidade de 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
6 MOBILIARIO E EQUIPAMENTO URBANO
6.1 | Mobiliario e instalagao) | | | | | [ 6,67%| 6,67%| 6,67%| 6,67%| 6,67%| 6,67%| 6,67%| 6,67%| 6,67%] 6,67%] 6,67%] 6,67%] 6,65%]
62 i urbanos | | | | | | 6,67%] 6,67%] 6,67%] 6,67%] 6,67%] 6,67%| 6,67%] 6,67%| 6,67%] 6,67%] 6,67%| 6,67%] 6,65%]
7 |INFRAESTRUTURA ELETRICA E HIDRAULICA
70 | DGR e‘éi::;;;’:: RADA e MEDICOES 6,67% 6,67% 6,67% 667% 6,67% 667% 667% 6,67% 667% 6,67% 667% 6,66% 6,65% 6,65%
72 CEIFR=FED e 6,67%| 6,67%) 6,67% 6,67%) 6,67% 6,67%) 6,67% 6,67%) 6,67% 6,67% 6,67%| 6,66% 6,65%| 6,65%
7.3 |Rede anea Telecom e instalacéo) 5,60%| 5,60% 5,60%| 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 2,00%) 2,00% 0,80%
7.4_|[lluminago decorativa e posteamento 6,67%| 6,67%)| 6,67% 6,67%)| 6,67% 6,67%| 6,67% 6,67%)| 6,67% 6,67%)| 6,67% 6,66% 6,65% 6,65%
7.5 | iraestrutura hidrdulica de abastecimento de dgua fia 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 2,00% 2,00% 080%
7.6 |Infraestrutura hidrulica de esgoto (fornecimento e 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 2,00% 2,00% 080%
8 PAISAGISMO
8.1 |Forragao, massa arbustiva e dunas [ | | | | [ | [ | [ | 12,50%] 12,50%| 12,50%] 12,50%| [ [ 12,50%] 12,50%| 12,50%] 12,50%
Fornecimento e plantio de rvores, e instalagéo de cercas | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | | | | | ‘ | | | |
B2 | Painen 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
9 |SINALIZACAO VIARIA
9.1 |Pintura com tinta astica e tachas [ | [ | | | | | | [ | [ | [ 60,00%| [ [ [ | | 40,00%)
9.2_|Placas de sinalizagdo | | | | | | | | | | | | | | 60,00% [ | [ | | 40,00%
10_|SUBSOLO TECNICO
10.1 | Subsolo técnico | [ | [ | [ [ 20,00%) 15,00% 15,00% 10,00% [ | [ | 15,00%] 15,00% 10,00%[ [ [ |
11_|SERVICOS COMPLEMENTARES
111 |SUBSILIGR0 G0 madeiamento (Geck) Go parue da Bara o )
11,2 | Concordancia de obra com nfra-estrutura existente S ]
113 [Limpeza final da obra 60,00% 40,00%
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