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1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m)                      23.374,01 0,30% 10,00%                2.337,40 10,00%                2.337,40 10,00%                2.337,40 10,00%                2.337,40 10,00%                2.337,40 10,00%                2.337,40 10,00%                2.337,40 10,00%                2.337,40 10,00%                2.337,40 10,00%                2.337,41                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -   

1.2 Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m)                        3.402,35 0,04%                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -   10,00%                   340,24 10,00%                   340,24 10,00%                   340,24 10,00%                   340,24 10,00%                   340,24 10,00%                   340,24 10,00%                   340,24 10,00%                   340,24 10,00%                   340,24 10,00%                   340,19 

1.3 Administração local da obra                    697.279,32 8,93% 5,00%              34.863,97 5,00%              34.863,97 5,00%              34.863,97 5,00%              34.863,97 5,00%              34.863,97 5,00%              34.863,97 5,00%              34.863,97 5,00%              34.863,97 5,00%              34.863,97 5,00%              34.863,97 5,00%              34.863,97 5,00%              34.863,97 5,00%              34.863,97 5,00%              34.863,97 5,00%              34.863,97 5,00%              34.863,97 5,00%              34.863,97 5,00%              34.863,97 5,00%              34.863,97 5,00%              34.863,89 

2 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - ENTRADA e MEDIÇÕES

2 Infraestrutura elétrica - ENTRADA e MEDIÇÕES 
(fornecimento e instalação)                1.976.293,65 25,31% 6,67%            131.818,79 6,67%            131.818,79 6,67%            131.818,79 6,67%            131.818,79 6,67%            131.818,79 6,67%            131.818,79 6,67%            131.818,79 6,67%            131.818,79 6,67%            131.818,79 6,67%            131.818,79 6,67%            131.818,79 6,67%            131.818,79 6,66%            131.621,16 6,65%            131.423,53 6,65%            131.423,48                          -                            -                            -                            -                            -   

3 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - REDE SUBTERRÂNEA

3 Infraestrutura elétrica - Rede subterrânea (fornecimento e 
instalação)                    622.953,04 7,98%                          -                            -                            -                            -                            -   6,67%              41.550,97 6,67%              41.550,97 6,67%              41.550,97 6,67%              41.550,97 6,67%              41.550,97 6,67%              41.550,97 6,67%              41.550,97 6,67%              41.550,97 6,67%              41.550,97 6,67%              41.550,97 6,67%              41.550,97 6,67%              41.550,97 6,66%              41.488,67 6,65%              41.426,38 6,65%              41.426,35 

4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS

4 Fornecimento e instalação de postes e luminárias                4.484.959,62 57,44%                          -                            -                            -                            -                            -   6,67%            299.146,81 6,67%            299.146,81 6,67%            299.146,81 6,67%            299.146,81 6,67%            299.146,81 6,67%            299.146,81 6,67%            299.146,81 6,67%            299.146,81 6,67%            299.146,81 6,67%            299.146,81 6,67%            299.146,81 6,67%            299.146,81 6,66%            298.698,31 6,65%            298.249,81 6,65%            298.249,78 

TOTAL (R$)           7.808.261,99 100,00% 2,16%            169.020,16 2,16%            169.020,16 2,16%            169.020,16 2,16%            169.020,16 2,16%            169.020,16 6,53%            509.717,94 6,53%            509.717,94 6,53%            509.717,94 6,53%            509.717,94 6,53%            509.717,95 6,50%            507.720,78 6,50%            507.720,78 6,50%            507.523,15 6,50%            507.325,52 6,50%            507.325,47 4,81%            375.901,99 4,81%            375.901,99 4,81%            375.391,19 4,80%            374.880,40 4,80%            374.880,21 
TOTAL ACUMULADO (R$)           7.808.261,99 100,00% 2,16%            169.020,16 4,33%            338.040,32 6,49%            507.060,48 8,66%            676.080,64 10,82%            845.100,80 17,35%         1.354.818,74 23,88%         1.864.536,68 30,41%         2.374.254,62 36,93%         2.883.972,56 43,46%         3.393.690,51 49,97%         3.901.411,29 56,47%         4.409.132,07 62,97%         4.916.655,22 69,46%         5.423.980,74 75,96%         5.931.306,21 80,78%         6.307.208,20 85,59%         6.683.110,19 90,40%         7.058.501,38 95,20%         7.433.381,78 100,00%         7.808.261,99 

Tipo de Serviço: Fornecimento e instalação de equipamentos de iluminação pública e fiação, da nova orla projetada

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

 NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL
Objeto: (Lote 02 - Parque "Luz") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística
Localização: Parque Linear a Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+990 / 5+230 a 5+780

18º Mês 19º Mês 20º Mês

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 02 - PARQUE "LUZ"

ITEM SERVIÇO VALOR TOTAL (R$) %
1º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 15º Mês

Data: Julho/2024 (REV02)
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