NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Objeto: (Lote 02 - Parque "Luz") Projeto de Intervencdo Urbana e Paisagistica
Localizagdo: Parque Linear a Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+990 / 5+230 a 5+780

Tipo de Servigo: Fornecimento e instalacdo de equipamentos de iluminagao publica e fiagdo, da nova orla projetada

Data: Julho/2024 (REV02)

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - LOTE 02 - PARQUE "LUZ"

1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més 7° Més 8° Més 9° Més 10° Més 11° Més 12° Més 13° Més 14° Més 15° Més 16° Més 17° Més 18° Més 19° Més 20° Més
ITEM SERVICO VALOR TOTAL (R$) %
Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico | Financeiro Fisico | Financeiro Fisico | Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro
1 |SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m) 23.374,01 0,30% 10,00% 2.337,40 10,00% 2.337,40 10,00% 2.337,40 10,00% 2.337,40 10,00% 2.337,40 10,00% 2.337,40 10,00% 2.337,40 10,00% 2.337,40 10,00% 2.337,40 10,00% 2.337,41 - - - - - - - - - -
1.2 |Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m) 3.402,35 0,04% - - - - - - - - - - 10,00% 340,24 10,00% 340,24 10,00% 340,24 10,00% 340,24 10,00% 340,24 10,00% 340,24 10,00% 340,24 10,00% 340,24 10,00% 340,24 10,00% 340,19
1.3 |Administragéo local da obra 697.279,32 8,93% 5,00% 34.863,97 5,00% 34.863,97 5,00% 34.863,97 5,00% 34.863,97 5,00% 34.863,97 5,00% 34.863,97 5,00% 34.863,97 5,00% 34.863,97 5,00% 34.863,97 5,00% 34.863,97 5,00% 34.863,97 5,00% 34.863,97 5,00% 34.863,97 5,00% 34.863,97 5,00% 34.863,97 5,00% 34.863,97 5,00% 34.863,97 5,00% 34.863,97 5,00% 34.863,97 5,00% 34.863,89
2 |INFRAESTRUTURA ELETRICA - ENTRADA e MEDIGOES
Infraestrutura elétrica - ENTRADA e MEDICOES
2 (fornecimento e instalag&o) 1.976.293,65 25,31% 6,67% 131.818,79 6,67% 131.818,79 6,67% 131.818,79 6,67% 131.818,79 6,67% 131.818,79 6,67% 131.818,79 6,67% 131.818,79 6,67% 131.818,79 6,67% 131.818,79 6,67% 131.818,79 6,67% 131.818,79 6,67% 131.818,79 6,66% 131.621,16 6,65% 131.423,53 6,65% 131.423,48 - - - - -
3 |INFRAESTRUTURA ELETRICA - REDE SUBTERRANEA
3 ::;2?:;:’:)"5 elétrica - Rede subterranea (fornecimento e 622.953,04 7,98% - - - - - 6,67% 41.550,97 6,67% 41.550,97 6,67% 41.550,97 6,67% 41.550,97 6,67% 41.550,97 6,67% 41.550,97 6,67% 41.550,97 6,67% 41.550,97 6,67% 41.550,97 6,67% 41.550,97 6,67% 41.550,97 6,67% 41.550,97 6,66% 41.488,67 6,65% 41.426,38 6,65% 41.426,35
4 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE POSTES E LUMINARIAS
4 |Fornecimento e instalagdo de postes e luminarias 4.484.959,62 57,44% - - - - - 6,67% 299.146,81 6,67% 299.146,81 6,67% 299.146,81 6,67% 299.146,81 6,67% 299.146,81 6,67% 299.146,81 6,67% 299.146,81 6,67% 299.146,81 6,67% 299.146,81 6,67% 299.146,81 6,67% 299.146,81 6,67% 299.146,81 6,66% 298.698,31 6,65% 298.249,81 6,65% 298.249,78
TOTAL (R$) 7.808.261,99 100,00% 2,16% 169.020,16 2,16% 169.020,16 2,16% 169.020,16 2,16% 169.020,16 2,16% 169.020,16 6,53% 509.717,94 6,53% 509.717,94 6,53% 509.717,94 6,53% 509.717,94 6,53% 509.717,95 6,50% 507.720,78 6,50% 507.720,78 6,50% 507.523,15 6,50% 507.325,52 6,50% 507.325,47 4,81% 375.901,99 4,81% 375.901,99 4,81% 375.391,19 4,80% 374.880,40 4,80% 374.880,21

TOTAL ACUMULADO (R$) 7.808.261,99 100,00% 2,16% 169.020,16 4,33% 338.040,32 6,49% 507.060,48 8,66% 676.080,64 10,82% 845.100,80 17,35% 1.354.818,74 23,88%) 1.864.536,68 30,41%) 2.374.254,62 36,93%)| 2.883.972,56 43,46% 3.393.690,51 49,97% 3.901.411,29 56,47%| 4.409.132,07 62,97%| 4.916.655,22 69,46%| 5.423.980,74 75,96%| 5.931.306,21 80,78%)| 6.307.208,20 85,59%| 6.683.110,19 90,40%| 7.058.501,38 95,20%| 7.433.381,78 100,00% 7.808.261,99
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