PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
PROJETO DE ENGENHARIA VIARIA

PROLONGAMENTO DO BINARIO, TRECHO ENTRE A RUA UGANDA

E AVENIDA DAS GAIVOTAS
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

azimute
ENGENHARIA

Local: Balneario Camboriu / SC
PERIODO (MES)
TOTAL DO ITEM
ITEM DISCRIMINAGAO RS) MES (1) MES (2) MES (3) MES (4) MES (5) MES (6) MES (7)
R$ %
1.0 SERVICOS INICIAIS R$ 222.741,39 RS 222.741,39 | 100,00%
20 TERRAPLENAGEM R$ 6.839.379.71 R$  2.051.813,91| 30,00% | R$ 1.709.844,93 | 25,00% | R$ 1.367.875,94 | 20,00% | R$ 889.119,36 | 13,00% | R$ 820.725,57 | 12,00%
3.0 PAVIMENTACAO R$ 4.350.042,71 R$ 152.251,49 3,50% R$ 239.252,35 | 550% | R$ 935.259,18 | 21,50% | R$ 978.759,61 | 22,50% | R$ 957.009,40 | 22,00% | R$ 870.008,54 | 20,00% | R$ 217.502,14 | 5,00%
40 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE R$ 1.232.276.47 R$ 191.002,85 [ 15,50% | R$ 338.876,03 | 27,50% | R$ 345.037,41 | 28,00% | R$ 123.227,65 | 10,00% | R$ 123.227,65 | 10,00% | R$ 110.904,88 [  9,00%
’ ARTE CORRENTES ’ ’ ’
5.0 SINALIZACAO VIARIA RS  282.307.14 R$ 138.330,50 | 49,00% | R$ 143.976,64 | 51,00%
6.0 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 2.238.988,42 R$ 408.61539 | 18,25% | R$ 403.017,92 | 18,00% | R$ 212.703,90 | 9,50% | R$ 279.873,55 | 12,50% | R$ 279.873,55 | 12,50% | R$ 324.653,32 | 14,50% | R$ 330.250,79 | 14,75%
70 ADMINISTRAGAO DA OBRA, RS  744.784.57 R$ 131.148,66 | 1761% | R$ 96.497,45 | 12,96% | R$ 96.497,45 | 12,96% | R$ 96.497,45 | 12,96% | R$ 96.497,45 | 12,96% | R$ 96.497,45 | 12,96% | R$ 131.148,66 | 17,61%
’ MOBILIZAQAO E DESMOBILIZAQAO ’ ’
TOTAL DO MES (SIMPLES) R$ 3.157.573,69 | 19,85% | R$ 2.787.488,68 | 17,52% | R$ 2.957.373,88 | 18,59% | R$ 2.367.477,62 | 14,88% | R$ 2.277.333,62 | 14,31% | R$ 1.540.394,69 | 9,68% | R$ 822.878,23 | 517%
TOTAL DO MES (ACUMULADO) R$ 3.157.573,69 19,85% R$ 5.945.062,36 | 37,37% | R$ 8.902.436,24 | 55,95% | R$ 11.269.913,86 | 70,83% | R$ 13.547.247,49 | 85,15% | R$ 15.087.642,18 | 94,83% | R$ 15.910.520,41 | 100,00%
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