
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA

PROLONGAMENTO DO BINÁRIO, TRECHO ENTRE A RUA UGANDA
E AVENIDA DAS GAIVOTAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Local: Balneário Camboriú / SC

R$ %
222.741,39R$           100,00%
0 0

2.051.813,91R$        30,00% 1.709.844,93R$           25,00% 1.367.875,94R$             20,00% 889.119,36R$              13,00% 820.725,57R$                12,00%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152.251,49R$           3,50% 239.252,35R$              5,50% 935.259,18R$                21,50% 978.759,61R$              22,50% 957.009,40R$                22,00% 870.008,54R$                20,00% 217.502,14R$                5,00%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191.002,85R$           15,50% 338.876,03R$              27,50% 345.037,41R$                28,00% 123.227,65R$              10,00% 123.227,65R$                10,00% 110.904,88R$                9,00%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138.330,50R$                49,00% 143.976,64R$                51,00%
0 0 0 0

408.615,39R$           18,25% 403.017,92R$              18,00% 212.703,90R$                9,50% 279.873,55R$              12,50% 279.873,55R$                12,50% 324.653,32R$                14,50% 330.250,79R$                14,75%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131.148,66R$           17,61% 96.497,45R$                12,96% 96.497,45R$                  12,96% 96.497,45R$                12,96% 96.497,45R$                  12,96% 96.497,45R$                  12,96% 131.148,66R$                17,61%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.157.573,69R$        19,85% 2.787.488,68R$           17,52% 2.957.373,88R$             18,59% 2.367.477,62R$           14,88% 2.277.333,62R$             14,31% 1.540.394,69R$             9,68% 822.878,23R$                5,17%
3.157.573,69R$        19,85% 5.945.062,36R$           37,37% 8.902.436,24R$             55,95% 11.269.913,86R$         70,83% 13.547.247,49R$           85,15% 15.087.642,18R$           94,83% 15.910.520,41R$           100,00%

TOTAL DO MÊS (SIMPLES)
TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 282.307,14R$      

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES 2.238.988,42R$   

7.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 744.784,57R$      

3.0 PAVIMENTAÇÃO 4.350.042,71R$   

4.0 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE 
ARTE CORRENTES 1.232.276,47R$   

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 222.741,39R$      

2.0 TERRAPLENAGEM 6.839.379,71R$   

MÊS (6) MÊS (7)
PERÍODO (MÊS)

ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL DO ITEM
(R$) MÊS (1) MÊS (2) MÊS (3) MÊS (4) MÊS (5)
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