ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

Gbjeto: (Lote 01 - Parque "Concreto”) Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica
Localizagao: Parque Linear a Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+990 / 5+230 a
Tipo de Senvigo: Reurbanizagao de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de dre
Data: Julho/2024 (REV02)
CRONOGRAMA FISICO DA OBRA (GERAL)
rEm SeRVIco wmes [ 2mes @mes [ wmes [ sMes | eeMes | mMes | eMes | ooMes | 10°Més | 11°Mes | 1°Més | 1¥Mes | lMes | 15°Mes | 1e°Més | 1PMes | 18°Mes | 1o°Mes | 20°Mes
Fisico | _Fisico Fisico | Fisico I Fisico [ Fisico I Fisico [ Fisico I Fisico [_Fisico | Fisico | Fisico | Fisico [ Fisico | Fisico [ Fisico | Fisico [ Fisico | Fisico | Fisico
1 [SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m) 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,05%
1.2 |Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
o local da obra 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%) 5,00% 5,00%) 5,00% 5,00%) 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%)
REMOCOES E DEMOLICOES
des, Ges e transporte 5,00%) 5,00%) 5,00%) 5,00%| 5,00%| 5,00%| 5,00% 5,00%| 5,00% 5,00%| 5,00% 5,00%] 5,00%) 5,00%] 5,00%) 5,00%] 5,00%)
3_|SERVICOS DE CONTENGAO E TERRAPLENAGEM
3.1 |Estrutura especial de contengéo 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60%) 5,60% 5,60%] 5,60%) 5,60%] 5,60%) 5,60%] 5,60% 5,60%] 4,80% I
3.2 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%| 5,60% 5,60%| 5,60% 5,60%] 5,60%) 5,60%| 4,80% [
4| DRENAGEM PLUVIAL
41 %0 de solo 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%] 5,60%] 5,60%] 5,60%] 5,60%) 5,60%] 5,60%) 5,60%] 5,60%) 5,60%] 5,60%) 4,80%]
22 e de tubos 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 4,80%
4.3 |Canaletas de drenagem e Caixas de inspe¢ao 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%, 5,60% 4,80%
44| Caixas de drenagem (BL, BB, CP e PV) 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60%) 5,60% 4,80%
4.5 | Drenos e Caas de ligagio 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 4,80%
5 |OBRAS CIVIS
5.1 | Delimitadores 5,60%) 5,60%] 5,60%] 5,60%] 5,60%] 5,60%) 5,60%] 5,60%) 5,60%] 5,60%) 5,60%] 5,60%) 4,80%]
52 asfaltica 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60%) 5,60% 4,80%
53 a0 permeavel 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 4,80%
5.4_|Travessia elevada com Rampa de concreto 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60%) 5,60% 4,80%
55_|Via de transporte piblico 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 4,80%
5.6 |Ciclovia 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60%) 5,60% 4,80%
5.7_|Pista de corida 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 4,80%
5. |Base em concrelo do calgado e ravessia em placa 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
5.9 do em placa cimenticia vibro-prensada 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%] 5,60% 4,80%
5.10 | Acessos e decks 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 4,80%
‘Academia assistida, Dogparque, Playground,
5.11 |Complementos de piso, Cancha de Bocha e Unidade de 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
6 MOBILIARIO E EQUIPAMENTO URBANO
6.1 | Mobiliario e instalagao) | | | [ 6,67%| 6,67%| 6,67%| 6,67%) 6,67%| 6,67%| 6,67%| 6,67%| 6,67%] 6,67%] 6,67%] 6,67%] 6,65%] 6,65%)
6.2 urbanos | | [ | 6,67%] 6,67%] 6,67%] 6,67% 6,67%] 6,67%] 6,67%] 6,67%] 6,67%] 6,67%| 6,67%)| 6,67%| 6,65%| 6,65%
7 |INFRAESTRUTURA ELETRICA E HIDRAULICA
7.1 |Infraestrutura Z‘f:";f;;;’:: RADA e MEDICOES 6,67% 6,67%) 6,67% 6,67%) 6,67%) 6,67%) 6,67%) 6,67%) 6,67%) 6,67% 6,67%) 6,67% 6,66%| 6,65%) 6,65%|
72 elétrica - Rede e 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60%) 5,60% 2,00%| 2,00% 0,80%
7.3 [Rede Telecom e instalacéo) 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 2,00%) 2,00% 0,80%
7.4_[lluminagdo decorativa e 6,67%] 67%) 6,67%] 6,67% 6,67%] 6,67% 6,67%] 6,67% 6,67%] 6,67% 6,67%| 6,67% 6,66% 6,65% 6,65%
7,5 |Infraestrutura :d'a“"“ de abastecimento de agua fria 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60%| 5,60%) 5,60%| 5,60%) 5,60%| 5,60%) 5,60%| 5,60%) 5,60%| 5,60%) 5,60%| 5,60% 5,60%| 2,00% 2,00%| 0,80%
7.6 |Infraestrutura hidrulica de esgoto (fornecimento e 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60%| 5,60%) 5,60%| 5,60%) 5,60%| 5,60%) 5,60%| 5,60% 5,60%| 5,60%) 5,60%| 5,60% 5,60%| 2,00% 2,00%| 0,80%
8 PAISAGISMO
8.1 |Forragao, massa arbustiva e dunas | | | [ | [ | [ | 12,50%] 12,50%| 12,50%] 12,50%| [ [ 12,50%] 12,50%| 12,50%] 12,50%
Fornecimento e plantio de rvores, e instalagéo de cercas ‘ ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | | | | | ‘ | | | |
B2 | Painen 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
9 |SINALIZACAO VIARIA
9.1 |Pintura com tinta e tachas | | | | | | | [ | [ | [ 60,00%| [ [ [ | | 40,00%)
9.2 |Placas de sinalizagdo | | | | | | | | | [ | | 60,00%) [ | [ | | 40,00%)
10 [SUBSOLO TECNICO
10.1 | Subsolo técnico [ [ [ [ | 20,00% 15,00% 15,00% 10,00% [ [ [ | 15,00%] 15,00% 10,00% [ [
11 _|SERVICOS COMPLEMENTARES
111 |SUBSILIGA0 G0 madeiamento (Geck) Go parcue da Bara =7 )
11,2 | Concordancia de obra com nfra-estrutura existente S ]
11.3 | Limpeza final da obra 60,00% 40,00%
Eleboragdo Responsdvels Técnicos
DAYSI NASS  Assinado de forma
- digital por DAYSI
\ Alleanza P | L. S
. ANTOS:0352
\ Arquitetura Urbana Dados 0200723
\\ q 6644950 09:39:57 -03'00"
_\\§ & Engenhal’la Sérgio Guilherme Gollnick Daysi Nass dos Santos Marcos Roberto Stramari Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquitete & Urbanista
CAU/SC ABD97-7

Engenheira Civil
CREA/SC 555223

Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2



		2024-07-23T09:39:57-0300
	DAYSI NASS DOS SANTOS:03526644950




