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1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m)                  700.638,24 1,78% 7,15%               50.095,63 7,15%               50.095,63 7,15%               50.095,63 7,15%               50.095,63 7,15%               50.095,63 7,15%               50.095,63 7,15%               50.095,63 7,15%               50.095,63 7,15%               50.095,63 7,15%               50.095,63 7,15%               50.095,63 7,15%               50.095,63 7,15%               50.095,63 7,05%               49.395,05                             -                               -                               -                               -                               -                               -   

1.2 Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m)                  604.513,06 1,54%                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   10,00%               60.451,31 10,00%               60.451,31 10,00%               60.451,31 10,00%               60.451,31 10,00%               60.451,31 10,00%               60.451,31 10,00%               60.451,31 10,00%               60.451,31 10,00%               60.451,31 10,00%               60.451,27 

1.3 Administração local da obra               2.190.329,12 5,57% 5,00%             109.516,46 5,00%             109.516,46 5,00%             109.516,46 5,00%             109.516,46 5,00%             109.516,46 5,00%             109.516,46 5,00%             109.516,46 5,00%             109.516,46 5,00%             109.516,46 5,00%             109.516,46 5,00%             109.516,46 5,00%             109.516,46 5,00%             109.516,46 5,00%             109.516,46 5,00%             109.516,46 5,00%             109.516,46 5,00%             109.516,46 5,00%             109.516,46 5,00%             109.516,46 5,00%             109.516,38 
2 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

2.1 Remoções, demolições e transporte                  594.143,37 1,51% 5,00%               29.707,17 5,00%               29.707,17 5,00%               29.707,17 5,00%               29.707,17 5,00%               29.707,17 5,00%               29.707,17 5,00%               29.707,17 5,00%               29.707,17 5,00%               29.707,17 5,00%               29.707,17 5,00%               29.707,17 5,00%               29.707,17 5,00%               29.707,17 5,00%               29.707,17 5,00%               29.707,17 5,00%               29.707,17 5,00%               29.707,17 5,00%               29.707,17 5,00%               29.707,17 5,00%               29.707,14 
3 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO E TERRAPLENAGEM

3.1 Estrutura especial de contenção               7.596.042,89 19,33% 5,60%             425.378,40 5,60%             425.378,40 5,60%             425.378,40 5,60%             425.378,40 5,60%             425.378,40 5,60%             425.378,40 5,60%             425.378,40 5,60%             425.378,40 5,60%             425.378,40 5,60%             425.378,40 5,60%             425.378,40 5,60%             425.378,40 5,60%             425.378,40 5,60%             425.378,40 5,60%             425.378,40 5,60%             425.378,40 5,60%             425.378,40 4,80%             364.610,09                             -                               -   
3.2 Terraplenagem                  119.708,23 0,30% 5,60%                 6.703,66 5,60%                 6.703,66 5,60%                 6.703,66 5,60%                 6.703,66 5,60%                 6.703,66 5,60%                 6.703,66 5,60%                 6.703,66 5,60%                 6.703,66 5,60%                 6.703,66 5,60%                 6.703,66 5,60%                 6.703,66 5,60%                 6.703,66 5,60%                 6.703,66 5,60%                 6.703,66 5,60%                 6.703,66 5,60%                 6.703,66 5,60%                 6.703,66 4,80%                 5.746,01                             -                               -   
4 DRENAGEM PLUVIAL

4.1 Movimentação de solo                    45.810,68 0,12% 5,60%                 2.565,40 5,60%                 2.565,40 5,60%                 2.565,40 5,60%                 2.565,40 5,60%                 2.565,40 5,60%                 2.565,40 5,60%                 2.565,40 5,60%                 2.565,40 5,60%                 2.565,40 5,60%                 2.565,40 5,60%                 2.565,40 5,60%                 2.565,40 5,60%                 2.565,40 5,60%                 2.565,40 5,60%                 2.565,40 5,60%                 2.565,40 5,60%                 2.565,40 4,80%                 2.198,88                             -                               -   
4.2 Fornecimento e assentamento de tubos                  457.636,93 1,16% 5,60%               25.627,67 5,60%               25.627,67 5,60%               25.627,67 5,60%               25.627,67 5,60%               25.627,67 5,60%               25.627,67 5,60%               25.627,67 5,60%               25.627,67 5,60%               25.627,67 5,60%               25.627,67 5,60%               25.627,67 5,60%               25.627,67 5,60%               25.627,67 5,60%               25.627,67 5,60%               25.627,67 5,60%               25.627,67 5,60%               25.627,67 4,80%               21.966,54                             -                               -   
4.3 Canaletas de drenagem e Caixas de inspeção               3.362.157,70 8,56% 5,60%             188.280,83 5,60%             188.280,83 5,60%             188.280,83 5,60%             188.280,83 5,60%             188.280,83 5,60%             188.280,83 5,60%             188.280,83 5,60%             188.280,83 5,60%             188.280,83 5,60%             188.280,83 5,60%             188.280,83 5,60%             188.280,83 5,60%             188.280,83 5,60%             188.280,83 5,60%             188.280,83 5,60%             188.280,83 5,60%             188.280,83 4,80%             161.383,59                             -                               -   
4.4 Caixas de drenagem (BL, BB, CP e PV)                  162.508,82 0,41% 5,60%                 9.100,49 5,60%                 9.100,49 5,60%                 9.100,49 5,60%                 9.100,49 5,60%                 9.100,49 5,60%                 9.100,49 5,60%                 9.100,49 5,60%                 9.100,49 5,60%                 9.100,49 5,60%                 9.100,49 5,60%                 9.100,49 5,60%                 9.100,49 5,60%                 9.100,49 5,60%                 9.100,49 5,60%                 9.100,49 5,60%                 9.100,49 5,60%                 9.100,49 4,80%                 7.800,49                             -                               -   
4.5 Drenos e Caixas de ligação                    44.531,30 0,11% 5,60%                 2.493,75 5,60%                 2.493,75 5,60%                 2.493,75 5,60%                 2.493,75 5,60%                 2.493,75 5,60%                 2.493,75 5,60%                 2.493,75 5,60%                 2.493,75 5,60%                 2.493,75 5,60%                 2.493,75 5,60%                 2.493,75 5,60%                 2.493,75 5,60%                 2.493,75 5,60%                 2.493,75 5,60%                 2.493,75 5,60%                 2.493,75 5,60%                 2.493,75 4,80%                 2.137,55                             -                               -   
5

5.1 Delimitadores               2.115.252,88 5,38% 5,60%             118.454,16 5,60%             118.454,16 5,60%             118.454,16 5,60%             118.454,16 5,60%             118.454,16 5,60%             118.454,16 5,60%             118.454,16 5,60%             118.454,16 5,60%             118.454,16 5,60%             118.454,16 5,60%             118.454,16 5,60%             118.454,16 5,60%             118.454,16 5,60%             118.454,16 5,60%             118.454,16 5,60%             118.454,16 5,60%             118.454,16 4,80%             101.532,16                             -                               -   
5.2 Pavimentação asfáltica                  701.007,05 1,78% 5,60%               39.256,39 5,60%               39.256,39 5,60%               39.256,39 5,60%               39.256,39 5,60%               39.256,39 5,60%               39.256,39 5,60%               39.256,39 5,60%               39.256,39 5,60%               39.256,39 5,60%               39.256,39 5,60%               39.256,39 5,60%               39.256,39 5,60%               39.256,39 5,60%               39.256,39 5,60%               39.256,39 5,60%               39.256,39 5,60%               39.256,39 4,80%               33.648,42                             -                               -   
5.3 Pavimentação permeável                    35.372,48 0,09% 5,60%                 1.980,86 5,60%                 1.980,86 5,60%                 1.980,86 5,60%                 1.980,86 5,60%                 1.980,86 5,60%                 1.980,86 5,60%                 1.980,86 5,60%                 1.980,86 5,60%                 1.980,86 5,60%                 1.980,86 5,60%                 1.980,86 5,60%                 1.980,86 5,60%                 1.980,86 5,60%                 1.980,86 5,60%                 1.980,86 5,60%                 1.980,86 5,60%                 1.980,86 4,80%                 1.697,86                             -                               -   
5.4 Travessia elevada com Rampa de concreto                  605.328,24 1,54% 5,60%               33.898,38 5,60%               33.898,38 5,60%               33.898,38 5,60%               33.898,38 5,60%               33.898,38 5,60%               33.898,38 5,60%               33.898,38 5,60%               33.898,38 5,60%               33.898,38 5,60%               33.898,38 5,60%               33.898,38 5,60%               33.898,38 5,60%               33.898,38 5,60%               33.898,38 5,60%               33.898,38 5,60%               33.898,38 5,60%               33.898,38 4,80%               29.055,78                             -                               -   
5.5 Via de transporte público                  221.449,85 0,56% 5,60%               12.401,19 5,60%               12.401,19 5,60%               12.401,19 5,60%               12.401,19 5,60%               12.401,19 5,60%               12.401,19 5,60%               12.401,19 5,60%               12.401,19 5,60%               12.401,19 5,60%               12.401,19 5,60%               12.401,19 5,60%               12.401,19 5,60%               12.401,19 5,60%               12.401,19 5,60%               12.401,19 5,60%               12.401,19 5,60%               12.401,19 4,80%               10.629,62                             -                               -   
5.6 Ciclovia               1.469.123,80 3,74% 5,60%               82.270,93 5,60%               82.270,93 5,60%               82.270,93 5,60%               82.270,93 5,60%               82.270,93 5,60%               82.270,93 5,60%               82.270,93 5,60%               82.270,93 5,60%               82.270,93 5,60%               82.270,93 5,60%               82.270,93 5,60%               82.270,93 5,60%               82.270,93 5,60%               82.270,93 5,60%               82.270,93 5,60%               82.270,93 5,60%               82.270,93 4,80%               70.517,99                             -                               -   
5.7 Pista de corrida               1.103.147,61 2,81% 5,60%               61.776,27 5,60%               61.776,27 5,60%               61.776,27 5,60%               61.776,27 5,60%               61.776,27 5,60%               61.776,27 5,60%               61.776,27 5,60%               61.776,27 5,60%               61.776,27 5,60%               61.776,27 5,60%               61.776,27 5,60%               61.776,27 5,60%               61.776,27 5,60%               61.776,27 5,60%               61.776,27 5,60%               61.776,27 5,60%               61.776,27 4,80%               52.951,02                             -                               -   

5.8 Base em concreto do calçadão e travessia em placa 
cimentícia vibroprensada               2.893.323,11 7,36% 5,60%             162.026,09 5,60%             162.026,09 5,60%             162.026,09 5,60%             162.026,09 5,60%             162.026,09 5,60%             162.026,09 5,60%             162.026,09 5,60%             162.026,09 5,60%             162.026,09 5,60%             162.026,09 5,60%             162.026,09 5,60%             162.026,09 5,60%             162.026,09 5,60%             162.026,09 5,60%             162.026,09 5,60%             162.026,09 5,60%             162.026,09 4,80%             138.879,58                             -                               -   

5.9 Pavimentação em placa cimentícia vibro-prensada               2.889.761,06 7,35% 5,60%             161.826,62 5,60%             161.826,62 5,60%             161.826,62 5,60%             161.826,62 5,60%             161.826,62 5,60%             161.826,62 5,60%             161.826,62 5,60%             161.826,62 5,60%             161.826,62 5,60%             161.826,62 5,60%             161.826,62 5,60%             161.826,62 5,60%             161.826,62 5,60%             161.826,62 5,60%             161.826,62 5,60%             161.826,62 5,60%             161.826,62 4,80%             138.708,52                             -                               -   
5.10 Acessos e decks               4.131.587,31 10,51% 5,60%             231.368,89 5,60%             231.368,89 5,60%             231.368,89 5,60%             231.368,89 5,60%             231.368,89 5,60%             231.368,89 5,60%             231.368,89 5,60%             231.368,89 5,60%             231.368,89 5,60%             231.368,89 5,60%             231.368,89 5,60%             231.368,89 5,60%             231.368,89 5,60%             231.368,89 5,60%             231.368,89 5,60%             231.368,89 5,60%             231.368,89 4,80%             198.316,18                             -                               -   

5.11 Academia assistida, Dogparque, Playground, Complementos 
de piso, Cancha de Bocha e Unidade de alongamento                  657.502,24 1,67% 5,60%               36.820,13 5,60%               36.820,13 5,60%               36.820,13 5,60%               36.820,13 5,60%               36.820,13 5,60%               36.820,13 5,60%               36.820,13 5,60%               36.820,13 5,60%               36.820,13 5,60%               36.820,13 5,60%               36.820,13 5,60%               36.820,13 5,60%               36.820,13 5,60%               36.820,13 5,60%               36.820,13 5,60%               36.820,13 5,60%               36.820,13 4,80%               31.560,03                             -                               -   

6 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO URBANO
6.1 Base de equipamentos                  566.481,38 1,44%                             -                               -                               -                               -                               -   6,67%               37.784,31 6,67%               37.784,31 6,67%               37.784,31 6,67%               37.784,31 6,67%               37.784,31 6,67%               37.784,31 6,67%               37.784,31 6,67%               37.784,31 6,67%               37.784,31 6,67%               37.784,31 6,67%               37.784,31 6,67%               37.784,31 6,66%               37.727,66 6,65%               37.671,01 6,65%               37.670,99 
7 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E HIDRÁULICA

7.1 Infraestrutura elétrica - Rede subterrânea (fornecimento e 
instalação)               1.237.683,08 3,15% 5,60%               69.310,25 5,60%               69.310,25 5,60%               69.310,25 5,60%               69.310,25 5,60%               69.310,25 5,60%               69.310,25 5,60%               69.310,25 5,60%               69.310,25 5,60%               69.310,25 5,60%               69.310,25 5,60%               69.310,25 5,60%               69.310,25 5,60%               69.310,25 5,60%               69.310,25 5,60%               69.310,25 5,60%               69.310,25 5,60%               69.310,25 2,00%               24.753,66 2,00%               24.753,66 0,80%                 9.901,51 

7.2 Rede Subterrânea Telecom (fornecimento e instalação)                  930.019,42 2,37% 5,60%               52.081,09 5,60%               52.081,09 5,60%               52.081,09 5,60%               52.081,09 5,60%               52.081,09 5,60%               52.081,09 5,60%               52.081,09 5,60%               52.081,09 5,60%               52.081,09 5,60%               52.081,09 5,60%               52.081,09 5,60%               52.081,09 5,60%               52.081,09 5,60%               52.081,09 5,60%               52.081,09 5,60%               52.081,09 5,60%               52.081,09 2,00%               18.600,39 2,00%               18.600,39 0,80%                 7.440,11 
7.3 Base de postes               1.243.150,11 3,16%                             -                               -                               -                               -                               -   6,67%               82.918,11 6,67%               82.918,11 6,67%               82.918,11 6,67%               82.918,11 6,67%               82.918,11 6,67%               82.918,11 6,67%               82.918,11 6,67%               82.918,11 6,67%               82.918,11 6,67%               82.918,11 6,67%               82.918,11 6,67%               82.918,11 6,66%               82.793,80 6,65%               82.669,48 6,65%               82.669,51 

7.4 Infraestrutura hidráulica de abastecimento de água fria 
(fornecimento e instalações)                    69.874,66 0,18% 5,60%                 3.912,98 5,60%                 3.912,98 5,60%                 3.912,98 5,60%                 3.912,98 5,60%                 3.912,98 5,60%                 3.912,98 5,60%                 3.912,98 5,60%                 3.912,98 5,60%                 3.912,98 5,60%                 3.912,98 5,60%                 3.912,98 5,60%                 3.912,98 5,60%                 3.912,98 5,60%                 3.912,98 5,60%                 3.912,98 5,60%                 3.912,98 5,60%                 3.912,98 2,00%                 1.397,49 2,00%                 1.397,49 0,80%                    559,02 

7.5 Infraestrutura hidráulica de esgoto (fornecimento e 
instalações)                  437.979,81 1,11% 5,60%               24.526,87 5,60%               24.526,87 5,60%               24.526,87 5,60%               24.526,87 5,60%               24.526,87 5,60%               24.526,87 5,60%               24.526,87 5,60%               24.526,87 5,60%               24.526,87 5,60%               24.526,87 5,60%               24.526,87 5,60%               24.526,87 5,60%               24.526,87 5,60%               24.526,87 5,60%               24.526,87 5,60%               24.526,87 5,60%               24.526,87 2,00%                 8.759,60 2,00%                 8.759,60 0,80%                 3.503,82 

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
8.1 Pintura com tinta termoplástica e tachas                  114.620,40 0,29%                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   60,00%               68.772,24                             -                               -                               -                               -                               -   40,00%               45.848,16 
8.2 Placas de sinalização                    31.006,85 0,08%                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   60,00%               18.604,11                             -                               -                               -                               -                               -   40,00%               12.402,74 
9 SUBSOLO TÉCNICO

9.1 Subsolo técnico               1.426.707,70 3,63%                             -                               -                               -                               -                               -                               -   20,00%             285.341,54 15,00%             214.006,16 15,00%             214.006,16 10,00%             142.670,77                             -                               -                               -                               -   15,00%             214.006,16 15,00%             214.006,16 10,00%             142.670,75                             -                               -                               -   
10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10.1 Substituição do madeiramento (deck) do parque da Barra 
Sul                  390.155,73 0,99%                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   50,00%             195.077,87 50,00%             195.077,86 

10.2 Concordância de obra com infra-estrutura existente 
(temporária)                    39.195,21 0,10%                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   50,00%               19.597,61 50,00%               19.597,60                             -                               -                               -                               -                               -                               -   

10.3 Limpeza final da obra                  107.494,95 0,27%                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   60,00%               64.496,97                             -                               -                               -                               -                               -   40,00%               42.997,98 

TOTAL (R$)         39.295.245,27 100,00% 4,94%         1.941.380,56 4,94%         1.941.380,56 4,94%         1.941.380,56 4,94%         1.941.380,56 4,94%         1.941.380,56 5,25%         2.062.082,98 5,97%         2.347.424,52 5,79%         2.276.089,14 5,79%         2.276.089,14 5,61%         2.204.753,75 5,40%         2.122.534,29 5,40%         2.122.534,29 5,45%         2.142.131,90 5,84%         2.293.304,63 5,82%         2.286.444,82 5,82%         2.286.444,82 5,64%         2.215.109,41 4,45%         1.747.047,85 1,45%             568.604,44 1,62%             637.746,49 
TOTAL ACUMULADO (R$)         39.295.245,27 100,00% 4,94%         1.941.380,56 9,88%         3.882.761,12 14,82%         5.824.141,68 19,76%         7.765.522,24 24,70%         9.706.902,80 29,95%       11.768.985,78 35,92%       14.116.410,30 41,72%       16.392.499,44 47,51%       18.668.588,58 53,12%       20.873.342,33 58,52%       22.995.876,62 63,92%       25.118.410,91 69,37%       27.260.542,81 75,21%       29.553.847,44 81,03%       31.840.292,26 86,85%       34.126.737,08 92,48%       36.341.846,49 96,93%       38.088.894,34 98,38%       38.657.498,78 100,00%       39.295.245,27 
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL
Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística
Localização: Parque Linear a Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+990 / 5+230 a 5+780
Tipo de Serviço:  Reurbanização de parque linear, com infraestruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Julho/2024 (REV02)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"
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