NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervencéo Urbana e Paisagistica
Localizagdo: Parque Linear a Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+990 / 5+230 a 5+780
Tipo de Servico: Reurbanizacéo de parque linear, com infraestruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentacao e sinalizagao viéaria
Data: Jan/2025 (Rev05)

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

TEM SERVICO VALOR TOTAL (R$) % 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més 7° Més 8° Més 9° Més 10° Més 11° Més 12° Més 13° Més 14° Més 15° Més 16° Més 17° Més 18° Més 19° Més 20° Més
isico | Financeiro Fisico | Financeiro Fisico | Financeiro Fisico |  Financeiro Fisico |  Financeiro Fisico | Financeiro Fisico |  Financeiro Fisico |  Financeiro Fisico | Financeiro Fisico | Financeiro Fisico | Financeiro Fisico | Financeiro Fisico |  Financeiro Fisico | Financeiro Fisico |  Financeiro Fisico | Financeiro Fisico | Financeiro Fisico |  Financeiro Fisico | Financeiro Fisico | Financeiro
1 [SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m) 697.489,29 1,70% 7,15% 49.870,48 7,15% 49.870,48 7,15% 49.870,48 7,15% 49.870,48 7,15% 49.870,48 7,15% 49.870,48 7,15% 49.870,48 7,15% 49.870,48 7,15% 49.870,48 7,15% 49.870,48 7,15% 49.870,48 7,15% 49.870,48 7,15% 49.870,48 7,05% 49.173,05 . ; . . . .
1.2 |Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m) 602.359,30 1,47% ] ; ; - . ] - ] ] ] 10,00% 60.235,93 10,00% 60.235,93 10,00% 60.235,93 10,00% 60.235,93 10,00% 60.235,93 10,00% 60.235,93 10,00% 60.235,93 10,00% 60.235,93 10,00% 60.235,93 10,00% 60.235,93
1.3 |Administracdo local da obra 2.234.024,16 545% 5,00% 111.701,21 5,00% 111.701,21 5,00% 111.701,21 5,00% 111.701,21 5,00% 111.701,21 5,00% 111.701,21 5,00% 111.701,21 5,00% 111.701,21 5,00% 111.701,21 5,00% 111.701,21 5,00% 111.701,20 5,00% 111.701,20 5,00% 111.701,20 5,00% 111.701,20 5,00% 111.701,21 5,00% 111.701,21 5,00% 111.701,21 5,00% 111.701,21 5,00% 111.701,21 5,00% 111.701,21
2 |REMOCOES E DEMOLICOES
2.1 |Remocdes, demolices e transporte | 582.142,01 1,42% 5,00% 29.107,10 5,00% 29.107,10 5,00% 29.107,10 5,00% 29.107,10 5,00% 29.107,10 5,00% 29.107,10 5,00% 29.107,10 5,00% 29.107,10 5,00% 29.107,10 5,00% 29.107,10 5,00% 29.107,10 5,00% 29.107,10 5,00% 29.107,10 5,00% 29.107,10 5,00% 29.107,10 5,00% 29.107,10 5,00% 29.107,10 5,00% 29.107,10 5,00% 29.107,10 5,00% 29.107,11
3 |SERVICOS DE CONTENCAO E TERRAPLENAGEM
3.1 |Estrutura especial de contencéo 7.536.357,60 18,37% 5,60% 422.036,03 5,60% 422.036,03 5,60% 422.036,03 5,60% 422.036,03 5,60% 422.036,03 5,60% 422.036,03 5,60% 422.036,03 5,60% 422.036,03 5,60% 422.036,03 5,60% 422.036,03 5,60% 422.036,03 5,60% 422.036,03 5,60% 422.036,03 5,60% 422.036,03 5,60% 422.036,03 5,60% 422.036,03 5,60% 422.036,03 4,80% 361.745,09 - -
3.2 |Terraplenagem 120.541,03 0,29% 5,60% 6.750,30 5,60% 6.750,30 5,60% 6.750,30 5,60% 6.750,30 5,60% 6.750,30 5,60% 6.750,30 5,60% 6.750,30 5,60% 6.750,30 5,60% 6.750,30 5,60% 6.750,30 5,60% 6.750,30 5,60% 6.750,30 5,60% 6.750,30 5,60% 6.750,30 5,60% 6.750,30 5,60% 6.750,30 5,60% 6.750,30 4,80% 5.785,93 - -
4 |DRENAGEM PLUVIAL
4.1 |Movimentagéo de solo 46.259,04 0,11% 5,60% 2.500,51 5,60% 2.500,51 5,60% 2.500,51 5,60% 2.590,51 5,60% 2.590,51 5,60% 2.500,51 5,60% 2.590,51 5,60% 2.590,51 5,60% 2.500,51 5,60% 2.500,51 5,60% 2.590,51 5,60% 2.590,51 5,60% 2.590,51 5,60% 2.590,51 5,60% 2.590,51 5,60% 2.590,51 5,60% 2.590,51 4,80% 2.220,37 - -
4.2 |Fornecimento e assentamento de tubos 461.432,09 1,12% 5,60% 25.840,20 5,60% 25.840,20 5,60% 25.840,20 5,60% 25.840,20 5,60% 25.840,20 5,60% 25.840,20 5,60% 25.840,20 5,60% 25.840,20 5,60% 25.840,20 5,60% 25.840,20 5,60% 25.840,20 5,60% 25.840,20 5,60% 25.840,20 5,60% 25.840,20 5,60% 25.840,20 5,60% 25.840,20 5,60% 25.840,20 4,80% 22.148,69 - -
4.3 |Canaletas de drenagem e Caixas de inspecéo 3.582.876,84 8,73% 5,60% 200.641,10 5,60% 200.641,10 5,60% 200.641,10 5,60% 200.641,10 5,60% 200.641,10 5,60% 200.641,10 5,60% 200.641,10 5,60% 200.641,10 5,60% 200.641,10 5,60% 200.641,10 5,60% 200.641,10 5,60% 200.641,10 5,60% 200.641,10 5,60% 200.641,10 5.60% 200.641,10 5,60% 200.641,10 5.60% 200.641,10 4,80% 171.978,14 ] ]
4.4 |Caixas de drenagem (BL, BB, CP e PV) 163.569,26 0,40% 5,60% 9.159,88 5,60% 9.159,88 5,60% 9.159,88 5,60% 9.159,88 5,60% 9.159,88 5,60% 9.159,88 5,60% 9.159,88 5,60% 9.159,88 5,60% 9.159,88 5,60% 9.159,88 5,60% 9.159,88 5,60% 9.159,88 5,60% 9.159,88 5,60% 9.159,88 5,60% 9.159,88 5,60% 9.159,88 5,60% 9.159,88 4,80% 7.851,30 - -
45 |Drenos e Caixas de ligagao 54.893,98 0,13% 5,60% 3.074,06 5,60% 3.074,06 5,60% 3.074,06 5,60% 3.074,06 5,60% 3.074,06 5,60% 3.074,06 5,60% 3.074,06 5,60% 3.074,06 5,60% 3.074,06 5,60% 3.074,06 5,60% 3.074,06 5,60% 3.074,06 5,60% 3.074,06 5,60% 3.074,06 5,60% 3.074,06 5,60% 3.074,06 5,60% 3.074,06 4,80% 2.634,96 - -
5 |OBRAS CIVIS
5.1 |Delimitadores 2.147.408,57 523% 5,60% 120.254,88 5,60% 120.254,88 5,60% 120.254,88 5,60% 120.254,88 5,60% 120.254,88 5,60% 120.254,88 5,60% 120.254,88 5,60% 120.254,88 5,60% 120.254,88 5,60% 120.254,88 5,60% 120.254,88 5,60% 120.254,88 5,60% 120.254,88 5,60% 120.254,88 5,60% 120.254,88 5,60% 120.254,88 5,60% 120.254,88 4,80% 103.075,61 - -
5.2 |Pavimentagdo asfaltica 739.972,30 1,80% 5,60% 41.438,45 5,60% 41.438,45 5,60% 41.438,45 5,60% 41.438,45 5,60% 41.438,45 5,60% 41.438,45 5,60% 41.438,45 5,60% 41.438,45 5,60% 41.438,45 5,60% 41.438,45 5,60% 41.438,45 5,60% 41.438,45 5,60% 41.438,45 5,60% 41.438,45 5,60% 41.438,45 5,60% 41.438,45 5,60% 41.438,45 4,80% 35.518,65 - -
5.3 |Pavimentagdo permeavel 34.707,24 0,08% 5,60% 1.943,61 5,60% 1.943,61 5,60% 1.943,61 5,60% 1.943,61 5,60% 1.943,61 5,60% 1.943,61 5,60% 1.943,61 5,60% 1.943,61 5,60% 1.943,61 5,60% 1.943,61 5,60% 1.943,61 5,60% 1.943,61 5,60% 1.943,61 5,60% 1.943,61 5,60% 1.943,61 5,60% 1.943,61 5.60% 1.943,61 4,80% 1.665,87 - -
5.4 |Travessia elevada com Rampa de concreto 613.816,57 1,50% 5,60% 34.373.73 5,60% 34.373,73 5,60% 34.373.73 5,60% 3437373 5,60% 34.373,73 5,60% 34.373.73 5,60% 3437373 5,60% 34.373,73 5,60% 34.373.73 5,60% 34.373.73 5,60% 34.373,73 5.60% 34.373,73 5,60% 34.373,73 5,60% 34.373,73 5.60% 34.373,73 5,60% 34.373,73 5 60% 34.373,73 4,80% 29.463,16 - -
5.5 |Via de transporte publico 232.750,95 0,57% 5,60% 13.034,05 5,60% 13.034,05 5,60% 13.034,05 5,60% 13.034,05 5,60% 13.034,05 5,60% 13.034,05 5,60% 13.034,05 5,60% 13.034,05 5,60% 13.034,05 5,60% 13.034,05 5,60% 13.034,05 5,60% 13.034,05 5,60% 13.034,05 5,60% 13.034,05 5,60% 13.034,05 5,60% 13.034,05 5,60% 13.034,05 4,80% 11.172,10 - -
5.6 |Ciclovia 1.514.427,70 3,69% 5,60% 84.807,95 5,60% 84.807,95 5,60% 84.807,95 5,60% 84.807,95 5,60% 84.807,95 5,60% 84.807,95 5,60% 84.807,95 5,60% 84.807,95 5,60% 84.807,95 5,60% 84.807,95 5,60% 84.807,95 5,60% 84.807,95 5,60% 84.807,95 5,60% 84.807,95 5,60% 84.807,95 5,60% 84.807,95 5,60% 84.807,95 4,80% 72.692,55 - -
5.7 |Pista de corrida 1.139.125,19 2,78% 5,60% 63.791,01 5,60% 63.791,01 5,60% 63.791,01 5,60% 63.791,01 5,60% 63.791,01 5,60% 63.791,01 5,60% 63.791,01 5,60% 63.791,01 5,60% 63.791,01 5,60% 63.791,01 5,60% 63.791,01 5.60% 63.791,01 5,60% 63.791,01 5,60% 63.791,01 5.60% 63.791,01 5,60% 63.791,01 5 60% 63.791,01 4,80% 54.678,02 - -
5.8 Siif:nteig;\‘iig‘;g;ﬁggaﬁ@adao € ravessia em placa 3.042.777,98 7,42% 5,60% 170.395,57 5,60% 170.395,57 5,60% 170.395,57 5,60% 170.395,57 5,60% 170.395,57 5,60% 170.395,57 5,60% 170.395,57 5,60% 170.395,57 5,60% 170.395,57 5,60% 170.395,57 5,60% 170.395,57 5,60% 170.395,57 5,60% 170.395,57 5,60% 170.395,57 5,60% 170.395,57 5,60% 170.395,57 5,60% 170.395,57 4,80% 146.053,29 - -
59 |Pavimentacdo em placa cimenticia vibro-prensada 3.556.717,55 867% 5,60% 199.176,18 5,60% 199.176,18 5,60% 199.176,18 5,60% 199.176,18 5,60% 199.176,18 5,60% 199.176,18 5,60% 199.176,18 5,60% 199.176,18 5,60% 199.176,18 5,60% 199.176,18 5,60% 199.176,18 5,60% 199.176,18 5,60% 199.176,18 5,60% 199.176,18 5,60% 199.176,18 5,60% 199.176,18 5,60% 199.176,18 4,80% 170.722,49 - -
5.10 |Acessos e decks 3.720.139,52 9,07% 5,60% 208.327,81 5,60% 208.327,81 5,60% 208.327,81 5,60% 208.327 81 5,60% 208.327,81 5,60% 208.327,81 5,60% 208.327,81 5,60% 208.327,81 5,60% 208.327,81 5,60% 208.327,81 5,60% 208.327,81 5,60% 208.327,81 5,60% 208.327,81 5,60% 208.327,81 5,60% 208.327,81 5,60% 208.327,81 5.60% 208.327,81 4,80% 178.566,75 - -
5.11 Qg Z?Sec:n '2;55;?‘32 'B%Z?,‘;aéqﬁi;d??igég :T:r,];:a?nn;p:;eomemos 759.568,99 1,85% 5,60% 42.535,86 5,60% 42 535,86 5,60% 42.535,86 5,60% 42.535,86 5,60% 42 535,86 5,60% 42 535,86 5,60% 42 535,86 5,60% 42 535,86 5,60% 42.535,86 5,60% 42.535,86 5,60% 42.535,86 5,60% 42.535,86 5,60% 42.535,86 5,60% 42.535,86 5,60% 42.535,86 5,60% 42.535,86 5,60% 42.535,86 4,80% 36.459,37 ; ;
6 |MOBILIARIO E EQUIPAMENTO URBANO
6.1 |Base de equipamentos 561.891,35 1,37% - - - - - 6,67% 37.478,15 6,67% 37.478,15 6,67% 37.478,15 6,67% 37.478,15 6,67% 37.478,15 6,67% 37.478,15 6,67% 37.478,15 6,67% 37.478,15 6,67% 37.478,15 6,67% 37.478,15 6,67% 37.478,15 6,67% 37.478,15 6,66% 37.421,96 6,65% 37.365,77 6,65% 37.365,82
6.2 |Mobiliario (fornecimento e instalag&o) 636.854,51 1,55% - - - - - 6,67% 42.478,20 6,67% 42.478,20 6,67% 42.478,20 6,67% 42.478,20 6,67% 42.478,20 6,67% 42.478,20 6,67% 42.478,20 6,67% 42.478,20 6,67% 42.478,20 6,67% 42.478,20 6,67% 42.478,20 6,67% 42.478,20 6,66% 42.414,51 6,65% 42.350,82 6,65% 42.350,78
6.3 |Equipamento urbano (fornecimento e instalag&o) 125.896,92 0,31% - - - - - 6,67% 8.397,32 6,67% 8.397,32 6,67% 8.397,32 6,67% 8.397,32 6,67% 8.397,32 6,67% 8.397,32 6,67% 8.397,32 6,67% 8.397,32 6,67% 8.397,32 6,67% 8.397,32 6,67% 8.397,32 6,67% 8.397,32 6,66% 8.384,73 6,65% 8.372,15 6,65% 8.372,20
7 |INFRAESTRUTURA ELETRICA E HIDRAULICA
7.1 :Qgtzfasga‘g;ra eletrica - Rede subterranea (fornecimento e 1.210.520,94 2,95% 5,60% 67.789,17 5,60% 67.789,17 5,60% 67.789,17 5,60% 67.789,17 5,60% 67.789,17 5,60% 67.789,17 5,60% 67.789,17 5,60% 67.789,17 5,60% 67.789,17 5,60% 67.789,17 5,60% 67.789,17 5,60% 67.789,17 5,60% 67.789,17 5,60% 67.789,17 5,60% 67.789,17 5,60% 67.789,17 5,60% 67.789,17 2,00% 24.210,42 2,00% 24.210,42 0,80% 0.684,21
7.2 |Rede Subterranea Telecom (fornecimento e instalagéo) 937.391,23 2,28% 5,60% 52.493,91 5,60% 52.493,91 5,60% 52.493,91 5,60% 52.493,91 5,60% 52.493,91 5,60% 52.493,91 5,60% 52.493,91 5,60% 52.493,91 5,60% 52.493,91 5,60% 52.493,91 5,60% 52.493,91 5,60% 52.493,91 5,60% 52.493,91 5,60% 52.493,91 5,60% 52.493,91 5,60% 52.493,91 5,60% 52.493,91 2,00% 18.747,82 2,00% 18.747,82 0,80% 7.499.12
7.3 |Base de postes 1.300.228,62 317% - - - - - 6,67% 86.725,25 6,67% 86.725,25 6,67% 86.725,25 6,67% 86.725,25 6,67% 86.725,25 6,67% 86.725,25 6,67% 86.725,25 6,67% 86.725,25 6,67% 86.725,25 6,67% 86.725,25 6,67% 86.725,25 6,67% 86.725,25 6,66% 86.595,23 6,65% 86.465,20 6,65% 86.465,19
7.4 '(?;"r'“r‘;jx;“r:; 2“?2‘:;;"’; gg;;basmc'me”m de agua fria 65.025,64 0,16% 5,60% 3.641,44 5,60% 3.641,44 5,60% 3.641,44 5,60% 3.641,44 5,60% 3.641,44 5,60% 3.641,44 5,60% 3.641,44 5,60% 3.641,44 5,60% 3.641,44 5,60% 3.641,44 5,60% 3.641,44 5,60% 3.641,44 5,60% 3.641,44 5,60% 3.641,44 5,60% 3.641,44 5,60% 3.641,44 5,60% 3.641,44 2,00% 1.300,51 2,00% 1.300,51 0,80% 520,14
75 :Qgtzle:gg‘g:;a hidraulica de esgoto (fornecimento e 430.454,73 1,05% 5,60% 24.105,46 5,60% 24.105 46 5,60% 24.105,46 5,60% 24.105,46 5,60% 24.105,46 5,60% 24.105,46 5,60% 24.105,46 5,60% 24.105 46 5,60% 24.105,46 5,60% 24.105,46 5,60% 24.105,46 5,60% 24.105,46 5,60% 24.105 46 5,60% 24.105,46 5,60% 24.105,46 5,60% 24.105 46 5,60% 24.105,46 2,00% 8.609,09 2,00% 8.609,09 0,80% 3.443.73
8 |SINALIZACAO VIARIA
8.1 [Pintura com tinta termoplastica e tachas 115.131,77 0,28% - - - - - - - - - - - - - 60,00% 69.079,06 - - - - - 40,00% 46.052,71
8.2 |Placas de sinalizacao 30.740,64 0,07% - - - - - - - - - - - - - 60,00% 18.444,38 - - - - - 40,00% 12.296,26
9 [SUBSOLO TECNICO
9.1 |Subsolo técnico 1.488.937,75 3,63% - - - - - - 20,00% 297.787,55 15,00% 223.340,66 15,00% 223.340,66 10,00% 148.893,78 ; - - - 15,00% 223.340,66 15,00% 223.340,66 10,00% 148.893,78 - - -
10 |SERVICOS COMPLEMENTARES
10,1 |SupeHieac domadelramento (deck) do parque da Barra 390.378,51 0,95% : : : : : : : : . : : : : . : : . : 50,00% 195.189,26 50,00% 195.189,25
102 gg:q‘;‘(’):‘;?&‘;'a de obra com inira-estruiura existente 40.271,76 0,10% ] ; ] ; ; ] ; ; ] ; - ; 50,00% 20.135.88 50,00% 20.13588 ; ] - ; ] ]
10.3 [Limpeza final da obra 110.566,23 0,27% - - - - - - - - - - - - - 60,00% 66.339,74 - - - - - 40,00% 44.226,49
TOTAL (R$) 41.027.647,76 100,00% 4,85%|  1.988.879,95 4,85%|  1.988.879,95 4,85%|  1.988.879,95 485%|  1.988.879,95 485%|  1.988.879,95 527%|  2.163.958,87 6,00%|  2.461.746,42 582%|  2.387.299,53 582%|  2.387.299,53 564%|  2.312.852,65 542%|  2.224.194,79 542%|  2.224.194,79 547%|  2.244.330,67 584%|  2.397.496,42 584%|  2.397.664,98 584%|  2.397.664,98 566%|  2.323.218,10 4,490%|  1.843.160,85 1,52% 623.655,28 1,69% 694.510,15
TOTAL ACUMULADO (R$) 41.027.647,76 100,00% 4.85%|  1.988.879,95 9,70%|  3.977.759,90 1454%|  5.966.639,85 19,39%|  7.955.519,80 2424%|  9.944.39975 29051%| 12.108.358.62 3551%| 14.570.105,04 4133%| 16.957.404,57 4715%| 19.344.704,10 5279%| 21.657.556.75 5821%| 23.881.751,54 63.63%| 26.105.946 33 69.10%| 28.350.277,00 74.04%| 30.747.773.42 80.79%| 33.145.438.40 86.63%| 35.543.103.38 92.29%| 37.866.321.48 06.79%| 39.709.482,33 08.31%| 40.333.137,61 100,00%| 41.027.647,76
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