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1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m)                  697.489,29 1,70% 7,15%               49.870,48 7,15%               49.870,48 7,15%               49.870,48 7,15%               49.870,48 7,15%               49.870,48 7,15%               49.870,48 7,15%               49.870,48 7,15%               49.870,48 7,15%               49.870,48 7,15%               49.870,48 7,15%               49.870,48 7,15%               49.870,48 7,15%               49.870,48 7,05%               49.173,05                             -                               -                               -                               -                               -                               -   

1.2 Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m)                  602.359,30 1,47%                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   10,00%               60.235,93 10,00%               60.235,93 10,00%               60.235,93 10,00%               60.235,93 10,00%               60.235,93 10,00%               60.235,93 10,00%               60.235,93 10,00%               60.235,93 10,00%               60.235,93 10,00%               60.235,93 

1.3 Administração local da obra               2.234.024,16 5,45% 5,00%             111.701,21 5,00%             111.701,21 5,00%             111.701,21 5,00%             111.701,21 5,00%             111.701,21 5,00%             111.701,21 5,00%             111.701,21 5,00%             111.701,21 5,00%             111.701,21 5,00%             111.701,21 5,00%             111.701,20 5,00%             111.701,20 5,00%             111.701,20 5,00%             111.701,20 5,00%             111.701,21 5,00%             111.701,21 5,00%             111.701,21 5,00%             111.701,21 5,00%             111.701,21 5,00%             111.701,21 

2 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

2.1 Remoções, demolições e transporte                  582.142,01 1,42% 5,00%               29.107,10 5,00%               29.107,10 5,00%               29.107,10 5,00%               29.107,10 5,00%               29.107,10 5,00%               29.107,10 5,00%               29.107,10 5,00%               29.107,10 5,00%               29.107,10 5,00%               29.107,10 5,00%               29.107,10 5,00%               29.107,10 5,00%               29.107,10 5,00%               29.107,10 5,00%               29.107,10 5,00%               29.107,10 5,00%               29.107,10 5,00%               29.107,10 5,00%               29.107,10 5,00%               29.107,11 

3 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO E TERRAPLENAGEM

3.1 Estrutura especial de contenção               7.536.357,60 18,37% 5,60%             422.036,03 5,60%             422.036,03 5,60%             422.036,03 5,60%             422.036,03 5,60%             422.036,03 5,60%             422.036,03 5,60%             422.036,03 5,60%             422.036,03 5,60%             422.036,03 5,60%             422.036,03 5,60%             422.036,03 5,60%             422.036,03 5,60%             422.036,03 5,60%             422.036,03 5,60%             422.036,03 5,60%             422.036,03 5,60%             422.036,03 4,80%             361.745,09                             -                               -   

3.2 Terraplenagem                  120.541,03 0,29% 5,60%                 6.750,30 5,60%                 6.750,30 5,60%                 6.750,30 5,60%                 6.750,30 5,60%                 6.750,30 5,60%                 6.750,30 5,60%                 6.750,30 5,60%                 6.750,30 5,60%                 6.750,30 5,60%                 6.750,30 5,60%                 6.750,30 5,60%                 6.750,30 5,60%                 6.750,30 5,60%                 6.750,30 5,60%                 6.750,30 5,60%                 6.750,30 5,60%                 6.750,30 4,80%                 5.785,93                             -                               -   

4 DRENAGEM PLUVIAL

4.1 Movimentação de solo                    46.259,04 0,11% 5,60%                 2.590,51 5,60%                 2.590,51 5,60%                 2.590,51 5,60%                 2.590,51 5,60%                 2.590,51 5,60%                 2.590,51 5,60%                 2.590,51 5,60%                 2.590,51 5,60%                 2.590,51 5,60%                 2.590,51 5,60%                 2.590,51 5,60%                 2.590,51 5,60%                 2.590,51 5,60%                 2.590,51 5,60%                 2.590,51 5,60%                 2.590,51 5,60%                 2.590,51 4,80%                 2.220,37                             -                               -   

4.2 Fornecimento e assentamento de tubos                  461.432,09 1,12% 5,60%               25.840,20 5,60%               25.840,20 5,60%               25.840,20 5,60%               25.840,20 5,60%               25.840,20 5,60%               25.840,20 5,60%               25.840,20 5,60%               25.840,20 5,60%               25.840,20 5,60%               25.840,20 5,60%               25.840,20 5,60%               25.840,20 5,60%               25.840,20 5,60%               25.840,20 5,60%               25.840,20 5,60%               25.840,20 5,60%               25.840,20 4,80%               22.148,69                             -                               -   

4.3 Canaletas de drenagem e Caixas de inspeção               3.582.876,84 8,73% 5,60%             200.641,10 5,60%             200.641,10 5,60%             200.641,10 5,60%             200.641,10 5,60%             200.641,10 5,60%             200.641,10 5,60%             200.641,10 5,60%             200.641,10 5,60%             200.641,10 5,60%             200.641,10 5,60%             200.641,10 5,60%             200.641,10 5,60%             200.641,10 5,60%             200.641,10 5,60%             200.641,10 5,60%             200.641,10 5,60%             200.641,10 4,80%             171.978,14                             -                               -   

4.4 Caixas de drenagem (BL, BB, CP e PV)                  163.569,26 0,40% 5,60%                 9.159,88 5,60%                 9.159,88 5,60%                 9.159,88 5,60%                 9.159,88 5,60%                 9.159,88 5,60%                 9.159,88 5,60%                 9.159,88 5,60%                 9.159,88 5,60%                 9.159,88 5,60%                 9.159,88 5,60%                 9.159,88 5,60%                 9.159,88 5,60%                 9.159,88 5,60%                 9.159,88 5,60%                 9.159,88 5,60%                 9.159,88 5,60%                 9.159,88 4,80%                 7.851,30                             -                               -   

4.5 Drenos e Caixas de ligação                    54.893,98 0,13% 5,60%                 3.074,06 5,60%                 3.074,06 5,60%                 3.074,06 5,60%                 3.074,06 5,60%                 3.074,06 5,60%                 3.074,06 5,60%                 3.074,06 5,60%                 3.074,06 5,60%                 3.074,06 5,60%                 3.074,06 5,60%                 3.074,06 5,60%                 3.074,06 5,60%                 3.074,06 5,60%                 3.074,06 5,60%                 3.074,06 5,60%                 3.074,06 5,60%                 3.074,06 4,80%                 2.634,96                             -                               -   

5

5.1 Delimitadores               2.147.408,57 5,23% 5,60%             120.254,88 5,60%             120.254,88 5,60%             120.254,88 5,60%             120.254,88 5,60%             120.254,88 5,60%             120.254,88 5,60%             120.254,88 5,60%             120.254,88 5,60%             120.254,88 5,60%             120.254,88 5,60%             120.254,88 5,60%             120.254,88 5,60%             120.254,88 5,60%             120.254,88 5,60%             120.254,88 5,60%             120.254,88 5,60%             120.254,88 4,80%             103.075,61                             -                               -   

5.2 Pavimentação asfáltica                  739.972,30 1,80% 5,60%               41.438,45 5,60%               41.438,45 5,60%               41.438,45 5,60%               41.438,45 5,60%               41.438,45 5,60%               41.438,45 5,60%               41.438,45 5,60%               41.438,45 5,60%               41.438,45 5,60%               41.438,45 5,60%               41.438,45 5,60%               41.438,45 5,60%               41.438,45 5,60%               41.438,45 5,60%               41.438,45 5,60%               41.438,45 5,60%               41.438,45 4,80%               35.518,65                             -                               -   

5.3 Pavimentação permeável                    34.707,24 0,08% 5,60%                 1.943,61 5,60%                 1.943,61 5,60%                 1.943,61 5,60%                 1.943,61 5,60%                 1.943,61 5,60%                 1.943,61 5,60%                 1.943,61 5,60%                 1.943,61 5,60%                 1.943,61 5,60%                 1.943,61 5,60%                 1.943,61 5,60%                 1.943,61 5,60%                 1.943,61 5,60%                 1.943,61 5,60%                 1.943,61 5,60%                 1.943,61 5,60%                 1.943,61 4,80%                 1.665,87                             -                               -   

5.4 Travessia elevada com Rampa de concreto                  613.816,57 1,50% 5,60%               34.373,73 5,60%               34.373,73 5,60%               34.373,73 5,60%               34.373,73 5,60%               34.373,73 5,60%               34.373,73 5,60%               34.373,73 5,60%               34.373,73 5,60%               34.373,73 5,60%               34.373,73 5,60%               34.373,73 5,60%               34.373,73 5,60%               34.373,73 5,60%               34.373,73 5,60%               34.373,73 5,60%               34.373,73 5,60%               34.373,73 4,80%               29.463,16                             -                               -   

5.5 Via de transporte público                  232.750,95 0,57% 5,60%               13.034,05 5,60%               13.034,05 5,60%               13.034,05 5,60%               13.034,05 5,60%               13.034,05 5,60%               13.034,05 5,60%               13.034,05 5,60%               13.034,05 5,60%               13.034,05 5,60%               13.034,05 5,60%               13.034,05 5,60%               13.034,05 5,60%               13.034,05 5,60%               13.034,05 5,60%               13.034,05 5,60%               13.034,05 5,60%               13.034,05 4,80%               11.172,10                             -                               -   

5.6 Ciclovia               1.514.427,70 3,69% 5,60%               84.807,95 5,60%               84.807,95 5,60%               84.807,95 5,60%               84.807,95 5,60%               84.807,95 5,60%               84.807,95 5,60%               84.807,95 5,60%               84.807,95 5,60%               84.807,95 5,60%               84.807,95 5,60%               84.807,95 5,60%               84.807,95 5,60%               84.807,95 5,60%               84.807,95 5,60%               84.807,95 5,60%               84.807,95 5,60%               84.807,95 4,80%               72.692,55                             -                               -   

5.7 Pista de corrida               1.139.125,19 2,78% 5,60%               63.791,01 5,60%               63.791,01 5,60%               63.791,01 5,60%               63.791,01 5,60%               63.791,01 5,60%               63.791,01 5,60%               63.791,01 5,60%               63.791,01 5,60%               63.791,01 5,60%               63.791,01 5,60%               63.791,01 5,60%               63.791,01 5,60%               63.791,01 5,60%               63.791,01 5,60%               63.791,01 5,60%               63.791,01 5,60%               63.791,01 4,80%               54.678,02                             -                               -   

5.8
Base em concreto do calçadão e travessia em placa 

cimentícia vibroprensada
              3.042.777,98 7,42% 5,60%             170.395,57 5,60%             170.395,57 5,60%             170.395,57 5,60%             170.395,57 5,60%             170.395,57 5,60%             170.395,57 5,60%             170.395,57 5,60%             170.395,57 5,60%             170.395,57 5,60%             170.395,57 5,60%             170.395,57 5,60%             170.395,57 5,60%             170.395,57 5,60%             170.395,57 5,60%             170.395,57 5,60%             170.395,57 5,60%             170.395,57 4,80%             146.053,29                             -                               -   

5.9 Pavimentação em placa cimentícia vibro-prensada               3.556.717,55 8,67% 5,60%             199.176,18 5,60%             199.176,18 5,60%             199.176,18 5,60%             199.176,18 5,60%             199.176,18 5,60%             199.176,18 5,60%             199.176,18 5,60%             199.176,18 5,60%             199.176,18 5,60%             199.176,18 5,60%             199.176,18 5,60%             199.176,18 5,60%             199.176,18 5,60%             199.176,18 5,60%             199.176,18 5,60%             199.176,18 5,60%             199.176,18 4,80%             170.722,49                             -                               -   

5.10 Acessos e decks               3.720.139,52 9,07% 5,60%             208.327,81 5,60%             208.327,81 5,60%             208.327,81 5,60%             208.327,81 5,60%             208.327,81 5,60%             208.327,81 5,60%             208.327,81 5,60%             208.327,81 5,60%             208.327,81 5,60%             208.327,81 5,60%             208.327,81 5,60%             208.327,81 5,60%             208.327,81 5,60%             208.327,81 5,60%             208.327,81 5,60%             208.327,81 5,60%             208.327,81 4,80%             178.566,75                             -                               -   

5.11
Academia assistida, Dogparque, Playground, Complementos 

de piso, Cancha de Bocha e Unidade de alongamento
                 759.568,99 1,85% 5,60%               42.535,86 5,60%               42.535,86 5,60%               42.535,86 5,60%               42.535,86 5,60%               42.535,86 5,60%               42.535,86 5,60%               42.535,86 5,60%               42.535,86 5,60%               42.535,86 5,60%               42.535,86 5,60%               42.535,86 5,60%               42.535,86 5,60%               42.535,86 5,60%               42.535,86 5,60%               42.535,86 5,60%               42.535,86 5,60%               42.535,86 4,80%               36.459,37                             -                               -   

6 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO URBANO

6.1 Base de equipamentos                  561.891,35 1,37%                             -                               -                               -                               -                               -   6,67%               37.478,15 6,67%               37.478,15 6,67%               37.478,15 6,67%               37.478,15 6,67%               37.478,15 6,67%               37.478,15 6,67%               37.478,15 6,67%               37.478,15 6,67%               37.478,15 6,67%               37.478,15 6,67%               37.478,15 6,67%               37.478,15 6,66%               37.421,96 6,65%               37.365,77 6,65%               37.365,82 

6.2 Mobiliário (fornecimento e instalação)                  636.854,51 1,55%                             -                               -                               -                               -                               -   6,67%               42.478,20 6,67%               42.478,20 6,67%               42.478,20 6,67%               42.478,20 6,67%               42.478,20 6,67%               42.478,20 6,67%               42.478,20 6,67%               42.478,20 6,67%               42.478,20 6,67%               42.478,20 6,67%               42.478,20 6,67%               42.478,20 6,66%               42.414,51 6,65%               42.350,82 6,65%               42.350,78 

6.3 Equipamento urbano (fornecimento e instalação)                  125.896,92 0,31%                             -                               -                               -                               -                               -   6,67%                 8.397,32 6,67%                 8.397,32 6,67%                 8.397,32 6,67%                 8.397,32 6,67%                 8.397,32 6,67%                 8.397,32 6,67%                 8.397,32 6,67%                 8.397,32 6,67%                 8.397,32 6,67%                 8.397,32 6,67%                 8.397,32 6,67%                 8.397,32 6,66%                 8.384,73 6,65%                 8.372,15 6,65%                 8.372,20 

7 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E HIDRÁULICA

7.1
Infraestrutura elétrica - Rede subterrânea (fornecimento e 

instalação)
              1.210.520,94 2,95% 5,60%               67.789,17 5,60%               67.789,17 5,60%               67.789,17 5,60%               67.789,17 5,60%               67.789,17 5,60%               67.789,17 5,60%               67.789,17 5,60%               67.789,17 5,60%               67.789,17 5,60%               67.789,17 5,60%               67.789,17 5,60%               67.789,17 5,60%               67.789,17 5,60%               67.789,17 5,60%               67.789,17 5,60%               67.789,17 5,60%               67.789,17 2,00%               24.210,42 2,00%               24.210,42 0,80%                 9.684,21 

7.2 Rede Subterrânea Telecom (fornecimento e instalação)                  937.391,23 2,28% 5,60%               52.493,91 5,60%               52.493,91 5,60%               52.493,91 5,60%               52.493,91 5,60%               52.493,91 5,60%               52.493,91 5,60%               52.493,91 5,60%               52.493,91 5,60%               52.493,91 5,60%               52.493,91 5,60%               52.493,91 5,60%               52.493,91 5,60%               52.493,91 5,60%               52.493,91 5,60%               52.493,91 5,60%               52.493,91 5,60%               52.493,91 2,00%               18.747,82 2,00%               18.747,82 0,80%                 7.499,12 

7.3 Base de postes               1.300.228,62 3,17%                             -                               -                               -                               -                               -   6,67%               86.725,25 6,67%               86.725,25 6,67%               86.725,25 6,67%               86.725,25 6,67%               86.725,25 6,67%               86.725,25 6,67%               86.725,25 6,67%               86.725,25 6,67%               86.725,25 6,67%               86.725,25 6,67%               86.725,25 6,67%               86.725,25 6,66%               86.595,23 6,65%               86.465,20 6,65%               86.465,19 

7.4
Infraestrutura hidráulica de abastecimento de água fria 

(fornecimento e instalações)
                   65.025,64 0,16% 5,60%                 3.641,44 5,60%                 3.641,44 5,60%                 3.641,44 5,60%                 3.641,44 5,60%                 3.641,44 5,60%                 3.641,44 5,60%                 3.641,44 5,60%                 3.641,44 5,60%                 3.641,44 5,60%                 3.641,44 5,60%                 3.641,44 5,60%                 3.641,44 5,60%                 3.641,44 5,60%                 3.641,44 5,60%                 3.641,44 5,60%                 3.641,44 5,60%                 3.641,44 2,00%                 1.300,51 2,00%                 1.300,51 0,80%                    520,14 

7.5
Infraestrutura hidráulica de esgoto (fornecimento e 

instalações)
                 430.454,73 1,05% 5,60%               24.105,46 5,60%               24.105,46 5,60%               24.105,46 5,60%               24.105,46 5,60%               24.105,46 5,60%               24.105,46 5,60%               24.105,46 5,60%               24.105,46 5,60%               24.105,46 5,60%               24.105,46 5,60%               24.105,46 5,60%               24.105,46 5,60%               24.105,46 5,60%               24.105,46 5,60%               24.105,46 5,60%               24.105,46 5,60%               24.105,46 2,00%                 8.609,09 2,00%                 8.609,09 0,80%                 3.443,73 

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

8.1 Pintura com tinta termoplástica e tachas                  115.131,77 0,28%                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   60,00%               69.079,06                             -                               -                               -                               -                               -   40,00%               46.052,71 

8.2 Placas de sinalização                    30.740,64 0,07%                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   60,00%               18.444,38                             -                               -                               -                               -                               -   40,00%               12.296,26 

9 SUBSOLO TÉCNICO

9.1 Subsolo técnico               1.488.937,75 3,63%                             -                               -                               -                               -                               -                               -   20,00%             297.787,55 15,00%             223.340,66 15,00%             223.340,66 10,00%             148.893,78                             -                               -                               -                               -   15,00%             223.340,66 15,00%             223.340,66 10,00%             148.893,78                             -                               -                               -   

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10.1
Substituição do madeiramento (deck) do parque da Barra 

Sul
                 390.378,51 0,95%                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   50,00%             195.189,26 50,00%             195.189,25 

10.2
Concordância de obra com infra-estrutura existente 

(temporária)
                   40.271,76 0,10%                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   50,00%               20.135,88 50,00%               20.135,88                             -                               -                               -                               -                               -                               -   

10.3 Limpeza final da obra                  110.566,23 0,27%                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   60,00%               66.339,74                             -                               -                               -                               -                               -   40,00%               44.226,49 

TOTAL (R$)         41.027.647,76 100,00% 4,85%         1.988.879,95 4,85%         1.988.879,95 4,85%         1.988.879,95 4,85%         1.988.879,95 4,85%         1.988.879,95 5,27%         2.163.958,87 6,00%         2.461.746,42 5,82%         2.387.299,53 5,82%         2.387.299,53 5,64%         2.312.852,65 5,42%         2.224.194,79 5,42%         2.224.194,79 5,47%         2.244.330,67 5,84%         2.397.496,42 5,84%         2.397.664,98 5,84%         2.397.664,98 5,66%         2.323.218,10 4,49%         1.843.160,85 1,52%             623.655,28 1,69%             694.510,15 

TOTAL ACUMULADO (R$)         41.027.647,76 100,00% 4,85%         1.988.879,95 9,70%         3.977.759,90 14,54%         5.966.639,85 19,39%         7.955.519,80 24,24%         9.944.399,75 29,51%       12.108.358,62 35,51%       14.570.105,04 41,33%       16.957.404,57 47,15%       19.344.704,10 52,79%       21.657.556,75 58,21%       23.881.751,54 63,63%       26.105.946,33 69,10%       28.350.277,00 74,94%       30.747.773,42 80,79%       33.145.438,40 86,63%       35.543.103,38 92,29%       37.866.321,48 96,79%       39.709.482,33 98,31%       40.333.137,61 100,00%       41.027.647,76 

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

Localização: Parque Linear a Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+990 / 5+230 a 5+780

Tipo de Serviço:  Reurbanização de parque linear, com infraestruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Data: Jan/2025 (Rev05)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"

ITEM SERVIÇO VALOR TOTAL (R$) %
1º Mês 19º Mês 20º Mês9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês 13º Mês 14º Mês

OBRAS CIVIS

15º Mês 16º Mês 17º Mês 18º Mês3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês2º Mês


