
Localização: Parque Linear a Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária

Físico Físico Físico Físico Físico Físico Físico Físico Físico Físico Físico Físico Físico Físico Físico Físico Físico Físico Físico Físico

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 

742,40m)
7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,05%

1.2 Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.3 Administração local da obra 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

2 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

2.1 Remoções, demolições e transporte 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

3 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO E TERRAPLENAGEM

3.1 Estrutura especial de contenção 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%

3.2 Terraplenagem 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%

4 DRENAGEM PLUVIAL

4.1 Movimentação de solo 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%

4.2 Fornecimento e assentamento de tubos 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%

4.3 Canaletas de drenagem e Caixas de inspeção 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%

4.4 Caixas de drenagem (BL, BB, CP e PV) 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%

4.5 Drenos e Caixas de ligação 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%

5 OBRAS CIVIS

5.1 Delimitadores 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%

5.2 Pavimentação asfáltica 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%

5.3 Pavimentação permeável 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%

5.4 Travessia elevada com Rampa de concreto 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%

5.5 Via de transporte público 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%

5.6 Ciclovia 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%

5.7 Pista de corrida 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%

5.8
Base em concreto do calçadão e travessia em placa 

cimentícia vibroprensada
5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%

5.9 Pavimentação em placa cimentícia vibro-prensada 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%

5.10 Acessos e decks 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%

5.11

Academia assistida, Dogparque, Playground, 

Complementos de piso, Cancha de Bocha e Unidade de 

alongamento

5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%

6 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO URBANO

6.1 Mobiliário (fornecimento e instalação) 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,66% 6,65% 6,65%

6.2 Equipamentos urbanos 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,66% 6,65% 6,65%

7 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E HIDRÁULICA

7.1
Infraestrutura elétrica - ENTRADA e MEDIÇÕES 

(fornecimento e instalação)
6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,66% 6,65% 6,65%

7.2
Infraestrutura elétrica - Rede subterrânea (fornecimento e 

instalação)
5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 2,00% 2,00% 0,80%

7.3 Rede Subterrânea Telecom (fornecimento e instalação) 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 2,00% 2,00% 0,80%

7.4 Iluminação decorativa e posteamento 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,66% 6,65% 6,65%

7.5
Infraestrutura hidráulica de abastecimento de água fria 

(fornecimento e instalações)
5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 2,00% 2,00% 0,80%

7.6
Infraestrutura hidráulica de esgoto (fornecimento e 

instalações)
5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 2,00% 2,00% 0,80%

8 PAISAGISMO

8.1 Forração, massa arbustiva e dunas 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

8.2
Fornecimento e plantio de árvores, e instalação de cercas 

de proteção de restinga
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

9.1 Pintura com tinta termoplástica e tachas 60,00% 40,00%

9.2 Placas de sinalização 60,00% 40,00%

10 SUBSOLO TÉCNICO

10.1 Subsolo técnico 20,00% 15,00% 15,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00%

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

11.1
Substituição do madeiramento (deck) do parque da Barra 

Sul
50,00% 50,00%

11.2
Concordância de obra com infra-estrutura existente 

(temporária)
50,00% 50,00%

11.3 Limpeza final da obra 60,00% 40,00%

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

18º Mês 19º Mês 20º Mês

CRONOGRAMA FÍSICO DA OBRA (GERAL)

Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

ITEM SERVIÇO
1º Mês

Data: Jan/2025 (REV05)
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