ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

Objeto: (Lote 02 - Parque "Luz") Projeto de Intervencdo Urbana e Paisagistica

Localizacdo: Parque Linear a Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+990 / 5+230 a
Tipo de Servigo: Fornecimento e instalacdo de equipamentos de iluminacéo publica e fiacdo, da nova orla projetada
Data: janeiro/2025 (Rev05)

CRONOGRAMA FiSICO DA OBRA (GERAL)

ITEM SERVICO 1° Més 2° Més 3° Més 4% Més 5° Més 6° Més 7° Més 8° Més 9° Més 10° Més 11° Més 12° Més 13° Més 14° Més 15° Més 16° Més 17° Més 18° Més 19° Més 20° Més
Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico
1 |SERVICOS PRELIMINARES
11 ?j;tjg;)de Obras (Trecho 4+250 ate 4+992,40/ 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,05%
1.2 |Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1.3 |Administracao local da obra 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
2 |REMOCOES E DEMOLICOES
2.1 |Remogdes, demolicdes e transporte 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
3 [SERVICOS DE CONTENCAO E TERRAPLENAGEM
3.1 |Estrutura especial de contencdo 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
3.2 |Terraplenagem 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
4 |DRENAGEM PLUVIAL
4.1 |Movimentagao de solo 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
4.2 |Fornecimento e assentamento de tubos 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
4.3 |Canaletas de drenagem e Caixas de inspecao 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
4.4 |Caixas de drenagem (BL, BB, CP e PV) 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
4.5 |Drenos e Caixas de ligagao 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
5 |OBRAS CIVIS
5.1 |Delimitadores 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
5.2 |Pavimentagio asfaltica 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 560% 5,60% 5,60% 560% 5,60% 5,60% 4,80%
5.3 |Pavimentagdo permeavel 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
5.4 |Travessia elevada com Rampa de concreto 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
5.5 |Via de transporte pablico 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
5.6 |Ciclovia 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
5.7 |Pista de corrida 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
5.8 gfnssnif:i;3?&?;?;2;::?““ € travessia em placa 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
5.9 |Pavimentacdo em placa cimenticia vibro-prensada 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
5.10 |Acessos e decks 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
Academia assistida, Dogparque, Playground,
5.11 |Complementos de piso, Cancha de Bocha e Unidade de 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
alongamento
6 |MOBILIARIO E EQUIPAMENTO URBANO
6.1 |Mobiliario (fornecimento e instalag&o) 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,66% 6,65% 6,65%
6.2 |Equipamentos urbanos 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,66% 6,65% 6,65%
7 |INFRAESTRUTURA ELETRICA E HIDRAULICA
7.1 '(?;:iiif:;‘;“r:; ‘2?;2?;;@2’;‘;%% B ERC O 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,66% 6,65% 6,65%
7.2 :2;2?;;2;‘)”3 clEtEs - [Rete SUHEEmEE. (Pmeemeno @ 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,66% 6,65% 6,65%
7.3 |Rede Subterranea Telecom (fornecimento e instalagéo) 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 2,00% 2,00% 0,80%
7.4 |lluminacdo decorativa e posteamento 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,66% 6,65% 6,65%
75 '(?;:iiitlﬁteur:; Z?;ifglzgeesbasmc'memo de agua fria 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 2,00% 2,00% 0,80%
7.6 :Qfsrtzfaséggga hidraulica de esgoto (fornecimento e 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 2,00% 2,00% 0,80%
8 |PAISAGISMO
8.1 |Forracdo, massa arbustiva e dunas 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
8.2 gomec'm‘f”to € plantio de arvores, e instalagdo de cercas 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
e protecdo de restinga
9 [SINALIZACAO VIARIA
9.1 [Pintura com tinta termoplastica e tachas 60,00% 40,00%
9.2 |Placas de sinalizagdo 60,00% 40,00%
10 |SUBSOLO TECNICO
10.1 [Subsolo técnico 20,00% 15,00% 15,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00%
11 |SERVICOS COMPLEMENTARES
111 gzlbstltuu;ao do madeiramento (deck) do parque da Barra 50,00% 50,00%
11.2 ggrr;i)(;r;jéa:irga de obra com infra-estrutura existente 50,00% 50,00%
11.3 |Limpeza final da obra 60,00% 40,00%

Elaboracao:

N\ Alleanza

Arquitetura Urbana

Responsaveis Técnicos:

& Engenharia Jodo Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista
CAU A101150-2

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU A8097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3






