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1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m)                     23.880,02 0,43% 10,00%                2.388,00 10,00%                2.388,00 10,00%                2.388,00 10,00%                2.388,00 10,00%                2.388,00 10,00%                2.388,00 10,00%                2.388,00 10,00%                2.388,00 10,00%                2.388,00 10,00%                2.388,02                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -   

1.2 Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m)                       3.908,36 0,07%                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -   10,00%                   390,84 10,00%                   390,84 10,00%                   390,84 10,00%                   390,84 10,00%                   390,84 10,00%                   390,84 10,00%                   390,84 10,00%                   390,84 10,00%                   390,84 10,00%                   390,80 

1.3 Administração local da obra                   810.168,19 14,46% 5,00%              40.508,41 5,00%              40.508,41 5,00%              40.508,41 5,00%              40.508,41 5,00%              40.508,41 5,00%              40.508,41 5,00%              40.508,41 5,00%              40.508,41 5,00%              40.508,41 5,00%              40.508,41 5,00%              40.508,41 5,00%              40.508,41 5,00%              40.508,41 5,00%              40.508,41 5,00%              40.508,41 5,00%              40.508,41 5,00%              40.508,41 5,00%              40.508,41 5,00%              40.508,41 5,00%              40.508,40 

2 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - ENTRADA e MEDIÇÕES

2
Infraestrutura elétrica - ENTRADA e MEDIÇÕES 

(fornecimento e instalação)
               2.313.695,21 41,31% 6,67%            154.323,47 6,67%            154.323,47 6,67%            154.323,47 6,67%            154.323,47 6,67%            154.323,47 6,67%            154.323,47 6,67%            154.323,47 6,67%            154.323,47 6,67%            154.323,47 6,67%            154.323,47 6,67%            154.323,47 6,67%            154.323,47 6,66%            154.092,10 6,65%            153.860,73 6,65%            153.860,74                          -                            -                            -                            -                            -   

3 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - REDE SUBTERRÂNEA

3
Infraestrutura elétrica - Rede subterrânea (fornecimento e 

instalação)
                  726.514,04 12,97%                          -                            -                            -                            -                            -   6,67%              48.458,49 6,67%              48.458,49 6,67%              48.458,49 6,67%              48.458,49 6,67%              48.458,49 6,67%              48.458,49 6,67%              48.458,49 6,67%              48.458,49 6,67%              48.458,49 6,67%              48.458,49 6,67%              48.458,49 6,67%              48.458,49 6,66%              48.385,84 6,65%              48.313,18 6,65%              48.313,14 

4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS

4 Fornecimento e instalação de postes e luminárias                1.722.733,71 30,76%                          -                            -                            -                            -                            -   6,67%            114.906,34 6,67%            114.906,34 6,67%            114.906,34 6,67%            114.906,34 6,67%            114.906,34 6,67%            114.906,34 6,67%            114.906,34 6,67%            114.906,34 6,67%            114.906,34 6,67%            114.906,34 6,67%            114.906,34 6,67%            114.906,34 6,66%            114.734,07 6,65%            114.561,79 6,65%            114.561,77 

TOTAL (R$)          5.600.899,53 100,00% 3,52%            197.219,88 3,52%            197.219,88 3,52%            197.219,88 3,52%            197.219,88 3,52%            197.219,88 6,44%            360.584,71 6,44%            360.584,71 6,44%            360.584,71 6,44%            360.584,71 6,44%            360.584,73 6,40%            358.587,55 6,40%            358.587,55 6,40%            358.356,18 6,39%            358.124,81 6,39%            358.124,82 3,65%            204.264,08 3,65%            204.264,08 3,64%            204.019,16 3,64%            203.774,22 3,64%            203.774,11 

TOTAL ACUMULADO (R$)          5.600.899,53 100,00% 3,52%            197.219,88 7,04%            394.439,76 10,56%            591.659,64 14,08%            788.879,52 17,61%            986.099,40 24,04%         1.346.684,11 30,48%         1.707.268,82 36,92%         2.067.853,53 43,36%         2.428.438,24 49,80%         2.789.022,97 56,20%         3.147.610,52 62,60%         3.506.198,07 69,00%         3.864.554,25 75,39%         4.222.679,06 81,79%         4.580.803,88 85,43%         4.785.067,96 89,08%         4.989.332,04 92,72%         5.193.351,20 96,36%         5.397.125,42 100,00%         5.600.899,53 
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Data: janeiro/2025 (Rev05)

2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 18º Mês 19º Mês 20º Mês

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 02 - PARQUE "LUZ"

ITEM SERVIÇO VALOR TOTAL (R$) %
1º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 15º Mês

Tipo de Serviço: Fornecimento e instalação de equipamentos de iluminação pública e fiação, da nova orla projetada

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

 NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

Objeto: (Lote 02 - Parque "Luz") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

Localização: Parque Linear a Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780


