CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - PARTE 1

OBRA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
ENDEREGO: RUA DINAMARCA, 320 - BAIRRO NAGOES, BALNEARIO CAMBORIU - SC
BDI: 22,88%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORGAMENTO:
RESPONSAVEL TECNICO:

COMPOSIGAO PROPRIA 2024, SINAPI/SC 05/2024 E COTAGAO 01/2024-07/2024
FERNANDO STROISCH - CREA/SC 062552-0

FERCON

DATA: 07/08/2024 REVISAO:
Item Descricio Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
1 SERVIGOS PRELIMINARES 100,00%  100,00%
88.424,42 88.424,42
2 ADMINISTRAGAO DA OBRA 100,00%  12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
85.215,20 10.651,90  10.651,90 10.651,90 10.651,90 10.651,90 10.651,90 10.651,90 10.651,90
3 DEMOLIGOES E REMOGOES 100,00%  50,00% 50,00%
92.122,66 46.061,33  46.061,33
3 DESMONTE DE ROCHAS A FRIO 100,00%  50,00% 50,00%
257.314,97 128.657,49  128.657,49
4 ESTRUTURAS DE CONCRETO 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.636.349,42 409.087,36  409.087,36  409.087,36  409.087,36
5 ELEMENTOS DE VEDAGAO - ALVENARIA 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
425.260,36 127.578,11  127.578,11 170.104,14
6 COBERTURAS 100,00% 100,00%
83.182,50 83.182,50
7 REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
187.417,96 56.225,39 56.225,39 74.967,18
8.1 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 100,00% 50,00% 50,00%
72.540,56 36.270,28 36.270,28
8.2 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 50,00% 50,00%
76.448,22 38.224,11 38.224,11
8.3 INSTALAGOES DE LOGICA 100,00% 100,00%
50.504,84 50.504,84
8.4 INSTALAGOES DE SPDA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
46.190,72 11.547,68  11.547,68  11.547,68 11.547,68
8.5 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIOS 100,00% 100,00%
36.713,33 36.713,33
8.6 CLIMATIZAGAO 100,00% 50,00% 50,00%
25.097,28 12.548,64 12.548,64
9 IMPERMEABILIZAGAO 100,00% 50,00% 50,00%
18.895,30 9.447,65 9.447,65
10 ESQUADRIAS 100,00% 100,00%
182.562,40 182.562,40
11 CALGADAS E PISOS DE CONCRETO 100,00% 100,00%
20.410,18 20.410,18
20 SERVIGOS FINAIS 100,00% 100,00%
6.214,42 6.214,42
Porcentagem 8,07% 5,47% 12,72% 12,72% 16,76% 23,28% 12,29% 8,69%
Custo 273.79514 185.370,72 431.286,94 431.286,94 568.312,69  789.351,63  416.654,61 294.806,08
Porcentagem Acumulado 8,07% 13,54% 26,26% 38,98% 55,74% 79,02% 91,31% 100,00%
Custo Acumulado 273.79514  459.165,85  890.452,79 1.321.739,72 1.890.052,41 2.679.404,04 3.096.058,66 3.390.864,74
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