
OBRA:
ENDEREÇO:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
100,00% 100,00%

88.424,42 88.424,42
100,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

85.215,20 10.651,90 10.651,90 10.651,90 10.651,90 10.651,90 10.651,90 10.651,90 10.651,90

100,00% 50,00% 50,00%
92.122,66 46.061,33 46.061,33

100,00% 50,00% 50,00%
257.314,97 128.657,49 128.657,49

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.636.349,42 409.087,36 409.087,36 409.087,36 409.087,36

100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
425.260,36 127.578,11 127.578,11 170.104,14

100,00% 100,00%

83.182,50 83.182,50
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%

187.417,96 56.225,39 56.225,39 74.967,18
8.1 100,00% 50,00% 50,00%

72.540,56 36.270,28 36.270,28
8.2 100,00% 50,00% 50,00%

76.448,22 38.224,11 38.224,11
100,00% 100,00%

50.504,84 50.504,84
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

46.190,72 11.547,68 11.547,68 11.547,68 11.547,68
100,00% 100,00%

36.713,33 36.713,33
100,00% 50,00% 50,00%

25.097,28 12.548,64 12.548,64
100,00% 50,00% 50,00%

18.895,30 9.447,65 9.447,65
100,00% 100,00%

182.562,40 182.562,40
100,00% 100,00%

20.410,18 20.410,18
20 100,00% 100,00%

6.214,42 6.214,42

8,07% 5,47% 12,72% 12,72% 16,76% 23,28% 12,29% 8,69%

273.795,14 185.370,72 431.286,94 431.286,94 568.312,69 789.351,63 416.654,61 294.806,08

8,07% 13,54% 26,26% 38,98% 55,74% 79,02% 91,31% 100,00%

273.795,14 459.165,85 890.452,79 1.321.739,72 1.890.052,41 2.679.404,04 3.096.058,66 3.390.864,74

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
RUA DINAMARCA, 320 - BAIRRO NAÇÕES, BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PARTE 1
22,88%BDI:

BDI Equipamentos:

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 2024, SINAPI/SC 05/2024 E COTAÇÃO 01/2024-07/2024

FERNANDO STROISCH - CREA/SC 062552-0 
REVISÃO: 

COBERTURAS

8.3

_______________________________________________________________
FERNANDO STROISCH - CREA/SC 062552-0 

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS

8.6 CLIMATIZAÇÃO 

9 IMPERMEABILIZAÇÃO

SERVIÇOS FINAIS

11 CALÇADAS E PISOS DE CONCRETO

4 ESTRUTURAS DE CONCRETO

8.4 INSTALAÇÕES DE SPDA

INSTALAÇÕES DE LÓGICA

10 ESQUADRIAS

7 REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES

8.5

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

5 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO - ALVENARIA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6

3 DESMONTE DE ROCHAS A FRIO

DATA: 07/08/2024

BDI Diferenciado:
BASE DO ORÇAMENTO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
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