ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

Objeto: (Lote 03 - Parque "Pessoas") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica

Localizagao: Parque Linear a Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+990 / 5+230 a

Tipo de Servico: Fornecimento e instalacéo de mobiliarios urbanos e equipamentos piblicos, da nova orla projetada

Data: Julho/2024 (REV02)

CRONOGRAMA FiSICO DA OBRA (GERAL)

rEm SeRVIco [ aomes | 2omes | wmes | ames | sMes | eMes | mMes | sMes | Mes | 10°Mes | loMes | 1~Mes | 1Mes |  MPMes | 1s°Més | le'Mes | 1rMes | 1eMés | 1o°Més | 20°Mes
| Fisico | Fisico | Fisico | I Fisico [ Fisico I Fisico [ Fisico I Fisico [_Fisico | Fisico | Fisico | Fisico [ Fisico | Fisico [ Fisico | Fisico [ Fisico | Fisico | Fisico ]
1 |SERVICOS PRELIMINARES
1.1 [Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m) 7,15%! 7,15% 7,15%! 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,05%
1.2 |Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
a0 local da obra 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5.00% 5.00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
REMOCOES E DEMOLICOES
Ges, Ges e transporte | 5,00% 5,00%] 5,00% 5,00%] 5,00%] 5,00%] 5,00% 5,00%] 5,00% 5,00%] 5,00% 5,00%] 5,00% 5,00%] 5,00% 5,00%[ 5,00%
3 | SERVICOS DE CONTENGAO E TERRAPLENAGEM
3.1 |Estrutura especial de contenao | 5,60%) 5,60%| 5,60%) 5,60%| 5,60%| 5,60%| 5,60% 5,60%| 5,60% 5,60%] 5,60% 5,60%] 5,60%) 5,60%] 4,80% | |
32 | 5,60% 5,60%| 5,60% 5,60%| 5,60%| 5,60%| 5,60% 5,60%] 5,60% 5,60%] 5,60% 5,60%] 5,60% 5,60%] 4,80% | |
4 |DRENAGEM PLUVIAL
41 %0 de solo 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%] 5,60%] 5,60%] 5,60%] 5,60%) 5,60%] 5,60%) 5,60%] 5,60%) 5,60%] 5,60%) 4,80%]
4.2 e de tubos 5,60% 5,60% 5,60%! 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%| 5,60% 4,80%
43 |Canaletas de drenagem e Caixas de inspecdo 5,60%; 5,60% 5,60%; 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%, 5,60% 4,80%
4.4 | Caixas de drenagem (BL, BB, CP e PV) 5,60% 5,60% 5,60%! 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%| 5,60% 4,80%
45 _|Drenos e Caixas de ligagao 5,60% 5,60% 5,60% 5.60% 5.60% 5.60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5.60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
5 |OBRAS CIVIS
5.1 | Delimitadores 5,60%) 5,60%] 5,60%] 5,60%] 5,60%] 5,60%) 5,60%] 5,60%) 5,60%] 5,60%) 5,60%] 5,60%) 4,80%]
5.2 asfaltica 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%| 5,60% 4,80%
53 20 permeavel 5,60% 5.60% 5,60% 5.60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
5.4 |[Travessia elevada com Rampa de concreto 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%| 5,60% 4,80%
5.5_|Via de transporte pblico 5,60% 5.60% 5,60% 5.60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
5.6 |Ciclovia 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%| 5,60% 4,80%
5.7_|Pista de corida 5,60% 5.60% 5.60% 5.60% 5,60% 5,60% 5.60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
5. |Base em concrelo do calgado e ravessia em placa 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
59 40 em placa cimenticia vibro-prensada 5,60% 5.60% 5.60% 5.60% 5.60% 5,60% 5.60% 5,60% 5.60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
5.10 | Acessos e decks 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5.60% 5,60% 5.60% 5,60% 5.60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
‘Academia assistida, Dogparque, Playground,
5.11 | Complementos de piso, Cancha de Bocha e Unidade de 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
6 MOBILIARIO E EQUIPAMENTO URBANO
6.1_|Mobiliario ¢ instalagao) [ [ [ [ [ [ 6,67%] 6,67% 6,67%] 6,67% 6,67%] 6,67%] 6,67%] 6,67%| 6,67%] 6,67%| 6,67%| 6,67%| 6,65%|
62 i urbanos | | | | | | 6,67%)| 6,67% 6,67%)| 6,67% 6,67%)| 6,67%) 6,67%)| 6,67%) 6,67%)| 6,67% 6,67%)| 6,67%| 6,65%|
7__|INFRAESTRUTURA ELETRICA E HIDRAULICA
7.1 |Infraestrutura Z‘f:";:la;’:f RADA e MEDIGOES 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 2,00% 2,00% 0,80%
72 eléuica - Rede e 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60% 5,60%) 5,60%| 5,60%) 5,60%| 5,60%) 5,60%| 5,60% 5,60%| 2,00% 2,00%| 0,80%
7.3 |Rede Telecom e instalacéo) 5,60% 5.60% 5,60% 5.60% 5,60% 5.60% 5,60% 5.60% 5,60% 5.60% 5,60% 5.60% 5,60% 5.60% 5,60% 5,60% 5.60% 2,00% 2,00% 0,80%
7.4 _|lluminago decorativa e 6,67%| 67% 6,67%| 6,67% 6,67%| 6,67% 6,67%| 6,67% 6,67%| 6,67% 6,67%| 6,67% 6,66% 6,65% 6,65%
7.5 |Infraestrutura ’:d'au"“ de abastecimento de agua fria 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 2,00% 2,00% 0,380%
7.6 |Infraestrutura hidraulica de esgoto (fomecimento e 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 2,00% 2,00% 0,380%
8 PAISAGISMO
8.1 |Forragao, massa arbustiva e dunas [ | [ | | [ | [ | [ [ 12,50%| 12,50%] 12,50%| 12,50%] [ [ 12,50%] 12,50%] 12,50%] 12,50%
Fomecimento e plantio de arvores, e instalagao de cercas | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | | | | | ‘ | | | |
8.2 de protecao de restinga 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
9 |SINALIZACAO VIARIA
9.1 |Pintura com tinta e tachas [ | [ | | | | | | [ | [ | [ 60,00%| [ [ [ | | 40,00%)
9.2 |Placas de sinalizagdo | | | | | | | | | | | [ | | 60,00%) [ | [ | | 40,00%)
10 [SUBSOLO TECNICO
10.1 | Subsolo técnico | [ | [ | [ [ 20,00%] 15,00% 15,00%) 10,00%) [ | [ | 15,00%] 15,00% 10,00%] [ [ |
11 |SERVICOS COMPLEMENTARES
1 gs‘bsmmcao ‘do madeiramento (deck) do parque da Barra 50,00%) 50,00%
12 Cuncoﬂi’énc\a de obra com infra-estrutura existente 50,00% 50,00%
11.3 [Limpeza final da obra 60,00% 40,00%
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