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1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m)                     23.374,01 0,63%                        -                          -                          -                          -   10,00%              2.337,40 10,00%              2.337,40 10,00%              2.337,40 10,00%              2.337,40 10,00%              2.337,40 10,00%              2.337,40 10,00%              2.337,40 10,00%              2.337,40 10,00%              2.337,40 10,00%              2.337,41                        -                          -                          -                          -                          -                          -   

1.1 Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m)                       3.402,35 0,09%                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   10,00%                 340,24 10,00%                 340,24 10,00%                 340,24 10,00%                 340,24 10,00%                 340,24 10,00%                 340,24 10,00%                 340,24 10,00%                 340,24 10,00%                 340,24 10,00%                 340,19 

1.1 Administração local da obra                   406.071,52 11,00%                        -                          -                          -                          -   6,25%            25.379,47 6,25%            25.379,47 6,25%            25.379,47 6,25%            25.379,47 6,25%            25.379,47 6,25%            25.379,47 6,25%            25.379,47 6,25%            25.379,47 6,25%            25.379,47 6,25%            25.379,47 6,25%            25.379,47 6,25%            25.379,47 6,25%            25.379,47 6,25%            25.379,47 6,25%            25.379,47 6,25%            25.379,47 

2 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO URBANO

1.1 Mobiliário (fornecimento e instalação)               2.675.865,02 72,49%                        -                          -                          -                          -                          -   6,67%          178.480,20 6,67%          178.480,20 6,67%          178.480,20 6,67%          178.480,20 6,67%          178.480,20 6,67%          178.480,20 6,67%          178.480,20 6,67%          178.480,20 6,67%          178.480,20 6,67%          178.480,20 6,67%          178.480,20 6,67%          178.480,20 6,66%          178.212,61 6,65%          177.945,02 6,65%          177.944,99 

1.2 Equipamento Urbano                   582.637,28 15,78%                        -                          -                          -                          -                          -   6,67%            38.861,91 6,67%            38.861,91 6,67%            38.861,91 6,67%            38.861,91 6,67%            38.861,91 6,67%            38.861,91 6,67%            38.861,91 6,67%            38.861,91 6,67%            38.861,91 6,67%            38.861,91 6,67%            38.861,91 6,67%            38.861,91 6,66%            38.803,64 6,65%            38.745,38 6,65%            38.745,34 

TOTAL (R$)           3.691.350,18 100,00% 0,00%                        -   0,00%                        -   0,00%                        -   0,00%                        -   0,75%            27.716,87 6,64%          245.058,98 6,64%          245.058,98 6,64%          245.058,98 6,64%          245.058,98 6,64%          245.058,98 6,65%          245.399,22 6,65%          245.399,22 6,65%          245.399,22 6,65%          245.399,23 6,58%          243.061,82 6,58%          243.061,82 6,58%          243.061,82 6,58%          242.735,96 6,57%          242.410,11 6,57%          242.409,99 

TOTAL ACUMULADO (R$)           3.691.350,18 100,00% 0,00%                        -   0,00%                        -   0,00%                        -   0,00%                        -   0,75%            27.716,87 7,39%          272.775,85 14,03%          517.834,83 20,67%          762.893,81 27,31%        1.007.952,79 33,94%        1.253.011,77 40,59%        1.498.410,99 47,24%        1.743.810,21 53,89%        1.989.209,43 60,54%        2.234.608,66 67,12%        2.477.670,48 73,71%        2.720.732,30 80,29%        2.963.794,12 86,87%        3.206.530,08 93,43%        3.448.940,19 100,00%        3.691.350,18 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

18º Mês 19º Mês 20º Mês

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 03 - PARQUE "PESSOAS"

Objeto: (Lote 03 - Parque "Pessoas") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

Localização: Parque Linear a Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+990 / 5+230 a 5+780

ITEM
17º Mês10º Mês

Tipo de Serviço: Fornecimento e instalação de mobiliários urbanos e equipamentos públicos, da nova orla projetada

8º Mês 9º Mês
SERVIÇO VALOR TOTAL (R$) %

1º Mês

Data: Julho/2024 (REV02)
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