NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

=

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Objeto: (Lote 04 - Parque "Verde") Projeto de Intervencao Urbana e Paisagistica
Localizagéo: Parque Linear a Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780
Tipo de Servigo: Execugdo de projeto de paisagismo, com fornecimento e plantio de espécies vegetais, da nova orla projetada
Data: Dez/2024 (Rev04)

CRONOGRAMA FiSICO DA OBRA (GERAL)

ITEM SERVICO 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més 7° Més 8° Més 9° Més 10° Més 11° Més 12° Més 13° Més 14° Més 15° Més 16° Més 17° Més 18° Més 19° Més 20° Més
Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico
1 |SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 |Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m) 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,05%
1.2 |Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1.3 |Administracéo local da obra 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
2 |REMOGOES E DEMOLIGOES
2.1 |Remogdes, demoliges e transporte 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
3 |SERVIGOS DE CONTENGAO E TERRAPLENAGEM
3.1 |Estrutura especial de contengéo 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
3.2 |Terraplenagem 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
4 |DRENAGEM PLUVIAL
4.1 |Movimentagao de solo 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
4.2 |Fornecimento e assentamento de tubos 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
4.3 [Canaletas de drenagem e Caixas de inspecédo 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
4.4 |Caixas de drenagem (BL, BB, CP e PV) 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
4.5 |Drenos e Caixas de ligagdo 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
5 |OBRAS CIVIS
5.1 |Delimitadores 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
52 |Pavimentagao asfaltica 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
5.3 |Pavimentacdo permeavel 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
54 |Travessia elevada com Rampa de concreto 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
55 |Via de transporte publico 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
56 |Ciclovia 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
5.7 |Pista de corrida 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
58 3;3;‘;2acsi';if;feig:dafada° e travessia em placa 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
5.9 |Pavimentagdo em placa cimenticia vibro-prensada 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
5.10 |Acessos e decks 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
Academia assistida, Dogparque, Playground,
5.11 |Complementos de piso, Cancha de Bocha e Unidade de 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
alongamento
6 |MOBILIARIO E EQUIPAMENTO URBANO
6.1 |Mobiliario (fornecimento e instalagao) 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,66% 6,65% 6,65%
6.2 |Equipamentos urbanos 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,66% 6,65% 6,65%
7__|INFRAESTRUTURA ELETRICA E HIDRAULICA
7.1 :?;::Zi:;‘;’; ee"ai;rs'f;a'g'zé':)TRADA e MEDICOES 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 2,00% 2,00% 0,80%
7.2 I':;Zf:::g;‘ra elétrica - Rede subterrénea (fornecimento e 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 2,00% 2,00% 0,80%
7.3 |Rede Subterranea Telecom (fornecimento e instalagéo) 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 2,00% 2,00% 0,80%
K uminagado decorativa e posteamento , o 3 o0 , o 3 o0 , o 3 o0 , o ) o , o 3 o0 , o 3 o , o ) o0 , o
7.4 |lluminagao decorati t 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,66% 6,65% 6,65%
75 :?;::Zi:;‘;‘;’; :‘?;as‘t’:;’aig:sbaswc'me"t" de agua fria 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 2,00% 2,00% 0,80%
76 I':;Zf::gg;‘)ra hidréulica de esgoto (fornecimento e 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 2,00% 2,00% 0,80%
8 |PAISAGISMO
. orragédo, massa arbustiva e dunas A ,50% X ,50% 3 ,50% X ,50%
8.1 |Forraca bustiva e d 12,50% 12,50% 12,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,00% 12,50%
g |FOMEEiie e FEMTDEhEReEs, O MEEEED ¢ CeER 12,50% 12,50% 12,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,00% 12,50%
de protecdo de restinga
9 [SINALIZAGAO VIARIA
9.1 |Pintura com tinta termoplastica e tachas 60,00% 40,00%
9.2 |Placas de sinalizagao 60,00% 40,00%
10 |SUBSOLO TECNICO
10.1 |Subsolo técnico 20,00% 15,00% 15,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00%
11 |SERVIGOS COMPLEMENTARES
1.1 gzlbsmungao do madeiramento (deck) do parque da Barra 50,00% 50,00%
11.2 Concordlé‘ncia de obra com infra-estrutura existente 50 00% 50.00%
(temporaria) ! !
11.3 |Limpeza final da obra 60,00% 40,00%
Elaboragdo Responsdveis Técnicos
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Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC ABO97-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arqguiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2

& Engenharia
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