% ESTADO DE SANTA CATARINA )
" PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

Objeto: (Lote 04 - Parque "Verde") Projeto de Intervencédo Urbana e Paisagistica
Localizagdo: Parque Linear a Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+990 / 5+230 a 5+780

Tipo de Servigo: Execugao de projeto de paisagismo, com fornecimento e plantio de espécies vegetais, da nova orla projetada
Data: Julho/2024 (REV02)

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - LOTE 04 - PARQUE "VERDE"

ITEM SERVICO VALOR TOTAL (RS) % 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més 7° Més 8° Més 9° Més 10° Més 11° Més 12° Més 13° Més 14° Més 15° Més 16° Més 17° Més 18° Més 19° Més 20° Més
b
Fisico | Financeiro Fisico | Financeiro Fisico | Financeiro Fisico | Financeiro Fisico | Financeiro Fisico | Financeiro Fisico | Financeiro Fisico | Financeiro Fisico | Financeiro Fisico | Financeiro Fisico | Financeiro Fisico | Financeiro Fisico | Financeiro Fisico | Financeiro Fisico | Financeiro Fisico | Financeiro Fisico | Financeiro Fisico | Financeiro Fisico | Financeiro Fisico | Financeiro
1 |SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m) 23.374,01 0,44% - - - - - - - - - - 25,00% 5.843,50 25,00% 5.843,50 25,00% 5.843,50 25,00% 5.843,51 - - - - - -
1.2 |Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m) 3.402,35 0,06% - - - - - - - - - - - - - - - - 25,00% 850,59 25,00% 850,59 25,00% 850,59 25,00% 850,58
1.3 |Administragéo local da obra 496.089,76 9,43% - - - - - - - - - - 12,50% 62.011,22 12,50% 62.011,22 12,50% 62.011,22 12,50% 62.011,22 - - 12,50% 62.011,22 12,50% 62.011,22 12,50% 62.011,22 12,50% 62.011,22
2 |[PAISAGISMO E ARBOR|ZAGAO
2.1 [Remogéao e replantio de arvores 59.863,00 1,14% 10,00% 5.986,30 10,00% 5.986,30 10,00% 5.986,30 10,00% 5.986,30 10,00% 5.986,30 10,00% 5.986,30 10,00% 5.986,30 10,00% 5.986,30 10,00% 5.986,30 10,00% 5.986,30 - - - - - - - - - -
24 Z:';fgfe"c‘ér;‘f;sfezzﬁ:‘gsa“"a' dunas & instalago de cercas 1.870.006,44|  3556% - - - - - - - - - - 12,50% 233.750,81 12,50% 233.750,81 12,50% 233.750,81 12,50% 233.750,81 - - 12,50% 233.750,81 12,50% 233.750,81 12,50% 233.750,81 12,50% 233.750,77
2.2 |Fornecimento e plantio de arvores 2.805.489,06 53,35% - - - - - - - - - - 12,50% 350.686,13 12,50% 350.686,13 12,50% 350.686,13 12,50% 350.686,13 - - 12,50% 350.686,13 12,50% 350.686,13 12,50% 350.686,13 12,50% 350.686,15
TOTAL (R$) 5.258.224,62 100,00% 0,11%) 5.986,30 0,11%) 5.986,30 0,11%) 5.986,30 0,11%) 5.986,30 0,11% 5.986,30 0,11%) 5.986,30 0,11% 5.986,30 0,11%) 5.986,30 0,11%) 5.986,30 0,11%) 5.986,30 12,41%) 652.291,66 12,41%) 652.291,66 12,41%) 652.291,66 12,41%) 652.291,67 0,00% - 0,00% - 12,31%| 647.298,75 12,31%) 647.298,75 12,31%) 647.298,75 12,31%| 647.298,72
TOTAL ACUMULADO (R$) 5.258.224,62 100,00% 0,11%) 5.986,30 0,23%) 11.972,60 0,34%) 17.958,90 0,46%) 23.945,20 0,57% 29.931,50 0,68%) 35.917,80 0,80%) 41.904,10 0,91%) 47.890,40 1,02% 53.876,70 1,14% 59.863,00 13,54%) 712.154,66 25,95% 1.364.446,32 38,35% 2.016.737,98 50,76%) 2.669.029,65 50,76%) 2.669.029,65 50,76%) 2.669.029,65 63,07% 3.316.328,40 75,38% 3.963.627,15 87,69% 4.610.925,90 100,00% 5.258.224,62
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