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1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m)                      23.374,01 0,44%                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -   25,00%                5.843,50 25,00%                5.843,50 25,00%                5.843,50 25,00%                5.843,51                          -                            -                            -                            -                            -                            -   

1.2 Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m)                        3.402,35 0,06%                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -   25,00%                   850,59 25,00%                   850,59 25,00%                   850,59 25,00%                   850,58 

1.3 Administração local da obra                    496.089,76 9,43%                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -   12,50%              62.011,22 12,50%              62.011,22 12,50%              62.011,22 12,50%              62.011,22                          -                            -   12,50%              62.011,22 12,50%              62.011,22 12,50%              62.011,22 12,50%              62.011,22 

2 PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO

2.1 Remoção e replantio de árvores                      59.863,00 1,14% 10,00%                5.986,30 10,00%                5.986,30 10,00%                5.986,30 10,00%                5.986,30 10,00%                5.986,30 10,00%                5.986,30 10,00%                5.986,30 10,00%                5.986,30 10,00%                5.986,30 10,00%                5.986,30                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -   

2.1 Forração, massa arbustiva, dunas e instalação de cercas 
de proteção de restinga                1.870.006,44 35,56%                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -   12,50%            233.750,81 12,50%            233.750,81 12,50%            233.750,81 12,50%            233.750,81                          -                            -   12,50%            233.750,81 12,50%            233.750,81 12,50%            233.750,81 12,50%            233.750,77 

2.2 Fornecimento e plantio de árvores                2.805.489,06 53,35%                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -   12,50%            350.686,13 12,50%            350.686,13 12,50%            350.686,13 12,50%            350.686,13                          -                            -   12,50%            350.686,13 12,50%            350.686,13 12,50%            350.686,13 12,50%            350.686,15 

TOTAL (R$)           5.258.224,62 100,00% 0,11%                5.986,30 0,11%                5.986,30 0,11%                5.986,30 0,11%                5.986,30 0,11%                5.986,30 0,11%                5.986,30 0,11%                5.986,30 0,11%                5.986,30 0,11%                5.986,30 0,11%                5.986,30 12,41%            652.291,66 12,41%            652.291,66 12,41%            652.291,66 12,41%            652.291,67 0,00%                          -   0,00%                          -   12,31%            647.298,75 12,31%            647.298,75 12,31%            647.298,75 12,31%            647.298,72 
TOTAL ACUMULADO (R$)           5.258.224,62 100,00% 0,11%                5.986,30 0,23%              11.972,60 0,34%              17.958,90 0,46%              23.945,20 0,57%              29.931,50 0,68%              35.917,80 0,80%              41.904,10 0,91%              47.890,40 1,02%              53.876,70 1,14%              59.863,00 13,54%            712.154,66 25,95%         1.364.446,32 38,35%         2.016.737,98 50,76%         2.669.029,65 50,76%         2.669.029,65 50,76%         2.669.029,65 63,07%         3.316.328,40 75,38%         3.963.627,15 87,69%         4.610.925,90 100,00%         5.258.224,62 
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Data: Julho/2024 (REV02)

2º Mês

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

18º Mês 19º Mês 20º Mês

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 04 - PARQUE "VERDE"

Objeto: (Lote 04 - Parque "Verde") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística
Localização: Parque Linear a Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+990 / 5+230 a 5+780
Tipo de Serviço: Execução de projeto de paisagismo, com fornecimento e plantio de espécies vegetais, da nova orla projetada
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