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*’ PREFEITU

ESTADO DE SANTA CATARINA ]
RA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

Objeto: (Lote 04 - Parque "Verde") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica
Localizagédo: Parque Linear a Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+990 / 5+230 a

Tipo de Servigo: Execucgao de projeto de paisagismo, com fornecimento e plantio de espécies
Data: Julho/2024 (REV02)

CRONOGRAMA FiSICO DA OBRA (GERAL)

TEM SERVICO 12 Més 2° Més 3° Més 4° Més 5¢ Més 6° Més 7° Més 8° Més 9° Més 10° Més 112 Més 122 Més 13° Més 142 Més 152 Més 16° Més 17° Més 182 Més 19° Més 20° Més
Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico |
1 [SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m) 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,05%
1.2 |Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1.3 |Administragao local da obra 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
2 |REMOGOES E DEMOLIGOES
21 |Remocdes, demolicGes e transporte 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
3 |SERVICOS DE CONTENCAO E TERRAPLENAGEM
3.1 |Estrutura especial de contengao 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,30%
3.2 |Terraplenagem 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,30%
4 |DRENAGEM PLUVIAL
41 |Movimentagéo de solo 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,30%
4.2 |Fornecimento e assentamento de tubos 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,30%
4.3 |Canaletas de drenagem e Caixas de inspecao 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,30%
4.4 |Caixas de drenagem (BL, BB, CP e PV) 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,30%
4.5 |Drenos e Caixas de ligagéo 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,30%
5 |OBRAS CIVIS
51 |Delimitadores 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,30%
52 |Pavimentacao asfaltica 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,30%
53 |Pavimentacao permeavel 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,30%
54 |Travessia elevada com Rampa de concreto 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,30%
55 |Via de transporte ptblico 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,30%
56 |Ciclovia 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,30%
57 |Pista de corrida 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,30%
5.8 Ei?nsjn‘fi';:%Crfgfeg‘;;;fada" e travessia em placa 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
59 |Pavimentacao em placa cimenticia vibro-prensada 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
5.10 |Acessos e decks 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,30%
Academia assistida, Dogparque, Playground,
5.1 |Complementos de piso, Cancha de Bocha e Unidade de 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80%
alongamento
6 |MOBILIARIO E EQUIPAMENTO URBANO
6.1 |Mobiliario (fornecimento e instalagao) 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,66% 6,65% 6,65%
6.2 |Equipamentos urbanos 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,66% 6,65% 6,65%
7 |INFRAESTRUTURA ELETRICA E HIDRAULICA
7.1 1?322?.2;@ ee'eirs"t’;a'lgg';‘)TRADA e MEDIGOES 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 2,00% 2,00% 0,80%
7.2 I'r’:;rti‘f:;;‘gfra eletrica - Rede subterranea (fornecimento e 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 2,00% 2,00% 0,80%
7.3 |Rede Subterranea Telecom (fornecimento e instalagao) 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 2,00% 2,00% 0,80%
7.4 |lluminagao decorativa e posteamento 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,66% 6,65% 6,65%
75 1?(‘32?:7‘:;‘;'% :“?r:asgl‘;i gj;basm'me”t" de agua fria 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 2,00% 2,00% 0,80%
7.6 I'r’:;rti‘f:;g“;g)' a hidraulica de esgoto (fornecimento e 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 2,00% 2,00% 0,80%
8 |PAISAGISMO
8.1 |Forragao, massa arbustiva e dunas 12,50% 12,50% 12,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,00% 12,50%
8.2 ggrggigggtgeerzgmg’ade vz, 2 INSEIEEEE 60 Cas 12,50% 12,50% 12,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,00% 12,50%
9 [SINALIZACAO VIARIA
9.1 |Pintura com tinta termopléastica e tachas 60,00% 40,00%
9.2 |Placas de sinalizagao 60,00% 40,00%
10 [SUBSOLO TECNICO
10.1 |Subsolo técnico 20,00% 15,00% 15,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00%
11 |SERVICOS COMPLEMENTARES
111 gﬂlbstltwgao do madeiramento (deck) do parque da Barra 50,00% 50,00%
112 ((t)g;%%r%a:gla de obra com infra-estrutura existente 50,00% 50,00%
11.3 |Limpeza final da obra 60,00% 40,00%
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Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC ABO?7-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

& Engenharia
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