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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
028353

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20
1. RUA 4800 E RUA 4900  573.849,80 % Período: 24,33% 19,80% 32,44% 23,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  26.354,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DRENAGEM  113.238,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. INFRAESTRUTURA  17.850,88 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. LIMITADORES FÍSICOS  95.786,56 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. REVESTIMENTO  300.232,57 % Período: 0,00% 0,00% 62,00% 38,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO  20.387,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 24,33% 19,80% 32,44% 23,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 120.904,38 98.424,05 161.223,08 116.473,27 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 18.688,16 15.213,39 24.920,22 18.003,25 - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 139.592,54 113.637,44 186.143,30 134.476,52 - - - - - - - - 
%: 24,33% 44,13% 76,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 120.904,38 219.328,43 380.551,51 497.024,78 497.024,78 497.024,78 497.024,78 497.024,78 497.024,78 497.024,78 497.024,78 497.024,78 
Acumulado: Contrapartida: 18.688,16 33.901,55 58.821,77 76.825,02 76.825,02 76.825,02 76.825,02 76.825,02 76.825,02 76.825,02 76.825,02 76.825,02 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 139.592,54 253.229,98 439.373,28 573.849,80 573.849,80 573.849,80 573.849,80 573.849,80 573.849,80 573.849,80 573.849,80 573.849,80 

Local Responsável Técnico
Nome: José Carlos Zandoná
CREA/CAU: 42.499-5/SC

Data ART/RRT: 

1040029-53

Total:    R$ 573.849,80

Item Descrição

segunda-feira, 20 de maio de 2019

Grau de Sigilo
#PUBLICO

RUA 4800

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Balneário Camboriú/SC Reurbanização das Ruas 4800, 4900, Av. Normando Tedesco e Av. A

Balneário Camboriú/SC
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