ESTADO DE SANTA CATARINA , PREFEITUR?
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU , =N %m;g‘;‘la
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ORGAMENTARIA ==

MEMORIAL DESCRITIVO

SUPERVISAO DAS OBRAS DE DRAGAGEM E ATERRO HIDRAULICO
COM TERRAPLANAGEM PARA O PREENCHIMENTO ARTIFICIAL COM
AREIA NA PRAIA CENTRAL DE BALNEARIO CAMBORIU

1 ESCOPO GERAL DOS SERVICOS:

Neste espago, de maneira resumida, serao descritos os itens a
serem realizados pela empresa CONTRATADA que exercera a
supervisdao da obra. Em tépico posterior estas atividades serao
detalhadas em carater executivo.

1.1 A instalacao de escritério de supervisao de obras;

1.2 Topobatimetria;
1.2.1 Topobatimetrias Primitivas:

1.2.1.1 Levantamento batimétrico multifeixe inicial na area prevista e indicada
para a dragagem de sedimentos a serem utilizados para o aterro hidraulico
através de Draga Auto Transportadora, que sera considerada como Primitivo
para fins de monitoramento, supervisdo e gerenciamento da obra e posteriores
levantamentos mensais na Jazida até o término da obra;

1.2.1.2 Levantamento de perfis da praia, espagados a cada 50 m, que serao
considerados como primitivos para acompanhamento e medi¢cbes do aterro
hidraulico;

1.2.1.3 Realizacdo de Batimetria inicial da Enseada de Camboriu antes do
inicio das obras na escala 1;5.000, até a cota batimétrica -8,0 M (DHN);

1.2.2 Topobatimetrias de Acompanhamento da Obra:

1.2.2.1 Realizacao de Perfis de Praia espagadas a cada 50 m nos trechos de
andamento das obras, em lotes a cada 250 m a partir do Molhe da Barra Sul no
sentido Norte, para acompanhamento e medicdo dos volumes de aterro
hidraulico a cada 15 dias. A topografia de campo devera ser apoiada com
batimetria monofeixe em mar para verificagdo e constru¢cado dos perfis de praia
executados durante a obra.

1.2.3 Topobatimetrias Pés Obra:

1.2.3.1 Realizacdo de Levantamento Batimétrico ao final da obra, na area
da jazida explorada para obtenc&o dos sedimentos;

1.2.3.2 Levantamento Final dos Perfis de Praia, espacados a cada 50 m
ao longo de toda orla da Praia Central, até a cota - 1,0 m (DHN) para fins de

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/ e informe o cédigo 6EB1-F874-22D8-E1C7

Assinado por 2 pessoas: RUBENS SPERNAU e ADELTRAUT ZOSCHKE SCHAPPO



ESTADO DE SANTA CATARINA , PREFEITUR?
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU , =N %m;g‘;‘la
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ORGAMENTARIA ==

verificacdo da realizagdo completa dos perfis previstos no Projeto
Executivo. A topografia de campo devera ser apoiada com batimetria
multifeixe em mar para verificagdo e construgdo dos perfis de praia
executados na obra.

1.2.3.3 Levantamento Batimétrico Multifeixe Final em toda Enseada de
Balneario Camboril, na escala 1:5.000, reduzido ao Zero da DHN, a ser
executado 01 més apds o término do aterro hidraulico.

1.3 Elaboracao de Relatérios de Acompanhamento

1.3.1 Elaboracado de Relatérios Diarios de Acompanhamento (RDA), com a
descricdo das atividades realizadas, equipamentos utilizados, progresso
da obra e informacdes de subsidio a fiscalizagdo do contrato de execucao
da obra.

1.3.2 Elaboragado de Relatérios Mensais de Andamento (RMA), com a
descricdo, documentario fotografico, resultado dos servigos, medicdes
dos servicos realizados pela Contratada para execugdo das obras,
contendo desenhos, plantas elucidativos e correspondentes ao realizado;

1.3.3 Emisséo de Relatério Final da Supervisdo da obra, contendo todos
os dados obtidos, fotografias, medi¢cdes efetuadas (impresso e em arquivo
digital).

2 ESTRUTURA DE TRABALHO

2.1 Instalagao do Canteiro de Obras

A empresa devera se instalar em canteiro de obras devidamente equipado
com materiais de escritério e sanitario para toda a equipe, durante todo o
periodo de execucdo de obra. O espaco devera ser diferente das
demais empresas envolvidas na execugao e controle da obra, sendo que
a fiscalizagcdo da obra e deste contrato devera ter amplo e irrestrito acesso
ao ambiente de trabalho.

Todas as despesas de telefonia, internei, radio, comunicacbées em geral,
agua, esgoto, energia, impressdes, taxas administrativas e similares
pertencentes a construgao e gerenciamento do escritério serdo de inteira
responsabilidade d empresa vencedora deste processo licitatorio.

2.2 Topobatimetria
221 Topobatimetria pré-obra (primitiva) e pés-obra

O acompanhamento e Fiscalizagdo das atividades de dragagem e das
cotas batimétricas do leito marinho na area da jazida de empréstimo
devera ser realizado por meio de levantamento batimétrico multifeixe em
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toda a extensdo da area de jazida, com no minimo 100% de
sobreposigcao entre as linhas de varredura. Este levantamento devera,
ainda, ser ampliado a no minimo 200 metros dos limites da jazida
delimitada em projeto.

Devera, ainda, ser realizado por meio de levantamento batimétrico
multifeixe, a area da Enseada de Camboriu, delimitada pela linha
vermelha destacada na Figura 01.

Figura 01 - Area da Enseada Delimitada para Batimetria.

A empresa executante devera ser obrigatoriamente cadastrada corno
Entidade Executante no Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil (CHM),
com inscricdo valida para o periodo de execug¢ao do levantamento e
das atividades de fiscalizacdo. A empresa vencedora do certame
licitatério devera apresentar antes da assinatura do contrato o
cadastro junto ao CHM. Deverao ser observados e atendidos
todos o0s processos administrativos, inclusive emissdo da
Autorizagdo para Levantamentos Hidrograficos, bem como as
orientagcdes técnicas dispostas nas Normas da Autoridade Maritima
para Levantamentos Hidrograficos (NORMAM — 25) da Diretoria de
Hidrografia e Navegacgao (DHN).

A periodicidade dos levantamentos multifeixe a serem realizados devera
ser da seguinte forma:

JAZIDA:

e Um levantamento pré-dragagem, antes do inicio das obras (Primitivo);
e Um levantamento pas-dragagem, ao fim das obras.

ENSEADA:

¢ Um levantamento pré-dragagem, antes do inicio das obras (Primitivo);
e Um levantamento pds-dragagem, ao fim das obras.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/ e informe o codigo 6EB1-F874-22D8-E1C7

Assinado por 2 pessoas: RUBENS SPERNAU e ADELTRAUT ZOSCHKE SCHAPPO



ESTADO DE SANTA CATARINA , PREFEITUR?
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU , =N %m;g‘;‘la
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ORGAMENTARIA ==

Ao fim de cada levantamento devera ser gerado relatério técnico composto de
elementos graficos e plantas batimétricas que permitem a interpretacao
adequada das profundidades Ilevantadas. Devera ser ainda
disponibilizado a CONTRATANTE as plantas batimétricas em formato DWG
e o0s arquivos XYZ dos levantamentos batimétricos realizados, conforme
detalhes descritos na sequéncia.

Nos relatérios deverao ser apresentados calculos de volume dragado
(extraido) da jazida em comparacédo a situacédo inicial, antes do inicio das
obras de dragagem, a fim de quantificar o volume dragado ao longo das obras.
O relatério técnico devera ser apresentado a fiscalizacdo em até 15 dias
da data de referéncia dos levantamentos.

Ao final das obras devera ser entregue um relatério consolidado que apresente a
evolucdo das cotas batimétricas na area da jazida e na Enseada de
Camboriu, bem como de calculo do volume dragado da jazida de empréstimo.

A categoria do Levantamento Batimétrico Multifeixe pré-dragagem e pés-
dragagem devera ser Bravo, sem o proposito de produzir ou atualizar documentos
nauticos, porém, o mesmo devera ser realizado com todo o rigor técnico
inerente a um levantamento Categoria Alfa.

Devera ser utilizada embarca¢cdo adequada em calado e comprimento que
garanta a estabilidade do levantamento e a seguranca da equipe, sistema de
batimetria com transdutor multifeixe, posicionamento diferencial (DGPS), sistema
inercial de atitude da embarcagao (IMBU), corregcédo da velocidade do som em
tempo real na cabega do transdutor, e sistema de perfilagem da velocidade do
som na coluna da agua durante a execuc¢ao de todo o levantamento.

A aquisigédo e o processamento dos dados batimétricos deveréo ser realizados
utilizando programas especializados, como Hypack-HySweep e Caris HIPS
& SIPS, entre outros semelhantes.

Devera ser realizado o controle dimensional da embarcacédo e dos demais
sensores instalados a bordo, onde deverao ser registrados as diferencgas
horizontais e verticais (offsets) entre o transdutor multifeixe, o sistema inercial
(compensador de ondas) e a antena do sistema de posicionamento
diferencial (DO PS).

Para afericao de todo o sistema de aquisicdo de dados, devera ser realizado o
procedimento de patch test antes do inicio do levantamento, nas proximidades
da area a ser levantada, conforme regimentado na NORMAM 25 (DHN).

Deverao ser realizadas observagbes maregraficas durante a execugao de todo o
levantamento batimétrico, a fim de realizar a redugéo das sondagens ao Datum
vertical da DHN.

Para garantir o controle horizontal do levantamento, antes do inicio do
levantamento batimétrico, devera ser realizado o procedimento de Rastreio
GNSS utilizando o sistema de posicionamento (DGPS) a ser utilizado na
embarcagao durante o levantamento. Apds a realizagdo do procedimento
de Rastreio GNSS, devera ser gerada uma ficha de controle horizontal
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com os pontos rastreados durante o procedimento, a fim de registrar que
o sistema de posicionamento utilizado atende ao limite maximo de
Incerteza Horizontal para Levantamento Hidrografico Categoria Alfa
delimitado na NORMAM 25 (DHN).

Todas as profundidades e o posicionamento do levantamento realizado
deverao ser referenciadas ao Datum horizontal SIRGAS-2000. As posi¢des
deverdo ser apresentadas em coordenadas planas na projecdo de Gauss,
sistema UTM, Zona 22 J.

Os resultados do levantamento batimétrico deverdo ser apresentados por
meio de relatério técnico contendo toda a metodologia executada durante
o levantamento e procedimento realizado para a redugao das sondagens
batimétricas, bem como os resultados com a apresentacdo das
profundidades em forma de superficie batimétrica, e calculo do volume
dragado entre os levantamentos realizados.

Deverdo acompanhar o relatério técnico os seguintes elementos:
planta batimétrica contendo as sondagens e isobatimétricas em escala
adequada, em meio impresso e digital (em formato DWG e PDF); dados
brutos em arquivos eletronicos do levantamento batimétrico e do rastreio
GNSS; planilha em formato digital do nivelamento geométrico realizado;
dados batimétricos processados em formato eletrénico vetorial do tipo XYZ.

Nas plantas batimétricas deverdo ser apresentadas legendas, contendo o
titulo do desenho, a escala do desenho, a projec¢éo utilizada, o meridiano
central adotado e o Datum vertical utilizado. Também deve constar nas
plantas batimétricas o diagrama de reducédo das sondagens realizadas.

222 Perfis de Praia — Pré, durante e pés obra

O perfil praial devera ser monitorado até a profundidade de fechamento por
meio de levantamento topografico para a parte emersa, e levantamento
batimétrico na parte submersa, resultando no levantamento topoatimétrico de
todo o perfil praial. Devera ocorrer a sobreposicdo entre os métodos de
topografia e batimetria para todos os perfis levantados.

Desta forma, para o acompanhamento efetivo das obras, devera ser
realizado um (01) levantamento antes do inicio das obras, considerando 1
(hum) perfil a cada 50 m em toda a extensédo da Praia Central, no total de
116 (cento e dezesseis) perfis, sendo que, destes, 32 (trinta e dois) perfis
devem ser realizados na mesma localizagéo geografica daqueles levantados
para o diagnostico ambiental do EIA deste empreendimento, a fim de gerar
uma série historica de dados.

Durante a realizacdo das obras deverao ser realizados levantamentos dos
perfis localizados dentro dos trechos a cada 250 m com alimentagao
progressiva. A medicdo de cada trecho estara condicionada a
realizacdo do levantamento topobatimétrico, e analise comparativa
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com o volume e desenho geométrico definido no Projeto Executivo e
levantamento primitivo, a fim de definir o volume de material depositado
no perfil praia!,

Imediatamente apdés o fim das obras, devera ser realizado um (01)
levantamento final, considerando 1 perfil a cada 50 m em toda a extensao
da Praia Central, no total de 116 perfis.

Posteriormente, apds a finalizagcdo das obras, deverdo ser realizados
quatro (4) levantamentos para o acompanhamento da conformacgdo da
praia, a cada 100 m, em intervalos de 15 dias, a fim de monitorar a
estabilidade do perfil praial e as condicdes de retrabalhamento e
espalhamento do sedimento arenoso utilizado para o engordamento da
Praia Central ao longo do perfil praial.

Todos os perfis levantados devem se estender além da
profundidade de fechamento, definida no projeto executivo das obras,
para cada setor da Praia Central objeto do projeto de alargamento da faixa
de areia.

Os levantamentos topobatimétricos devem ser realizados de maneira que
ocorra a maior sobreposi¢do possivel entre o levantamento topografico
(parte subaérea) e o levantamento batimétrico (parte subaquatica). Cada
perfil topobatimétrico deve ser iniciado sempre da mesma posicao
geografica, seguindo sempre o mesmo azimute para a realizacdo do
perfil, possibilitando assim a comparacao temporal entre os levantamentos.

O levantamento topografico deve ser realizado em condi¢gdes de maré de
baixa-mar de sizigia, a fim de se levantar a maior distancia possivel do
ponto inicial. Deve ser utilizado equipamento de topografia de precisao
(Estagao Total, RTK, Teodolito, Nivel, etc.). Devem ser realizadas leituras do
relevo praia! sempre que ocorrerem mudangas relevantes na morfologia,
na distancia maxima de 2,00 metros entre os pontos lidas. Deve ser
adotado o nivel de referéncia vertical da DHN para o local.

O levantamento da parte subaquatica do perfil praial para durante a obra
devera ser realizado através de sondagem batimétrica monofeixe,
Categoria "B", utilizando transdutor com frequéncia no minimo de 200
kHz. Os levantamentos batimétricos deverao ser realizados em condicao
de maré de preamar de sizigia, a fim de permitir a maior sobreposicao
possivel com os perfis topograficos.

Para a realizagcdo dos levantamentos batimétricos, sugere-se a
utilizacao de lancha de menor porte preparada especialmente para a
realizacdo deste tipo de servigo, conforme ja utilizado em outros
projetos de pesquisa e engenharia costeira, ou embarcacdo de pequeno
porte que consiga navegar de forma estavel na zona de arrebentacéao
das ondas, ou ainda, a utilizacdo de um trené submarino. Deve ser
utilizado Sistema de Posicionamento Global Diferencial (DGPS). Caso
seja utilizada embarcagdo, a atitude ("heave") da embarcagcdo deve ser
registrada por um sensor de movimento vertical. Deverao ser seguidos
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os preceitos das Normas da Autoridade Maritima para Levantamentos
Hidrograficos — LH (NORMAM 25), da Diretoria de Hidrografia e
Navegacdo (DHN), e da publicacdo especial S-44 (Standards for
Hydrographic Surveys) da Organizacdo Internacional de Hidrografia
(1HO). Devem ser realizadas observacdes maregraficas em urna
Estacdo Maregrafica cadastrada na DHN para o local, de forma
simultdnea ao levantamento batimétrico. As leituras de maré devem ser
realizadas no intervalo maximo de 10 minutos.

Com os resultados do levantamento topobatimétrico, deverdo ser
realizados calculos do volume de material utilizado para o engordamento
para cada trecho alimentado (de 250 em 250 metros), devendo ser
apresentado o volume de material langado na praia em relagdo ao perfil
levantado antes do inicio das obras, bem como a situagdo com relagao ao
perfil definido em projeto, analise esta que devera ser feita através da
comparagdo geométrica dos perfis em programa de computador
especializado. As variagbes volumétricas subsidiardo a Fiscalizagado da
Prefeitura Municipal de Balneario Camborit no acompanhamento das
obras.

A configuragdo geométrica do perfil levantado ao fim das obras devera
ser comparada com o perfil definido em projeto, a qual servira de
indicador da conclusao das obras.

2.3 Elaboracgao de Relatérios
2.3.1 Registros — Diario de Bordo — Diario de Obra

O supervisor ou o operador principal de cada turno mantera um diario de
bordo para registrar eventos importantes na operagdo de dragagem,
como horas de operacao, avarias, reparos, taxas de producgao, condi¢cdes
climaticas, area de dragagem, profundidade de dragagem etc. A area
que foi dragada durante o ultimo turno sera marcada nos esquemas de
dragagem especialmente projetados.

Na area do aterro, sera elaborado um relatério para cada descarga
especificando data, turno, numero da descarga, hora do inicio e do fim da
descarga e croqui da area alimentada a ser apresentado diariamente ao
gerente ou fiscal da obra.

Diariamente os relatérios de cada ciclo de dragagem serdo encaminhados
aos responsaveis pelo Gerenciamento e Fiscalizagdo das obras, onde
deverdo constar os servicos realizados e os quantitativos envolvidos no
servico (local e servigo realizado, trabalhadores envolvidos, horarios e ciclos
operacionais — com tempo de cada etapa operacional, percursos, condicdes
climaticas, equipamentos utilizados), com evidéncias fotograficas, além de
anotar todas e quaisquer ocorréncias que meregam registro. Estes
relatorios deverdo ser encaminhados por meio digital, ao endereco
eletrénico do fiscal do contrato 1 (um) dia util apds a realizagdo do servigo,
pois 0s mesmos apoiarao a medigao do contrato.
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2.3.2 Supervisédo e Gerenciamento da Dragagem — Observador de bordo

O monitoramento da atividade de dragagem da jazida de empréstimo por
meio de observador a bordo do equipamento de dragagem tem por objetivo
assegurar que a dragagem do material da jazida de empréstimo seja
realizada conforme descrito no Projeto Executivo da obra. Desta forma,
devera ser adotada a medida de controle do "Observador de Bordo" no
equipamento de dragagem, de forma integral, durante todo o periodo das
obras de dragagem da jazida.

O observador de Bordo sera responsavel por garantir que a dragagem
seja realizada unica e exclusivamente ria area de jazida predeterminada rio
projeto de Alargamento da Praia Central, respeitando o projeto executivo,
licenciamento ambiental, bem como a autorizagdo de dragagem emitida
pela Marinha do Brasil para as obras. Também sera responsavel por
identificar de forma prévia e visual a presenca de material fino (lama e
argila) na cisterna do equipamento de dragagem, material este que nao
podera ser langado sobre a praia.

O observador de bordo devera registrar a data, o local e a hora de inicio e
fim dos ciclos de dragagem, compreendendo o volume dragado, o
volume langcado da draga para a tubulagdo de recalque que ira ser
utilizada na alimentacao da praia central, bem como os demais processos
de dragagem e destinagdo do material dragado para a area a ser
engordada na Praia Central.

Como produto do monitoramento da atividade de dragagem da
jazida de empréstimo por meio de observador a bordo do
equipamento de dragagem devera ser produzido um relatério diario de
monitoramento do equipamento de dragagem, o qual devera ser
apresentado a autoridade competente pela fiscalizagcdo das obras de
dragagem no prazo de dois (02) dias da data de referéncia do relatério.

No relatério diario devera constar, no minimo, mas nao limitado a:
identificacdo do equipamento monitorado (dragagem); o registro dos
ciclos de dragagem informando o local (coordenadas geograficas), a
data e a hora de inicio e fim de cada ciclo operacional; o registro dos
processos de transbordo da cisterna (overflow) do equipamento de
dragagem, informando o local (coordenadas geograficas), a data e a
hora de inicio e fim de cada procedimento de overflow; o registro dos
transbordos realizados para a linha de recalque, contendo o volume, a
coordenada do local transbordo, e a data e hora de realizagao do transbordo;
as rotinas de operagdo do equipamento de dragagem, informando
abastecimento de combustiveis e lubrificantes, com descricao de
volumes e local em que foi realizado; relatério fotografico e breve
descri¢do do lixo dragado junto com o material sedimentar, caso venha
a ocorrer; descricao de falhas mecanicas e problemas de toda ordem
com o equipamento de dragagem,;
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2.3.3 Comunicagao

A empresa contratada designara um Coordenador Geral que sera o
responsavel por todas as informacdes e atividades de Supervisdo da
dragagem e aterro hidraulico. Ele sera a interface principal do Contratado
com a Contratante e seus designados, para os assuntos de gerenciarnento
e fiscalizagdo de engenharia e meio ambiente, assuntos financeiros,
juridicos e administrativos.

2.34 Comunicagao do progresso da obra

Serao realizadas reunides estruturadas regulares para garantir que
ocorram comunicacgodes efetivas entre todos os envolvidos na obra, desde
aqueles ligados a CONTRATADA como aos que estdo vinculados a
CONTRATANTE.

Os agendamentos das reunides serdao prévios, com pelo menos 24
horas de antecedéncia, salvo em situagbes emergenciais, e a pauta dos
assuntos devera ser conhecidas com antecedéncia. Caso a reuniao tenha
conteudo documental que exija conhecimento prévio, a agenda devera ter
antecedéncia suficiente para que todos os envolvidos tenham conhecimento
prévio do tema a ser abordado, com a remessa antecipada do documento a
ser discutido.

A comunicagao sera em idioma claramente entendidos pelos participantes do
projeto. O idioma do contrato sera o PORTUGUES.

2.3.5 Registras — Relatorios Mensais — Relatorios de Medi¢ao

Com base em todas as informacdes coletadas nos materiais anteriormente
explanados (topobatimetria, relatérios diarios, relatérios de terra e mar,
anotagdes e outros), a empresa supervisora devera fornecer relatérios mensais
dos servigos realizados pela empresa contratada, com objetivo de subsidiar a
fiscalizagdo da obra no fechamento e medicdo mensal para a empresa
executora da obra. Estes relatérios mensais deverdao possui minimamente (ndo
exclusivamente):

Registros fotograficos de avanco da obra;

Levantamentos topobatimétricos de acompanhamento da obra, incluindo
plantas baixas e cortes da enseada na area trabalhada no periodo;

Relatorios da dragagem realizados diretamente da embarcagao, contendo a
volumetria dragada e demais parametros quantitativos que possam auxiliar o
gerenciamento e fiscalizagcao da obra;

Planilha sugestiva de medigcdo mensal da empresa executora da obra com base
na planilha referencial de preco de execugdo da obra, contendo as
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justificativas de forma detalhadas para o pagamento e medigdo da empresa
executora da obra;

Desenhos e/ou plantas elucidativas correspondentes ao realizado.

2.3.6 Relatério Final

Apbs a conclusao dos trabalhos, devera ser realizado relatério final da obra com
todas as informagdes, imagens, dados e situagdes importantes da obra, bem
como relacdo de medicbes realizadas e descricdo tanto dos servicos
executados pela empresa executora da obra bem como da empresa supervisora
da obra (este segundo, objeto deste processo licitatorio).

3. ORCAMENTO

Neste espacgo, serdo apresentadas as premissas que constituiram as
composi¢des de custos do orcamento referencial deste processo licitatorio.

Referéncias de pregos complementares estdo expostas na planilha
orcamentaria de referéncia do processo licitatorio.

3.1 Canteiro de obras

Definido de acordo com o "Anexo 1 — Premissas e Diretrizes" da "Nova
Tabela de Consultoria" apresentada pelo DNIT através da Resolugcdo n°
11/2020.

Considerados 06 (seis) profissionais, sendo todos eles inclusos na
planilha orcamentaria: hidrografo, topodgrafo, auxiliar de topografia,
engenheiro/profissional sénior, auxiliar administrativo e observador de
bordo.

A area do escritério (AE), conforme formula prevista no material do DNIT é
AE = (57,95/2)+(4,5*NF), sendo "NF" o numero de ocupantes, logo, a area do
escritorio considerado no calculo é de 55,98 m2.

A tabela de abril/2020 do DNIT informa o custo de R$29,18 1 m' x més,
para este caso retornando o custo de R$1.633,50/més.

A variagdo do IGP-M de 01/04/2020 para 28/12/2020 foi de 19,9467 %.
Aplicando a variagdo o custo do escritorio resulta em R$1959,33/més.

Para o custo de mobiliario do escritério foi considerada a mesma
referéncia do DNIT, onde é estipulado o custo de R$431,21 x
ocupante/més, considerando o0s seis ocupantes, temos o custo de
R$2.587,26/més. Aplicando a variagcdo do IGPM no periodo o custo de
mobiliario do escritorio resulta em R$3.103,33/més.
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Para os custos diversos do escritorio foi considerada a mesma referéncia
do DNA1T, onde é estipulado o custo de R$152,76 x ocupante/més,
considerando os seis ocupantes, temos o custo de R$916,56/més.
Aplicando a variacdo do IGP-M no periodo o custo de mobiliario do
escritorio resulta em R$1.099,38/rnés.

3.2 Veiculo leve —tipo pikcup 4 x 4

Definido de acordo com o 'Anexo 1 — Premissas e Diretrizes" da "Nova
Tabela de Consultoria" apresentada pelo DNIT através da Resolugdo n°
11/2020.

Conforme referéncia, considerado 66 horas produtivas e 116,49
horas improdutivas, ao custo em abril de 2020 de R$44,68/h e
R$12,59/h respectivamente. Logo, o custo mensal do mesmo resulta em
R$4.415,48/més. Aplicando a variacdo do IGP-M para o periodo
resultamos no custo d R$5.296,23/més.

4 INFORMAGOES GERAIS

441 Os servigos de supervisdao deverdao observar a integralidade dos
requisitos apresentados no Projeto Executivo e pelo 6rgdo ambiental
licenciador (IMA/SC).

4.2 Os servicos de supervisdo deverdo observar a integralidade das
condicionantes ambientais descritas na Licenga Ambiental Prévia (LAP) n°
273912018, bem como na Licenca Ambiental de Instalacdo (LA1) n°
7622/2020 emitida pelo IMA/ SC.

4.3 Os elementos cartograficos e todo o georreferenciamento da obra
devera ser realizado utilizando a Projegcao Universal de Mercator (UTM) com
origem das coordenadas N=10,000,000,00 (Equador) e E=500.000,00
(Meridiano Central 51°W), com Daturn horizontal SIRGAS 2000 e Datum
vertucal DHN, conforme descrito em projeto.

44 A empresa contratada para o apoio a fiscalizagao das obras
(supervisao) devera ser inscrita como entidade executante (EE) no Centro de
Hidrografia da Marinha (CHIM).

4.5 Deverao ser atendidas a todas as orientacdes das Normas da
Autoridade Maritima para Levantamentos Hidrograficos (NORMAM 25) da
Diretoria de Hidrografia e Navegacao (DHN).

46 Os servicos de supervisdo deverdao subsidiar elementos
técnicos paraassegurar que os trechos e segdes indicadas no Projeto
Executivo deverdao ser executados de forma continua até atingir as cotas e
perfis projetados e demais condigbes e parametros técnicos estabelecidos
no marco contratual em execucgao.

4.7 O Municipio de Balneario Camboriu considera as questdes
ambientais ecomunitarias como elementos integrais deste projeto e esta
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comprometido em buscar empresas que oferecam as melhores praticas
de gerenciamento ambiental em todos os aspectos das operagdes.

4.8 O projeto de engenharia e o licenciamento ambiental
estabeleceram critérios que mantiveram objetivos e metas ambientais
documentados, em fungbes e niveis relevantes que devera ser uma
responsabilidade subsidiaria da empresa executora. Os objetivos e metas séo
mensuraveis e consistentes com a politica ambiental, incluindo o compromisso
de evitar a poluicdo, cumprir os requisitos legais e outros aplicaveis e
melhorar continuamente.

4.9 A CONTRATADA devera cumprir fielmente o presente objeto, de modo
que n prazo estabelecido, os servigos sejam inteiramente concluidos e
acabados;

4.10 A CONTRATADA devera manter durante toda a execucao do
projeto contratado, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao
exigidas na licitagdo, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas;

4.11 A CONTRATADA devera realizar as despesas com mao-de-obra,
inclusive as decorrentes de obrigacdes previstas na legislacao fiscal, social e
trabalhista, apresentando a CONTRATANTE, quando exigida, coépia dos
documentos de quitagao;

4.12 A CONTRATADA devera responder por todos os 0nus referentes aos
servigos ora contratados, desde os salarios do pessoal, neles empregados,
como também os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
gue venham a incidir sobre o presente Contrato;

413 A CONTRATADA devera assumir integral responsabilidade pela
cobertura de acidentes de trabalho aos seus empregados e prepostos, e, perdas
e danos a terceiros e a CONTRATANTE, porventura resultantes de suas
atividades;

4.14 A CONTRATADA devera indicar representante, que podera ser
também o responsavel técnico da supervisdo, aceito pela
CONTRATANTE, para representa-la na execucéo do Contrato;

415 A CONTRATADA devera manter profissional técnico(a)
devidamente habilitado(a) no CREA, aceito(a) pela CONTRATANTE, para
responder sobre os aspectos inerentes a obra e assinar em nome da empresa
CONTRATADA, todos os documentos técnicos, inclusive os aceites de instrugbes
técnicas e as planilhas de medicdes durante a execugado do Contrato;

4.16 A CONTRATADA devera efetuar despesas com os servigcos na forma
em que estado descritos e especificados neste Projeto Basico,

417 A CONTRATADA devera dar integral cumprimento ao que foi
acordado por meio de sua Proposta e nos termos do Edital, que passam a
integrar este Instrumento, independentemente de transcrigdo.
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4,18 A CONTRATADA devera manter na obra, em local de acesso facil,
copia dos projetos, licencas, ARTs e o Livro Diario de Ocorréncias (Diario de
Obra, Diario de Bordo eiou similares);

4.19 A CONTRATADA devera fornecer todas as informagdes de interesse
para execugao das obras que a CONTRATANTE julgar necessario conhecer
ou analisar.

4.20 Em todas as ocasides em que for requisitada, a CONTRATADA, através de
seu representante, devera apresentar-se as convocagdes da CONTRATANTE
em seus escritorios ou no local das obras, de modo que nenhuma operagao
poss ser retardada ou suspensa devido a sua auséncia.

4.21 Cabe a CONTRATANTE, no ato da convocagao, especificar os
assuntos que serao tratados, cabendo a CONTRATADA os 06nus
ocasionados pelo ndo-atendimento da convocacgéo.

4.22 A CONTRATANTE tera, a qualquer tempo, livre acesso as obras e
os locais onde o trabalho estiver em andamento.

4.23 Procedimentos operacionais referentes a alteracdes técnicas no
projeto e demais assuntos de interesse de ambas as partes deverao
ser objeto de acordo formal entre as partes.

4.24 Cabera exclusivamente a CONTRATADA, refazer os servigos nao
aprovados pela Fiscalizagao.

4.25 Todas as instrugdes, reclamagdes e quaisquer entendimentos
entre a Fiscalizagdo e a CONTRATADA, se dardo sempre através de
correspondéncia formal, assinada por seus representantes
credenciados nas devidas oportunidades, ou correio eletrénico
institucional (e-mail), ndo sendo levadas em consideragdo quaisquer
alegacdes fundamentadas em ordens ou declarag¢des verbais.

4.26 Todas as solicitagbes feitas pela Fiscalizagdo ao gerente da
Contratada e aos seus prepostos pelos servigos, serao consideradas como
se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA; por outro lado, todo e
qualquer ato efetuado ou disposicdo tomada pelo(s) referido(s)
Supervisor(es), ou ainda omissdes de responsabilidade do(s) mesmo(s),
serao considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido da
CONTRATADA.

4.27 A CONTRATADA sera obrigada a afastar imediatamente do
servigo, todo e qualquer membro de sua equipe, seja ele funcionario ou
contratado, julgado pela Fiscalizagdo com conduta inconveniente e que
possa prejudicar o bom andamento dos servigos.

4.28 A Fiscalizacédo tera plena autoridade para suspender, através de
comunicado formal e justificado, os servigos, total ou parcialmente,
sempre que o julgar conveniente por motivos técnicos, de segurancga,
disciplinares ou outros especificados. Em todos os casos, 0s servigos sé
poderao ser reiniciados por outra ordem formal da Fiscalizagao.
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4.29 O acompanhamento das atividades dos técnicos da CONTRATADA
por parte da Fiscalizagdo nao exime a responsabilidade técnica da
CONTRATADA sobre tais atividades, nem caracteriza responsabilidade
técnica solidaria da Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu.

430 E proibida a existéncia de alojamento nas areas da praia,
cabendo a CONTRATADA a responsabilidade sobre a estadia de
seus trabalhadores.

431 A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente os EPI's a seus
integrantes e cobrar o uso correto dos mesmos durante a execucgao
das atividades EPI's basicos. Além disso, a empresa supervisora devera
possuir equipamentos extras de segurancga (05 unidades completas de
todos os EPI's) para equipe da Prefeitura de Balneario Camboriu
realizar vistorias nos servicos, incluindo equipamentos de protecao
nauticos para a viagem da costa de Balneario Camboriu até a jazida e
draga.

432 A CONTRATADA devera fornecer uniforme completo a seus
integrantes, com intuito de identificagdo dos profissionais em campo.

433 Todo acidente de trabalho sera de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser comunicado
imediatamente ao CONTRATANTE.

434 O armazenamento dos materiais fornecidos pela CONTRATADA,
assim como seu controle e guarda, sera de sua responsabilidade exclusiva.

435 Todos os equipamentos a serem instalados, assim como o0s
materiais adquiridos serao armazenados pela CONTRATADA em local a
ser definido com CONTRATANTE, cabendo a mesma prestar os seguintes
servigos: descarga, recebimento, vistoria, registro, armazenamento e
transporte horizontal e vertical até o local de montagem, estando estes
custos incluidos no respectivo preg¢o unitario.

4.36 A assinatura do coordenador/responsavel técnico pela supervisao
devera estar em todos os relatorios realizados pela empresa contratada.

RUBENS SPERNAU
Gestor do TPC

ADELTRAUT ZOSCHKE SCHAPPO

Secretaria de Planejamento e Gestdao Orgamentaria
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