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PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

SPU - Secretaria de Planejamento e Gestdo Orcamentéria

CRONOGRAMA GLOBAL

|No.d0 contrato

| Contrato n&o vinculado!

IAgente promotor /

Municipio de Balneario Camborit

Empreendimento

ICAPEAMENTO ASFALTICO RODOVIA INTERPRAIAS

Logradouro Rodovia Interpraias
Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08
Item Descricao Total
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 ADMINISTRAGAO LOCAL 33,00 | 156.584,34 33,00 | 156.584,34 34,00 |161.329,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.498,00

2 PAVIMENTACAO 33,00 2'229'070'2 33,00 2'229'070'2 34,00 2298618'5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.754.759,51

3 DRENAGEM 33,00 [190.956,34 33,00 [190.956,34 34,00 | 196.742,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578.655,58

4 SINALIZA(}AO 0,00 50,00 | 697.793,80 50,00 | 697.793,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.395.587,60
ITOT. (%) 28,00 35,58 36,43 100,00
Recurso 0,00
IC. Fin. 2.576.611,32 3.274.405,12 3.352.484,25 9.203.500,69
ITOT. (R$) 2.576.611,32 3.274.405,12 3.352.484,25 9.203.500,69
Assinatura

LARISSA BORGES KARLSON
Engenheiro(a) Civil

CREA 1845935

ART: A PREENCHER

Data 2023-11-16




