
CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Balneário Camboriú

Empreendimento CAPEAMENTO ASFÁLTICO RODOVIA INTERPRAIAS

Logradouro Rodovia Interpraias

SPU - Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Item
Mês 03

% R$

Mês 04

% R$

Mês 05

% R$

Mês 06

% R$

Mês 07

% R$ % R$
Descrição

Mês 01

% R$

Mês 02

% R$
Total

Mês 08

1 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00161.329,32ADMINISTRAÇÃO LOCAL 33,00 33,00156.584,34 156.584,34 474.498,00

2 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.296.618,2
3PAVIMENTAÇÃO 33,00 33,002.229.070,6

4
2.229.070,6

4 6.754.759,51

3 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00196.742,90DRENAGEM 33,00 33,00190.956,34 190.956,34 578.655,58

4 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00697.793,80SINALIZAÇÃO 0,00 50,00 697.793,80 1.395.587,60

TOT. (%) 36,43

Recurso

C. Fin.

TOT. (R$) 3.352.484,25

28,00 35,58

2.576.611,32 3.274.405,12

3.274.405,122.576.611,32

100,00

0,00

9.203.500,69

9.203.500,69

3.352.484,25

LARISSA BORGES KARLSON

Engenheiro(a) Civil

CREA 1845935

ART:  A PREENCHER

Assinatura

2023-11-16Data


