NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Objeto: (Lote 02 - Parque "Luz") Projeto de Intervencao Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear a Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Tipo de Servigo: Fornecimento e instalagdo de equipamentos de iluminacao publica e fiacdo, da nova orla projetada
Data: janeiro/2025 (Rev05)

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - LOTE 02 - PARQUE "LUZ"

[TEM SERVICO VALOR TOTAL (RS) % 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més 7° Més 8° Més 9° Més 10° Més 11° Més 12° Més 13° Més 14° Més 15° Més 16° Més 17° Més 18° Més 19° Més 20° Més
Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro
1 [SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m) 23.880,02 0,43% 10,00% 2.388,00 10,00% 2.388,00 10,00% 2.388,00 10,00% 2.388,00 10,00% 2.388,00 10,00% 2.388,00 10,00% 2.388,00 10,00% 2.388,00 10,00% 2.388,00 10,00% 2.388,02 - - - - - - - - - -
1.2 |Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m) 3.908,36 0,07% ; ; ; ; ; ; ; ; ; . 10,00% 390,84 10,00% 390,84 10,00% 390,84 10,00% 390,84 10,00% 390,84 10,00% 390,84 10,00% 390,84 10,00% 390,84 10,00% 390,84 10,00% 390,80
1.3 |Administragéo local da obra 810.168,19|  14,46% 5,00% 40.508,41 5,00% 40.508,41 5,00% 40.508,41 5,00% 40.508,41 5,00% 40.508,41 5,00% 40.508,41 5,00% 40.508,41 5,00% 40.508,41 5,00% 40.508,41 5,00% 40.508,41 5,00% 40.508,41 5,00% 40.508,41 5,00% 40.508,41 5,00% 40.508,41 5,00% 40.508,41 5,00% 40.508,41 5,00% 40.508,41 5,00% 40.508,41 5,00% 40.508,41 5,00% 40.508,40
2 |[INFRAESTRUTURA ELETRICA - ENTRADA e MEDICOES
2 'g;ﬁiif;;‘::{; ‘Z"f;g‘t:;a;';'; RADA e MEDIGOES 231369521  41,31% 6,67% 154.323,47 6,67% 154.323,47 6,67% 154.323,47 6,67% 154.323 47 6,67% 154.323,47 6,67% 154.323,47 6,67% 154.323,47 6,67% 154.323 47 6,67% 154.323,47 6,67% 154.323,47 6,67% 154.323,47 6,67% 154.323,47 6,66% 154.092,10 6,65% 153.860,73 6,65% 153.860,74 : i i : i
3 |INFRAESTRUTURA ELETRICA - REDE SUBTERRANEA
3 :;';Zle;égg;ra elétrica - Rede subterranea (fornecimento e 726.514,04|  12,97% ; ; . ; . 6,67% 48.458,49 6,67% 48.458,49 6,67% 48.458,49 6,67% 48.458,49 6,67% 48.458,49 6,67% 48.458,49 6,67% 48.458,49 6,67% 48.458,49 6,67% 48.458,49 6,67% 48.458,49 6,67% 48.458,49 6,67% 48.458,49 6,66% 48.385,84 6,65% 48.313,18 6,65% 48.313,14
4 |FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE POSTES E LUMINARIAS
4 |Fornecimento e instalac&o de postes e luminarias 1.722.733,71|  30,76% . , . . ; 6,67% 114.906,34 6,67% 114.906,34 6,67% 114.906,34 6,67% 114.906,34 6,67% 114.906,34 6,67% 114.906,34 6,67% 114.906,34 6,67% 114.906,34 6,67% 114.906,34 6,67% 114.906,34 6,67% 114.906,34 6,67% 114.906,34 6,66% 114.734,07 6,65% 114.561,79 6,65% 114.561,77
TOTAL (R$) 5.600.899,53 |  100,00% 3,52% 197.219,88 3,529 197.219,88 3,52% 197.219,88 3,529 197.219,88 3,529 197.219,88 6,44% 360.584,71 6,44% 360.584,71 6,44% 360.584,71 6,44% 360.584,71 6,44% 360.584,73 6,40% 358.587,55 6,40% 358.587,55 6,40% 358.356,18 6,39%] 358.124,81 6,39% 358.124,82 3,65%) 204.264,08 3,65%] 204.264,08 3,64% 204.019,16 3,64%) 203.774,22 3,64% 203.774,11
TOTAL ACUMULADO (R$) 5.600.899,53 |  100,00% 3,52% 197.219,88 7,04% 394.439,76 10,56% 591.659,64 14,08% 788.879,52 17,61% 986.099,40 24,04%|  1.346.684,11 30,48%  1.707.268,82 36,92%  2.067.853,53 43,36%|  2.428.438,24 49,80%|  2.789.022,97 56,20%  3.147.610,52 62,60%  3.506.198,07 69,00%  3.864.554,25 7539%|  4.222.679,06 81,79%|  4.580.803,88 8543%|  4.785.067,96 89,08%|  4.989.332,04 92,72%|  5.193.351,20 96,36%|  5.397.125,42 100,00%  5.600.899,53

Elaboracao:

®

Responsaveis Técnicos:

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU A8097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU A101150-2




