
ICRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. SERVIÇOS INICIAIS  4.372.938,01 % Período: 4,61% 4,59% 5,89% 7,38% 9,76% 14,88% 12,28% 10,84% 8,64% 9,10% 8,30% 3,74%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  96.059,47 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DEMOLIÇÕES  105.485,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  6.591,83 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. FUNDAÇÃO - AMPLIAÇÃO  105.128,16 % Período: 0,00% 87,04% 12,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SUPERESTRUTURA - AMPLIAÇÃO   72.057,95 % Período: 0,00% 0,00% 47,08% 52,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. FUNDAÇÃO - RAMPA  72.249,72 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SUPERESTRUTURA - RAMPA  78.903,27 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES E PISOS DOS BANHEIROS 2.267,40 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. READEQUAÇÃO ESCADAS  76.109,56 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. PAREDES E DIVISÓRIAS  198.855,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. REVESTIMENTOS  157.057,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34,61% 65,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. PISOS E FORRO  799.823,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,63% 67,14% 5,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. COBERTURA  458.430,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 62,11% 37,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. ESQUADRIAS  280.448,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,37% 0,00% 29,63% 0,00% 0,00%

1.15. LOUÇA E METAIS SANITÁRIOS  86.299,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.16. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS  50.741,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.17. SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO  48.135,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 78,24% 0,00% 0,00% 0,00% 21,76%

1.18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  302.806,42 % Período: 0,00% 4,55% 0,00% 0,00% 0,00% 76,73% 0,00% 18,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. INSTALAÇÕES ESPECIAIS  62.299,47 % Período: 0,00% 3,32% 0,00% 0,00% 0,00% 83,69% 0,00% 12,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO  42.314,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.21. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  67.034,94 % Período: 0,00% 18,18% 81,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.22. PINTURA  865.973,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,53% 26,37% 41,92% 0,18%

1.23. URBANIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO  336.669,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,32% 31,16% 0,00% 0,00% 29,53%

1.24. SERVIÇOS FINAIS  1.194,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
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%: 4,61% 4,59% 5,89% 7,38% 9,76% 14,88% 12,28% 10,84% 8,64% 9,10% 8,30% 3,74%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 201.545,33 200.640,33 257.413,05 322.864,89 426.909,28 650.484,26 536.995,52 473.998,91 377.917,93 397.789,52 362.983,37 163.395,62 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 201.545,33 200.640,33 257.413,05 322.864,89 426.909,28 650.484,26 536.995,52 473.998,91 377.917,93 397.789,52 362.983,37 163.395,62 

%: 4,61% 9,20% 15,08% 22,47% 32,23% 47,10% 59,38% 70,22% 78,87% 87,96% 96,26% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 201.545,33 402.185,66 659.598,71 982.463,60 1.409.372,88 2.059.857,14 2.596.852,66 3.070.851,57 3.448.769,50 3.846.559,02 4.209.542,39 4.372.938,01 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 201.545,33 402.185,66 659.598,71 982.463,60 1.409.372,88 2.059.857,14 2.596.852,66 3.070.851,57 3.448.769,50 3.846.559,02 4.209.542,39 4.372.938,01 

Local Responsável Técnico
Nome: Rafael Calistro Borba
CREA/CAU: CREA-SC 093.243-9

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 19 de outubro de 2022

Balneário Camboriú/SC

Total:    R$ 4.372.938,01
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