ESTADO DE SANTA CATARINA
t ’ PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

Objeto: (Lote 04 - Parque "Verde") Projeto de Intervengao Urbana e Paisagistica
Localizagéo: Parque Linear a Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+990 / 5+230 a 5+780

Tipo de Servico: E: cdo de projeto de pait com e plantio de espécies vegetais, da nova orla projetada
Data: Dez/2024 (REV04)

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - LOTE 04 - PARQUE "VERDE"

TEm SERVICO VALOR TOTAL (Rs)| w | 1°Més 2 Més [ 3 Més [ 4 Meés [ 5°Més [ 6 Més [ 7°Més 8 Més 9° Més [ 10° Més 11° Més 12° Més [ 13° Més 14° Més 15° Més [ 16° Més [ 17° Més [ 18° Més [ 19° Més 20° Més
[ Fisico [ Financeiro | _Fisico | Financeiro | Fisico | Financeiro | _ Fisico | Financeiro | _ Fisico | Financeiro | _ Fisico | Financeiro | _ Fisico | Financeiro | _ Fisico | Financeiro | _ Fisico | Financeiro | Fisico | Financeiro | Fisico | Financeiro | _ Fisico | Financeiro | _ Fisico | Financeiro | _ Fisico | Financeiro | _ Fisico | Financeiro | _ Fisico | Financeiro | _ Fisico | Financeiro | _ Fisico | Financeiro | Fisico | Financeiro | Fisico | Financeiro
1_[SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 |Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m) 23.880,02 0,45% - - - - - - - - - - 25,00% 5.970,01 25,00% 5.970,01 25,00% 5.970,01 25,00% 5.969,99 - - - - - -
1.2 |Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m) 3.908,36| 0,07% - - - - - - - - - - - - - - - - 25,00% 977,09 25,00% 977,09 25,00% 977,09 25,00% 977,09
1.3 |Administragao local da obra 524.949,61 9,83% - - - - - - - - - - 12,50%| 65.618,70 12,50%| 65.618,70 12,50%) 65.618,70 12,50%) 65.618,70 - - 12,50% 65.618,70 12,50%) 65.618,70 12,50% 65.618,70 12,50% 65.618,71
2 |PAISAGISMO E ARBORIZAGAO
2.1 [Remogzo e replantio de drvores 60.091,20 1,13% 10,00% 6.009,12 10,00% 6.009,12 10,00% 6.009,12 10,00% 6.009,12 10,00% 6.009,12 10,00% 6.009,12 10,00% 6.009,12 10,00% 6.009,12 10,00% 6.009,12 10,00% 6.009,12 - - - - - - - - - -
21 ;:’:gf;é’:?:f;’i:‘;““‘ dunas e instalagéo de cercas 1884750,44|  35,20% . . . . . . . . - - 12,50% 235.504,93 12,50% 235.504,93 12,50% 235,504,938 12,50% 235.504,93 - - 12,50% 235.504,93 12,50% 235.504,93 12,50% 235.504,93 12,50% 235.504,93
22 |Fomecimento e plantio de rvores 284273686  53,23% - - - - - - - - - - 12,50%| 355.342,11 12,50%| 355.342,11 12,50%| 355.342,11 12,50% 355.342,11 - - 12,50%| 355.342,11 12,50%) 355.342,11 12,50% 355.342,11 12,50% 355.342,09
TOTAL (R$) 5.340.325,49 [ 100,00%] 0,11%] 6.009,12 [ 0,11%] 6.009,12 [ 0,11%] 6.009,12 [ 0,11%] 6.009,12 [ 0,11%] 6.009,12 [ 0,11%] 6.009,12 [ 0,11%] 6.009,12 [ 0,11%] 6.009,12 [ 0,11%] 6.009,12 [ 0,11%] 6.009,12 [ 12,01%] 662.525,75 | 12,41%] 662.525,75 | 12,41%] 662.525,75 | 12,41%) 662.525,73 | 0,00%| - 0,00%| - 12,31%] 657.532,83 | 12,31% 657.532,83 | 12,31%] 657.532,83 | 12,31%] 657.532,82
TOTAL ACUMULADO (Rﬁ 5.340.325,49 | 100,00%] 0,11%] 6.009,12 | 0,23%] 12.018,24 | 0,34%] 18.027,36 | 0,45%] 24.036,48 | 0,56%] 30.045,60 | 0,68%] 36.054,72 0,79%] 42.063,84 | 0,90%] 48.072,96 | 1,01%] 54.082,08 1,13%] 60.091,20 | 13,53% 722.616,95 | 2594%  1.385.142,70 | 38,34%  2.047.668,45 | 50,75%  2.710.194,18 | 50,75%  2.710.194,18 | 50,75%  2.710.194,18 | 63,06%  3.367.727,01 | 7537%  4.025.259,84 | 87,60%  4.682.792,67 | 100,00%  5.340.325,49
Elaboracdo Responsdveis Técnicos
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