c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO [ Grau de Sigilo
A4 (SELECIONAR) #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Balnedrio Camb|Reforma Secretaria da Pessoa Idosa 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
% Periodo: | 27,42% 66,18% 6,39%
1.1. SERVICOS INICIAIS 7.812,10 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. DEMOLICAO 3.866,21 | % Periodo: [ 100,00%
[1.3. PAREDES E DIVISORIAS 22.235,15 | % Periodo: | 100,00%
[1.4. FORRO 2.669,48 | % Periodo: [ 100,00%
[1.5. ESQUADRIAS 14.814,34 | % Periodo: 100,00%
[1.6. PINTURA 11.676,28 | % Periodo: 100,00%
[1.7. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 12.693,09 | % Periodo: 100,00%
[1.8. SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIC 1.500,65 | % Periodo: 100,00%
[1.9. INSTALACOES ELETRICAS 10.063,96 | % Periodo: 100,00%
[1.10.  CONTAINER - SPA 37.539,60 | % Periodo: 100,00%
[1.11. SERVICOS EXTERNOS 8.331,97 | % Periodo: 100,00%
[1.12.  SERVICOS FINAIS 193,71 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 133.396,54 %: 27,42% 66,18% 6,39%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 36.582,94 | 88.287,92 8.525,68
Outros: - - -
Investimento: | 36.582,94 | 88.287,92 8.525,68
%: 27,42% 93,61% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 36.582,94 | 124.870,86 | 133.396,54
Outros: - - -
Investimento: | 36.582,94 | 124.870,86 | 133.396,54
Balneario Camborit/SC
Local Responsavel Técnico
Nome: Rafael Calistro Borba
quarta-feira, 16 de agosto de 2023 CREA/CAU: CREA-SC 093.243-9
Data ART/RRT:
RAFAEL CALISTRO
;8882 BORBA:04136123922
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