CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA oo

Grau de Sigilo

#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1040029-53 028353 Municipio de Balneario Camborit/SC _ |Reurbanizacgéo das Ruas 4800, 4900, Av. Normando Tedesco e Av. [RUA 4800
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20
% Periodo: 24,33% 19,80% 32,44% 23,43%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 26.354,45 | % Periodo: [ 100,00%
|1.2. DRENAGEM 113.238,09 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. INFRAESTRUTURA 17.850,88 | % Periodo: 100,00%
|1.4. LIMITADORES FiSICOS 95.786,56 | % Periodo: 100,00%
|1.5. REVESTIMENTO 300.232,57 | % Periodo: 62,00% 38,00%
|1.6. SINALIZAGAO 20.387,25 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 573.849,80 %: 24,33% 19,80% 32,44% 23,43%
Repasse: | 120.904,38 | 98.424,05 | 161.223,08 | 116.473,27
Periodo: Contrapartida: | 18.688,16 | 15.213,39 | 24.920,22 | 18.003,25
Outros: - - - -
Ir timento: | 139.592,54 | 113.637,44 | 186.143,30 | 134.476,52
%: 24,33% 44,13% 76,57% 100,00%
Repasse: | 120.904,38 | 219.328,43 | 380.551,51 | 497.024,78
Acumulado: Contrapartida: | 18.688,16 | 33.901,55 | 58.821,77 | 76.825,02
Outros: - - - -
Ir timento: | 139.592,54 | 253.229,98 | 439.373,28 | 573.849,80
Balneario Camboriu/SC
Local Responsavel Técnico
Nome: José Carlos Zandona
segunda-feira, 20 de maio de 2019 CREA/CAU: 42.499-5/SC
Data ART/RRT:
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